ปีงบประมาณ 2565

แผน/ผล การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 10:16:07 น.)

ส่วนราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยงาน - กาฬสินธุ์ 11 -

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 64)								ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 65)								ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65)								ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 65)							
				ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		รวม		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		รวม		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		รวม		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		รวม	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2. กลุ่มงบประมาณจำแนกหน่วยงาน (Function) : แผนงานพื้นฐาน																																			
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (การดำเนินงานภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์)																																			
แผนงาน 2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน																																			
ผลผลิต 1 ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา																																			
กิจกรรมหลักที่ 3 การจัดทำฐานข้อมูลแผนการใช้ที่ดิน																																			
3.4 การจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนแผนการใช้ที่ดินระดับพื้นที่																																			
3.4.1 สำรวจและจัดทำแผนที่อุดมประเทศและสำมะโนที่ดิน 1:4,000	ไร่	33,500.00	33,500.00	-	-	1,900.00	1,900.00	2,000.00	2,000.00	3,900.00	3,900.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	11,100.00	11,100.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	11,100.00	11,100.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	-	-	7,400.00	7,400.00
3.4.2 วางแผนการใช้ที่ดินอย่างละเอียดระดับวิษา 1:4,000	ไร่	33,500.00	33,540.00	-	-	1,500.00	4,000.00	4,000.00	4,500.00	5,500.00	8,500.00	4,000.00	5,630.00	4,000.00	2,500.00	4,000.00	1,890.00	12,000.00	10,020.00	4,000.00	3,000.00	4,000.00	4,300.00	4,000.00	3,880.00	12,000.00	11,180.00	4,000.00	3,840.00	-	-	-	-	4,000.00	3,840.00
กิจกรรมหลักที่ 4 การพัฒนาและบริการเทคโนโลยีการสำรวจและการจัดทำแผนที่																																			
4.3 งานบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่																																			
4.3.6 จัดเตรียมภาพถ่ายและบริการส่วนภาพถ่ายโครงข่ายเวงแผนการใช้ที่ดินสพน.1 - 12	สพน.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	ร้อยละ	100	100	-	-	-	-	25	44	25	44	25	6	25	-	25	-	75	6	-	-	-	15	-	-	-	15	-	35	-	-	-	-	-	35
ผลผลิต 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน																																			
กิจกรรมหลักที่ 5 การบริหารจัดการดินและวิเคราะห์ดินทางห้องปฏิบัติการ																																			
5.3 หน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ (Mobile Unit)																																			
5.3.1 วิเคราะห์ดินทางห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่	ตัวอย่าง	3,250.00	4,229.00	300	310	300	303	300	308	900	921	300	307	300	311	300	300	900	918	300	315	300	317	300	306	900	938	200	404	200	660	150	388	550	1,452.00
กิจกรรมหลักที่ 6 การอนุรักษ์ดินและฟื้นฟูสภาพดินเสื่อมโทรมเพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตร																																			
6.1 การป้องกันและควบคุมการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ลาดชันตามแผนที่																																			
6.1.1 ฝายชะลอน้ำเพื่อการเกษตร																																			
1) หลักสูตรที่ 1 ฝึกการปฏิบัติและเรียนรู้งานวิศวกรรมโยธาระดับไร่นา จ.ร้อยเอ็ด	ครั้ง	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ราย	10	10	-	-	-	-	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) หลักสูตรที่ 2 ฝึกการปฏิบัติและเรียนรู้ ณ ศูนย์ฝึกทดสอบด้านอาสาสาธิต	ครั้ง	12	12	-	-	-	-	5	2	5	2	2	4	-	-	-	-	2	4	-	-	4	-	1	-	5	-	-	-	-	1	-	5	-	6
	ราย	342	342	-	-	-	-	107	31	107	31	64	126	-	-	-	-	64	126	-	-	121	-	50	-	171	-	-	-	-	50	-	135	-	185
3) หลักสูตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของทหารอาสาสาส

1) ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อปลูก	กล่า	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	150,000.00	700,000.00	-	########	4,531,400.00	636,000.00	-	-	-	-	-	-	636,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ปลูก	กล่า	########	########	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	700,000.00	########	########	########	500,000.00	######	######	-	-	########	776,000.00
	ไร่	41,570.00	41,570.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	16,125.00	6,115.00	10,620.00	7,115.00	26,745.00	4,235.00	2,605.00	16,275.00	8,530.00	8,395.00	1,750.00	28,905.00	12,885.00	3,905.00	1,250.00	1,645.00	690	-	-	5,550.00	1,940.00
9.1.2 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม																																					
1) ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม	กล่า	########	########	########	########	########	########	########	########	########	8,292,200.00	########	########	########	-	560,000.00	-	########	2,342,800.00	520,000.00	-	-	-	-	-	-	520,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ส่งเสริม	กล่า	########	########	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00	727,200.00	900,000.00	827,600.00	########	########	3,480,000.00	########	########	########	########	########	########	5,567,400.00	########	########	########	######	######	######	######	########	########
	ไร่	26,587.50	26,587.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,818.00	2,250.00	2,069.00	4,950.00	3,887.00	8,700.00	4,068.00	3,087.50	4,200.25	3,412.50	5,650.25	5,175.00	13,918.50	11,675.00	5,319.50	4,050.00	2,275.00	1,300.00	1,187.50	862.5	8,782.00	6,212.50
9.1.3 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก (เพิ่มเติม)																																					
1) ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อปลูก (เพิ่มเติม)	กล่า	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00	########	########	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ปลูก (เพิ่มเติม)	กล่า	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-	1,000,000.00	-	500,000.00	########	-	-	-	-	500,000.00	########
	ไร่	3,750.00	3,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250.00	-	1,250.00	-	2,500.00	-	1,250.00	3,750.00	-	-	-	-	1,250.00	3,750.00
9.1.4 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม (เพิ่มเติม)																																					
1) ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม (เพิ่มเติม)	กล่า	1,250,000.00	1,250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	400,000.00	400,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	200,000.00	650,000.00	650,000.00	-	-	-	-	650,000.00	650,000.00
2) ส่งเสริม (เพิ่มเติม)	กล่า	1,250,000.00	1,250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	120,000.00	142,500.00	240,000.00	142,500.00	120,000.00	168,500.00	######	######	######	######	########	########
	ไร่	3,125.00	3,125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	300	356.25	600	356.25	300	421.25	300	422.5	1,925.00	1,925.00	2,525.00	2,768.75
9.2 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ลอน - สูง																																					
9.2.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม - ลอน																																					
1) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม - ลอน	ไร่	3,400.00	3,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	470	1,680.00	470	1,880.00	740	600	540	245	850	190	2,130.00	1,035.00	800	25	-	270	-	190	800	485
9.3 การพัฒนาที่ดินเพื่อป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติด้านเกษตร																																					
9.3.1 การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร																																					
1) การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร	ไร่	810	810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	30	530	30	610	100	60	480	-	90	-	670	60	90	140	20	-	-	-	110	140
2) ค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้า	ไร่	820	1,500.00	-	-	-	-	100	100	100	100	200	200	200	200	200	200	600	600	120	120	-	-	-	340	120	460	-	340	-	-	-	-	-	340
กิจกรรมหลักที่ 11 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร																																					
11.1 โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร																																					
11.1.1 พัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเต็มระดับแข็งส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี (ครัวไทยสู่ครัวโลก)	ไร่	65,579.00	65,579.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,850.00	14,428.00	21,990.00	8,091.00	31,840.00	22,519.00	-	11,121.00	3,626.00	14,457.00	11,748.00	-	15,374.00	25,578.00	18,365.00	9,588.00	-	7,894.00	-	-	18,365.00	17,482.00
	ราย	4,587.00	4,587.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	728	979	1,604.00	486	2,332.00	1,465.00	-	1,033.00	224	871	767	-	991	1,904.00	1,264.00	717	-	501	-	-	1,264.00	1,218.00
	กล่ม	379	379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	85	129	33	192	118	-	85	22	71	68	-	90	156	97	66	-	39	-	-	97	105
11.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรีย์ชีวภาพลดใช้สารเคมีทางการเกษตร																																					
11.2.1 ผลิตผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.																																					
3) จ้างขยายเชื้อ	ของ	53,800.00	53,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,400.00	-	26,400.00	-	-	-	-	26,400.00	27,400.00	-	27,400.00	26,400.00	-	27,400.00	-	-	-	-	-	27,400.00
11.2.2 สนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน																																					
1) จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดเกษตรกร																																					
--- ปอเทือง	ตัน	90	90	-	-	-	8	-	1	-	9	-	29	16	7	50	32	66	68	24	13	-	-	-	-	24	13	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด	ไร่	18,000.00	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	723	-	3,050.00	-	2,090.00	-	5,863.00	1,200.00	3,731.00	4,200.00	5,006.00	5,200.00	1,800.00	10,600.00	10,537.00	3,700.00	1,100.00	2,700.00	500	1,000.00	-	7,400.00	1,600.00
8) จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (เพิ่มเติมปี 65)																																					
1) ปอเทือง (เพิ่มเติมปี 65)	ตัน	76	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	24	15	28	76	52	-	24	-	-	-	-	-	24
2) ถั่วพร้า (เพิ่มเติมปี 65)	ตัน	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
9) ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด (เพิ่มเติมปี 65)	ไร่	15,400.00	15,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,800.00	8,960.00	4,800.00	8,960.00	9,300.00	4,640.00	700	1,100.00	600	700	10,600.00	6,440.00
11.2.3 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	140	140	-	-	-	35	-	-	-	35	10	27.5	-	10	80	2.5	90	40	-	47.5	10	17.5	40	-	50	65	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3 ไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุและจุลินทรีย์ดิน	ไร่	350	350	-	-	-	-	50	25	50	25	-	25	20	75	30	20	50	120	-	45	200	65	50	95	250	205	-	-	-	-	-	-	-	-
11.4 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน																																					
11.4.1 สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนใหม่	โรงเรียน	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	8	1	5	13	13
11.4.2 ต่อออดโรงเรียนเดิม (ปี 50-59)	โรงเรียน	59	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	40	4	19	59	59
กิจกรรมหลักที่ 12 ส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มผลิตเกษตรอินทรีย์ตัวระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม																																					
12.1 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์																																					
12.1.2 ฝึกอบรมหลักสูตร "การชี้นเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS"	ครั้ง	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	4	4
	ราย	49	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	49	-	-	49	49
12.1.3 การเตรียมความพร้อมเกษตรกรกลุ่มใหม่ชั้นที่ 1 (เสริมพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (กลุ่มใหม่))	ไร่	143	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	82	99	24	-	106	143	-	-	37	-	-	-	37	-
	ราย	49	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	29	42	5	-	34	49	-	-	15	-	-	-	15	-
	กล่ม	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	1	-	4	7	-	-	3	-	-	-	3	-
12.2 การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม																																					
12.2.1 กลุ่มต่อออดชั้นที่ 2 (เดิม,พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ต่อออดสู่ PGS (กลุ่มเดิม)																																					
1) กลุ่มต่อออดชั้นที่ 2 ปีแรก	ไร่	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	27	-	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-
	ราย	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	19	-	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-
	กล่ม	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
2) กลุ่มต่อออดชั้นที่ 2 (ช่ำปีที่ 2-4)	ไร่	107	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	107	38	-	-	107	107	-	-	-	-	-	-	-	-
	ราย	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	36	12	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-
	กล่ม	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	1	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.2 กลุ่มก่าวหน้าชั้นที่ 3	ไร่	106.1	106.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.1	106.1	-	106.1	106.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	ราย	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	21	-	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-
	กล่ม	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.3 การฝึกอบรมหลักสูตร "การตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อน ในกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม"	ครั้ง	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
	ราย	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	-	-	14	14
12.3 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนด้านการตลาด																																					
12.3.1 โครงการชี้นเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS																																					
1) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS	แห่ง	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2

2) พัฒนาต่อยอดศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS	แห่ง	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	-	-	5	5
12.4 กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (เพิ่มเติม)																																			
12.4.2 กลุ่มต่อยอดขั้นที่ 2 ปีแรก (เพิ่มเติม)	ไร่	74	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	74	-	-	74	74
	ราย	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	10	10
	กลุ่ม	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
อินทรีย์																																			
13.1 ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ (ต่อยอด)	แห่ง	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	3	-	6	7	-	-	1	-	-	-	1	-
13.2 ธนาคารปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	55	55	-	-	-	-	-	-	-	-	5	16	10.5	-	12	9.5	27.5	25.5	5	21	8	8.5	9.5	-	22.5	29.5	-	-	5	-	-	-	5	-
13.3 ธนาคารน้ำหมักชีวภาพ	ตัตร	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	5,000.00	2,750.00	-	7,250.00	2,750.00	12,500.00	7,750.00	2,500.00	9,750.00	1,750.00	7,500.00	5,750.00	-	10,000.00	17,250.00	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
กิจกรรมหลักที่ 14 การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน																																			
14.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม.	บ่อ	952	952	-	-	-	-	10	30	10	30	71	105	95	155	142	283	308	543	180	89	194	80	130	92	504	261	130	63	-	45	-	10	130	118
14.2 ค่าสำรวจ ค่าควบคุมและติดตามการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาด 1,260 ลบ.ม.	บ่อ	952	952	-	-	-	-	10	30	10	30	71	92	95	91	142	324	308	507	180	49	194	212	130	5	504	266	130	72	-	67	-	10	130	149
14.3 จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	ไร่	1,904.00	1,904.00	-	-	-	-	20	60	20	60	142	210	190	310	284	566	616	1,086.00	360	178	388	160	260	10	1,008.00	348	260	300	-	90	-	20	260	410
14.4 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม. (เพิ่มเติม)	บ่อ	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	27	10	27	17	-	-	-	-	-	17	-
14.5 จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (เพิ่มเติม)	ไร่	54	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	54	20	54	34	-	-	-	-	-	34	-
กิจกรรมหลักที่ 16 สร้างความตระหนักในการรักษาทรัพยากรดิน																																			
16.6 การจัดงานวันดินโลก (World Soil Day)	กิจกรรม	8	8	-	-	-	-	8	5	8	5	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. กลุ่มงบประมาณตามจำนวนหน่วยงาน (Function) : แผนงานยุทธศาสตร์																																			
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (การพัฒนาด้านการเกษตร)																																			
แผนงาน 3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า																																			
โครงการ 2 ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่																																			
กิจกรรมหลักที่ 17 พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่																																			
** กรมส่งเสริมการเกษตร																																			
17.4 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (ไดโลไมท์)	ตัน	474	474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	48	-	30	246	210	165	156	411	396	63	30	-	-	-	-	63	30
17.5 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (ไดโลไมท์)	ไร่	948	948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156	-	336	534	184	534	676	202	242	188	30	24	-	414	272
17.6 ผลิตปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	715	715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	-	125	-	-	100	-	505	-	605	-	60	110	50	480	-	-	110	590
17.7 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ตัตร	139,600.00	139,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,600.00	54,000.00	28,600.00	54,000.00	37,900.00	27,500.00	23,700.00	19,700.00	41,100.00	2,000.00	102,700.00	49,200.00	8,300.00	5,800.00	-	30,600.00	-	-	8,300.00	36,400.00
17.8 บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช	ตัวอย่าง	640	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	52	-	125	376	25	56	136	-	286	432	188	24	114	184	-	-	302	208
17.9 ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดิน	ครั้ง	248	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	95	60	95	41	21	42	36	58	51	141	108	41	8	6	37	-	-	47	45
** กรมการข้าว																																			
17.1 โอกลนเดอร์ว เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุในดิน	แปลง	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.7 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ตัตร	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.8 บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช	ตัวอย่าง	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
17.9 ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดิน	ครั้ง	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	-	1	-	1	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรสู่ใหม่																																			
กิจกรรมหลักที่ 19 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรสู่ใหม่																																			
19.1 สาธิตการปรับปรุงบำรุงดิน	ราย	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	87	5	87	81	36	106	44	5	2	192	82	3	9	-	22	-	-	3	31
โครงการ 5 บริหารจัดการดินและน้ำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ																																			
กิจกรรมหลักที่ 20 การอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ																																			
20.2 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (ไดโลไมท์)	ตัน	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10	10	-	-	-	-	-	10	-
20.3 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	20	20	-	-	-	-	-	20	-
20.4 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	390	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390	-	-	-	390	-	-	390	-	-	-	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.11 ผลิตปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	20	20	-	-	-	-	-	20	-
20.12 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ตัตร	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	-
โครงการ 6 พัฒนาที่ดินเฉพาะเฉพาะ																																			
21.4 พัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา																																			
21.4.2 การปรับเปลี่ยนการผลิตพืชเพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน																																			
1) การอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นำร่องเพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน	ไร่	95	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	50	25	50	30	45	40	-	-	-	70	45	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ดำเนินงานอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นำร่องเพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน	ไร่	75	75	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	20	20	20	20	55	55	20	20	-	-	-	-	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-
4) จัดหาปุ๋ยเพื่อการเกษตร (ไดโลไมท์)	ตัน	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	80	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
5) ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	80	-	160	-	-	160	-	-	-	-	-	160
โครงการ 7 บริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล																																			
กิจกรรมหลักที่ 22 ดวงวัวมือพัฒนาตำบล (SMART TAMBON)																																			
22.1 การขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ไปสู่ Smart Tambon	ตำบล	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	3	4	5	3	4	5	12	12
22.2 เครือข่ายบัดรสินดี และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	2,370.00	2,370.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	270	230	300	230	550	465	520	310	415	480	1,485.00	1,255.00	455	585	95	125	35	175	585	885
22.3 การพระรับความดีเด่น	ราย	2,370.00	2,370.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	270	170	300	170	550	285	520	450	415	580	1,485.00	1,315.00	455	355	95	177	35	353	585	885
22.4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาที่ดิน (แปลงสาธิต)	แปลง	37	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	4	4	9	4	2	9	11	10	9	23	22	8	6	2	-	-	-	10	6
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (การเสริมสร้างพลังทางสังคม)																																			
แผนงาน 4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม																																			
โครงการ 11 ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																																			
กิจกรรมหลักที่ 27 ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																																			
27.1 สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																																			
27.1.1 โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																																			
88) โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านทุ่งรัก ม.6 ต.แม่นางอราว อ.คุระบุรี จ.พังงา																																			
- สาธิตการทำการโรน้ำหมักชีวภาพ	ไร่	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	130	100	130	100	-	50	-	-	-	150	-	-	120	-	-	-	-	-	120

- สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-	20	-	-	20	-	-	-	-	-	-	20
89) โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา "พัฒนาพื้นที่และปรับปรุงบำรุงดินเพื่อปลูกป่าต่นน้ำปิน" บ้านครุทอด ม.5 ต.บางวัน อ.ศรีมหาโพธิ จ.พิจิตร																																				
- สาธิตการทำการไร่นำหมักชีวภาพ	ไร่	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	130	100	130	100	-	50	-	-	-	150	-	-	120	-	-	-	-	-	120
- สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-	20	-	-	20	-	-	-	-	-	-	20
27.1.4 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำป่าภพหนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ																																				
1) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำป่าภพหนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช																																				
- จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	1,000.00	1,071.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	200	252	300	479	300	127.6	800	858.6	100	152.42	-	59.98	-	-	100	212.4
- สาธิตการไร่นิปพืชสด	ไร่	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	100	200	100	-	100	125	300	325	150	-	-	125	-	-	150	125
- สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	270	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	140	50	140	50	-	50	-	70	65	170	65	50	-	-	65	-	-	50	65
- ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกข่าว	ไร่	500	508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	50	-	100	-	100	35	100	187	300	222	150	91.8	-	87.2	-	107	150	286
- ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกป่าต่นน้ำปัน	ไร่	100	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	20	-	30	31	50	101	50	-	-	-	-	-	50	-
- ปรับปรุงพื้นที่บ่อคุ้งร่างในเขตน้ำเค็มเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศดินและสิ่งแวดล้อม	ไร่	100	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	20	5	20	-	40	20	20	97.2	40	34.8	-	-	60	132
- ปุ๋นเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์)	ตัน	50.5	50.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.5	-	-	50.5	50.5	50.5
27.3 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูกรมพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																																				
27.3.1 การวิจัยบุกทัพทรัพยากร																																				
1) กิจกรรมปักชำทรัพยากร	แห่ง	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	3	2	-	-	1	-	-	2	1
2) กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร	แห่ง	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
27.3.2 สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร (ฟื้นฟูดินที่ดิน)																																				
4) จัดนิทรรศการอาวรเกี่ยวกับการดำเนินงานของ อพ.สธ.	แห่ง	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
27.3.3 สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร (สนับสนุนงาน อพ.สธ.)																																				
4) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูกรมพัฒ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สุราษฎร์ธานี																																				
- สาธิตการไร่นิปพืชสด	ไร่	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	20	-	-	20	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- สาธิตการทำการไร่นำหมักชีวภาพ	ไร่	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	50	-	-	50	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	20	-	-	20	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูกรมพัฒ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สลุง, สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร																																				
- สาธิตการไร่นิปพืชสด	ไร่	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	50	-	-	50	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- สาธิตการทำการไร่นำหมักชีวภาพ	ไร่	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200	-	-	-	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	50	50	-	-	-	-	-	50	-	50	-	-	50	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8) สนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาที่ดินให้กับสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน																																				
8.1) โรงเรียนใหม่	แห่ง	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	4	-	8	13	2	1	2	-	2	14	6
8.2) ต่อยอดโรงเรียนเดิม ที่ดำเนินการในปี 2564	แห่ง	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	1	2	6	2	9	12	1	-	-	-	2	12	3
4. กลุ่มงบประมาณอาจารย์บุรุษากร (Agenda)																																				
อุทยศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก)																																				
แผนงาน 7 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก																																				
โครงการ 14 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร																																				
กิจกรรมหลักที่ 30 พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร																																				
30.1 ฐานเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการดินศพก.	ศูนย์	74	74	-	-	-	-	-	-	-	-	10	14	4	9	24	9	38	32	3	7	-	18	17	4	20	29	4	6	11	7	1	-	16	13
30.1.2 พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน	ฐาน	74	74	-	-	-	-	-	-	-	-	10	14	4	13	24	11	38	38	11	4	1	16	4	3	16	23	12	6	8	7	-	-	20	13
30.1.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน	ฐาน	74	74	-	-	-	-	-	-	-	-	10	14	4	13	24	11	38	38	11	4	1	16	4	3	16	23	12	6	8	7	-	-	20	13
30.1.4 สนับสนุนการให้บริการด้านการพัฒนาที่ดินใน ศพก.	ศูนย์	74	74	-	-	-	-	-	-	-	-	11	15	8	8	28	16	47	39	6	7	-	12	5	4	11	23	4	5	11	7	1	-	16	12
30.1.5 สนับสนุนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)	ครั้ง	74	72	-	-	-	-	5	-	5	-	10	9	14	24	20	18	44	51	8	8	3	6	5	-	16	14	1	-	8	-	-	7	9	7
30.1.6 บริการตรวจวิเคราะห์ดินด้วย LDD Test Kit	ราย	1,760.00	1,760.00	-	-	-	-	82	-	82	-	16	98	231	1,061.00	551	261	798	1,420.00	411	56	199	144	100	60	710	260	60	40	110	40	-	-	170	80
30.1.7 สนับสนุนเอกสารวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน	ชุด	2,303.00	2,303.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	400	400	1,500.00	900	2,000.00	1,400.00	300	300	1	600	2	2	303	902	-	1	-	-	-	-	-	1
	แผ่น	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	500	300	-	-	-	200	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เรื่อง	27	27	-	-	-	-	4	-	4	-	-	4	-	8	3	4	3	16	2	1	8	5	4	2	14	8	2	2	4	1	-	-	6	3
30.1.8 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้นำ และเกษตรกรที่นำเยี่ยมศูนย์																																				
1) อาจารย์เยี่ยมวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	5,030.00	5,030.00	-	-	-	-	250	-	250	-	-	250	500	1,200.00	1,225.00	665	1,725.00	2,115.00	600	800	90	1,345.00	540	120	1,230.00	2,265.00	440	150	1,335.00	500	50	-	1,825.00	650
2) ถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีใช้ระบบสำรสนเทศเชิงพื้นที่ เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรทรานสเปล (LDD On Farm Land Use Planning)	ครั้ง	74	74	-	-	-	-	5	-	5	-	-	5	10	14	16	14	26	33	3	11	5	19	6	2	14	32	4	3	25	6	-	-	29	9
3) แนะนำ AI Chatbot กรมพัฒนาที่ดิน "ลุงดิน น้องดินดี" ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่	ครั้ง	74	74	-	-	-	-	5	-	5	-	-	5	10	14	16	14	26	33	3	11	5	19	6	2	14	32	4	3	25	6	-	-	29	9
โครงการ 15 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร																																				
กิจกรรมหลักที่ 31 พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน																																				
31.1 การพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน																																				
31.1.3 สาธิตการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ตัน	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	-	-	-	-	20	20
31.1.4 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ไร่	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	-	-	40	40
31.1.5 สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	22	-	-	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-
31.1.6 สาธิตการทร่ว/การไร่นำหมักชีวภาพ	ลิตร	1,400.00	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00	1,400.00	-	-	-	-	1,400.00	1,400.00
31.1.7 บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช	ตัวอย่าง	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-	-	-	-	8	8
31.1.8 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน	ราย	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-

31.1.9 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-	-	8	8
31.2 การจัดระบบอนุรักษ์ต้นและน้ำในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน																																					
31.2.1 กอสร้าง	ไร่	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	40	-	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบจัดสรรเพิ่มเติม																																					
2. กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร																																					
2.1 โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษบนแปลกระเบื้อง	ชุด	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	20	20	20