ปีงบประมาณ 2567

แผน/ผล การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10:00:47 น.)

ส่วนราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยงาน - ภาพรวมสทพ. 11 -

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)								ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)								ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)								ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)							
				ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		รวม		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		รวม		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		รวม		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		รวม	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function) : แผนงานพื้นฐาน																																	
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (การดำเนินงานภารกิจพื้นฐานที่สนับสนุนยุทธศาสตร์)																																	
แผนงาน 2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน																																	
ผลผลิต 1 ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินใต้รับการปรับปรุงและพัฒนา																																	
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาฐานข้อมูลแผนการใช้ที่ดิน																																	
3.2 การจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนแผนการใช้ที่ดินระดับพื้นที่																																	
3.2.1 สำรวจและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศและสำมะโนที่ดิน 1:4,000	ไร่	39,500.00	39,500.00	-	-	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	7,400.00	7,400.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	11,100.00	11,100.00	3,700.00	3,700.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	11,700.00	11,700.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,300.00	1,300.00	9,300.00	9,300.00
3.2.2 จำลองแผนการใช้ที่ดินอย่างละเอียดระดับโซน 1:4,000	ไร่	39,500.00	39,700.00	-	-	2,800.00	2,800.00	3,650.00	3,650.00	6,450.00	6,450.00	4,950.00	4,950.00	4,200.00	4,200.00	3,050.00	3,050.00	12,200.00	12,200.00	4,150.00	4,150.00	4,000.00	4,200.00	4,000.00	4,000.00	12,150.00	12,350.00	4,000.00	4,200.00	4,000.00	3,650.00	700	850	8,700.00	8,700.00
กิจกรรมหลักที่ 4 การพัฒนาและบริการเทคโนโลยีการสำรวจและการจัดทำแผนที่																																	
4.2 งานบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่																																	
4.2.5 จัดเตรียมภาพถ่ายและบริการส่วนภาพถ่ายให้กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สทพ.1 - 12	ร้อยละ	100	100	-	-	-	-	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	51	51	-	-	33	33	-	-	33	33	-	-	-	-	-	-	-	-
	สทพ.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน																																	
กิจกรรมหลักที่ 5 การบริหารจัดการดินและวิเคราะห์ดินทางห้องปฏิบัติการ																																	
5.3 หน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ (Mobile Unit)																																	
5.3.1 วิเคราะห์ดินทางห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่	ตัวอย่าง	3,100.00	6,256.00	571	571	409	409	114	114	1,094.00	1,094.00	315	315	306	306	310	310	931	931	311	311	200	320	200	2,155.00	711	2,786.00	200	1,115.00	164	315	-	15	364	1,445.00
กิจกรรมหลักที่ 6 การการจัดการพัฒนาหมอดินอาสาเพื่อมีส่วนร่วมและศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน																																	
** ถ่ายวยการและบริหารจัดการ																																	
(3) ค่าจ้างเหมาบริการตามมาตรา 35 (จ้างแรงงานตามที่กาง)	อัตรา	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	4	4	2	2	2	2	2	2	6	6
6.1 หมอดินอาสา																																	
6.1.1 อบรมหมอดินอาสา																																	
1) การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานวันดินโลก	ราย	15	15	-	-	-	-	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) อบรมในวันหมอดินอาสา	ราย	990	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	990	990	-	-	990	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เรียนรู้ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (อบรมหมอดินอาสาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาที่ดิน)	ราย	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	80	70	80	80	20	10	60	-	-	90	80
4) การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น	ราย	2,461.00	2,461.00	-	-	-	-	907	907	907	907	154	154	155	155	332	332	641	641	84	84	-	-	235	305	319	389	279	304	115	220	200	-	594	524
6.1.2 ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการโดยกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน	ร้อยละ	100	100	-	-	15.25	15.25	15.25	15.25	30.5	30.5	15.25	15.25	15.25	15.25	5	5	35.5	35.5	-	-	17	17	17	17	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-
	แห่ง	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3 ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการในส่วนของสถาบันพัฒนาที่ดิน	ร้อยละ	700	700	8	8	8	8	104	104	120	120	69	69	156.2	156.2	51.5	51.5	276.7	276.7	87	87	60	62	67	67	214	216	64	64	21.3	21.3	4	2	89.3	87.3
	แห่ง	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	4	3	-	2	2	-	1	5	3
6.2 ศูนย์ศึกษาปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน																																	
6.2.1 ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินในสถาบันพัฒนาที่ดิน	ร้อยละ	700	700	8	8	8	8	74	74	90	90	164.63	149.63	75.5	75.5	109.25	124.25	349.38	349.38	50.5	50.5	89	92	61	101	200.5	243.5	57	17	0.12	0.1	3	0.02	60.12	17.12
	แห่ง	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	3	5	3	1	-	-	1	1	4	2
6.2.2 ต่อยอดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเป็นศูนย์ศึกษาปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน																																	
1) ต่อยอดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเป็นศูนย์ศึกษาปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	ร้อยละ	700	700	-	-	5	5	135.36	135.36	140.36	140.36	59.69	49.69	35	35	65.5	75.5	160.19	160.19	182.45	182.45	135.5	135.5	40.2	80.2	358.15	398.15	10.3	0.3	30.3	0.3	0.7	0.7	41.3	1.3
	แห่ง	14	14	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	2	2	3	3	2	2	2	5	7	10	2	1	2	-	-	-	4	1
2) ดูแลรักษาศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน ปี 2566	ร้อยละ	700	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	100	100	240	350	390	500	110	100	150	100	50	-	310	200
	แห่ง	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	5	9	5	3	3	2	1	-	9	5
3) ติดตามประเมินผลเกษตรกรที่เข้ารับการศึกษาปฏิบัติ	แห่ง	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	7	7	14	14
กิจกรรมหลักที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน																																	
** ถ่ายวยการและบริหารจัดการ																																	
(2) ค่าจ้างเหมาบุคลากร	อัตรา	16	16	2	2	2	2	2	2	6	6	2	2	2	2	2	2	6	6	2	2	2	2	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) ค่าจ้างเหมาบริการตามมาตรา 35 (จ้างแรงงานตามที่กาง)	อัตรา	14	14	2	2	2	2	2	2	6	6	2	2	2	2	2	2	6	6	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร																																	
7.1.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์	ราย	40,150.00	40,150.00	-	-	-	-	2,522.00	2,522.00	2,522.00	2,522.00	5,030.00	5,030.00	6,668.00	6,668.00	5,395.00	5,395.00	17,093.00	17,093.00	3,505.00	3,505.00	2,706.00	2,771.00	1,900.00	2,444.00	8,111.00	8,720.00	3,950.00	4,741.00	4,700.00	5,011.00	3,774.00	2,063.00	12,424.00	11,815.00
7.1.2 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ขวด	80,300.00	80,300.00	-	-	-	-	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	6,750.00	6,750.00	15,550.00	15,550.00	5,100.00	5,100.00	27,400.00	27,400.00	-	-	-	-	15,600.00	26,800.00	15,600.00	26,800.00	7,900.00	-	500	-	2,800.00	-	11,200.00	-
7.1.3 ผลิตผลิตภัณฑ์สารเร่งพด.																																	
2) จำหน่ายเชื้อให้กับสพข. 1-12	ของ	39,500.00	39,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,200.00	27,200.00	-	-	-	-	27,200.00	27,200.00	-	12,300.00	12,300.00	-	-	-	12,300.00	12,300.00
7.2 ผลิตผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.																																	
7.2.2 จำหน่ายเชื้อให้กับสพข. 1-12	ของ	75,000.00	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,000.00	64,000.00	-	-	-	-	64,000.00	64,000.00	-	11,000.00	11,000.00	-	-	-	11,000.00	11,000.00
7.3 ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ (ไบคอร์ไรซา และไตรโคเดอร์มา) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช อาหารปลอดภัย																																	
7.3.1 ตัดเลือกพื้นที่ และสำรวจความต้องการของเกษตรกร																																	
2) พื้นที่ปลูกทุเรียน และยางพารา พด.14	จังหวัด	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3	4	1	1	1	-	5	5

7.3.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ผลิตภัณฑ์ให้กับเจ้าหน้าที่หมอดิน และเกษตรกร																																					
2) พล.14 โครโดเดอร์บา	จังหวัด	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	4	2	-	7	7
ผลผลิต 3 ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา																																					
กิจกรรมหลักที่ 8 ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา																																					
8.1 การพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว																																					
8.1.1 การพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว																																					
3) ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้																																					
- จัดหาปุ๋นเพื่อการเกษตร (หินปูนฝุ่น)	ตัน	465	465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	240	240	240	70	70	-	-	-	-	70	70	115	155	40	-	-	-	155	155
- ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้	ไร่	465	465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	240	240	240	40	40	30	30	-	-	70	70	70	100	85	55	-	-	155	155
8.2 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด																																					
8.2.1 จัดหาปุ๋นเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์)	ตัน	2,905.00	2,905.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	250	70	250	2,655.00	2,495.00	-	160	180	-	2,835.00	2,655.00
8.2.1 ส่งเสริมปุ๋นเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์)	ตัน	2,905.00	2,905.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	400	200	400	1,175.00	1,595.00	1,350.00	510	180	400	2,705.00	2,505.00
8.2.2 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	5,810.00	5,810.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	800	400	800	820	1,570.00	4,085.00	2,640.00	505	800	5,410.00	5,010.00
8.5 ครุภัณฑ์																																					
8.5.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง																																					
1) รถบรรทุก (ดีเซล)																																					
- ขนาด 1 ตัน																																					
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	ตัน	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1
กิจกรรมหลักที่ 9 ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน																																					
9.1 รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก																																					
9.1.1 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก																																					
1) ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก	กล่า	12,590,000.00	12,590,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,946,000.00	7,946,000.00	554,000.00	554,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	3,334,000.00	2,858,000.00	3,534,000.00	3,058,000.00	50,000.00	556,000.00	300,000.00	476,000.00	206,000.00	-	556,000.00	1,032,000.00
2) ปลูก	กล่า	12,590,000.00	11,290,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	2,413,000.00	2,750,000.00	3,137,000.00	3,050,000.00	5,550,000.00	3,100,000.00	3,462,000.00	3,274,000.00	2,006,000.00	3,166,000.00	272,000.00	9,540,000.00	5,740,000.00
	ไร่	31,475.00	28,225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750	6,032.50	6,875.00	7,842.50	7,625.00	13,875.00	7,750.00	8,655.00	8,185.00	5,015.00	7,915.00	680	23,850.00	14,350.00
9.1.2 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม																																					
1) ผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม	กล่า	6,500,000.00	6,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,550,500.00	4,550,500.00	319,500.00	319,500.00	4,870,000.00	4,870,000.00	-	-	-	-	1,475,000.00	1,325,000.00	1,475,000.00	1,325,000.00	100,000.00	305,000.00	55,000.00	-	-	-	155,000.00	305,000.00
2) ส่งเสริม	กล่า	6,500,000.00	6,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	1,270,000.00	1,990,000.00	1,570,000.00	2,290,000.00	1,450,000.00	1,350,000.00	1,675,000.00	1,890,000.00	1,605,000.00	770,000.00	4,730,000.00	4,010,000.00
	ไร่	16,250.00	16,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	500	500	250	250	500	500	3,175.00	4,975.00	3,925.00	5,725.00	3,625.00	3,625.00	4,187.50	4,475.00	4,012.50	1,925.00	11,825.00	10,025.00
9.3 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน - สูง																																					
9.3.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน																																					
1) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน	ไร่	3,300.00	3,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30	30	30	762	762	178	878	230	576	1,170.00	2,216.00	1,135.00	186	845	518	120	350	2,100.00	1,054.00
2) ค่าควบคุมงานระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน	ไร่	3,300.00	3,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770	1,370.00	130	676	900	2,046.00	1,110.00	161	920	373	370	720	2,400.00	1,254.00
3) ค่าสำรวจออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน (เพื่อก่อสร้างปี 2569)	ไร่	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	500	500	750	750	750	750	1,250.00	1,250.00	2,750.00	2,750.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	250	250	2,750.00	2,750.00
9.4 การพัฒนาที่ดินเพื่อป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางการเกษตร																																					
9.4.1 การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร																																					
1) การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร	ไร่	800	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	78	112	242	-	21	190	341	180	159	130	300	300	-	610	459
2) ค่าควบคุม	ไร่	800	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190	320	-	21	190	341	180	159	130	100	300	200	610	459
3) ค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้า (เพื่อก่อสร้างปี 2568)	ไร่	700	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100	500	500
กิจกรรมหลักที่ 10 ธนาคารปัอยิ้นทรีย์																																					
10.1 ต่อออดธนาคารปัอยิ้นทรีย์	แห่ง	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	4	1	2	3	1	1	-	5	3
10.2 ธนาคารปัยหมัก พล.	ตัน	40	40	-	-	-	-	3	3	3	3	12	12	6	6	8	8	26	26	-	-	-	-	6	7	6	7	2	2	3	2	-	-	5	4
10.3 ธนาคารปัหมักชีวภาพ	ลิตร	31,200.00	31,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,750.00	7,750.00	10,750.00	10,750.00	18,500.00	18,500.00	-	-	-	-	5,300.00	6,350.00	5,300.00	6,350.00	3,800.00	4,850.00	3,600.00	1,500.00	-	-	7,400.00	6,350.00
กิจกรรมหลักที่ 12 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร																																					
** อำนวยการและบริการจัดการ																																					
(1) อำนวยการบริหารทั่วไป	ร้อยละ	600	600	19	19	44.9	44.9	71.1	71.1	135	135	61.85	61.85	71.5	71.5	99.5	99.5	232.85	232.85	61.15	61.15	41	47.65	37.5	32.29	139.65	141.09	37.5	41.54	32.5	30	22.5	19.52	92.5	91.06
12.1 การส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร																																					
12.1.2 พัฒนาต่อยอดกลุ่มส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีเข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)																																					
กลุ่มต่อส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีเข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) (กลุ่มเกรดA B C)	ไร่	35,500.00	35,995.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	8,000.00	2,500.00	8,000.00	5,000.00	15,795.00	22,300.00	12,200.00	5,700.00	-	33,000.00	27,995.00
	ราย	3,550.00	3,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	800	250	800	500	1,590.00	2,230.00	1,160.00	570	-	3,300.00	2,750.00
	กลุ่ม	355	355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	80	25	80	50	159	223	116	57	-	330	275
12.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรีย์ชีวภาพผลใช้สารเคมีทางการเกษตร																																					
12.2.1 ผลิตผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พล.																																					
3) จำหน่ายเชื้อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พล.	ของ	82,700.00	82,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,700.00	56,700.00	-	-	-	-	56,700.00	56,700.00	-	26,000.00	26,000.00	-	-	-	26,000.00	26,000.00
12.2.2 สนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน																																					
1) ผลิต จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด																																					
- จัดหาจากเกษตรกร																																					
--- ป่อเท็เทือง	ตัน	35	35	-	-	-	-	22	22	22	22	13	13	-	-	-	-	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	7,000.00	7,000.00	-	-	-	-	586	586	586	586	2,094.00	2,094.00	1,656.00	1,656.00	864	864	4,614.00	4,614.00	700	700	900	1,100.00	200	-	1,800.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.3 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก พล.	ตัน	195	195	-	-	-	-	125	125	125	125	10	10	-	-	20	20	30	30	-	-	-	-	5	40	5	40	-	-	35	-	-	-	35	-
12.2.4 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง	ตัน	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	100	50	-	100	100
12.3 โกยตบดอขัเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุและแร่ธาตุในดิน	ไร่	430	430	-	-	-	-	23	23	23	23	20	20	100	100	90	90	210	210	47	47	20	-	-	40	67	87	20	90	90	20	20	-	130	110
12.4 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน																																					
12.4.1 สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนใหม่	โรงเรียน	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	2	2	6	6	-	-	-	-	1	2	1	2	1	-	1	1	-	-	2	1
12.4.2 ต่อออดโรงเรียนเดิม (ปี 50-66)	โรงเรียน	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	19	5	5	24	24	-	-	-	-	7	10	7	10	9	5	8	9	-	-	17	14
12.4.3 อบรมวิทยากร	ราย	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	-	-	45	45

12.5 หมุ่บ้านปลอดขยะอินทรีย์ต้นแบบ (Zero Waste)																																			
12.5.1 หมุ่บ้านปลอดขยะอินทรีย์ต้นแบบ (Zero Waste)	แห่ง	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	3	2	2	1	1	6	6
12.5.3 หมุ่บ้านปลอดขยะอินทรีย์ต้นแบบ (Zero Waste) 1) วิเคราะห์ห่าหมักและปุ๋ยหมัก (สพข.)	แห่ง	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	-	2	-	-	7	7
3. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function) : แผนงานยุทธศาสตร์																																			
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (การเกษตรสร้างมูลค่า)																																			
แผนงาน 3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า																																			
โครงการ 2 พัฒนาเกษตรกรรายยิ่งยืน																																			
กิจกรรมหลักที่ 13 ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)																																			
13.1 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์																																			
13.1.1 การเตรียมความพร้อมเกษตรกรกลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	ไร่	192.5	192.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.5	192.5	192.5	192.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ราย	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กลุ่ม	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2 การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม																																			
13.2.1 กลุ่มต่อยอดขั้นที่ 2																																			
13.2.1.1 กลุ่มต่อยอดขั้นที่ 2 ปีแรก	ไร่	193.3	193.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193.3	193.3	193.3	193.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ราย	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กลุ่ม	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.1.2 กลุ่มต่อยอดขั้นที่ 2 (ย้ำปีที่ 2-4)	ไร่	111.9	111.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.9	111.9	111.9	111.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ราย	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	31	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กลุ่ม	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.2 กลุ่มต่อยอดขั้นที่ 3																																			
1) กลุ่มต่อยอดขั้นที่ 3	ไร่	389	389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359	359	359	359	30	30	-	-	-	-	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-
	ราย	59	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	51	51	51	8	8	-	-	-	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-
	กลุ่ม	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	7	7	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2) งานจัดระบอบอุรักษ์ดินและน้ำ																																			
- จัดระบอบอุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์	ไร่	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	-	-	20	20
- ค่าควบคุมงานจัดระบอบอุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์	ไร่	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	20	20
- ค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้างานจัดระบอบอุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์ (เพื่อก่อสร้างปี 2568)	ไร่	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	-	-	15	15
13.2.3 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง	ตัน	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	7	7	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
เข้าใจ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนด้านการตลาด																																			
13.3.1 โครงการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS																																			
1) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS	แห่ง	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	3	3
2) พัฒนาต่อยอดศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS	แห่ง	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	3	3
โครงการ 4 ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่																																			
กิจกรรมหลักที่ 16 พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่																																			
** อำนวยการและบริหารจัดการ																																			
(2) ค่าจ้างเหมาบุคลากร	อัตรา	153	149	16	15	16	15	16	15	48	45	16	15	16	16	16	16	48	47	16	16	13	13	7	7	36	36	7	7	7	7	7	7	21	21
16.4 จัดหาปุ๋นเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์)	ตัน	361	361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	295	50	66	61	-	361	361
16.5 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ไร่	722	722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	434	380	288	248	-	722	722
16.6 ผลิตปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	532	532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315	-	315	296	199	145	18	91	-	532	217
16.7 ส่งเสริมการทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	149,600.00	149,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	40,000.00	40,000.00	25,200.00	28,000.00	18,000.00	15,200.00	83,200.00	83,200.00	3,600.00	49,200.00	15,600.00	-	30,000.00	-	49,200.00	49,200.00
16.8 บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช	ตัวอย่าง	584	584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	105	105	105	115	115	12	12	140	176	267	303	-	44	117	82	95	50	212	176
16.9 ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดิน	ครั้ง	194	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18	18	18	53	53	47	34	23	26	123	113	24	35	10	28	19	-	53	63
โครงการ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่																																			
กิจกรรมหลักที่ 18 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่																																			
** อำนวยการและบริหารจัดการ																																			
(2) ค่าจ้างเหมาบุคลากร	อัตรา	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	18	18
18.1 สาธิตการปรับปรุงบำรุงดิน	ราย	223	223	-	-	-	-	91	91	91	91	55	55	-	-	20	20	75	75	10	10	22	22	10	10	42	42	-	15	-	-	15	-	15	15
โครงการ 7 บริหารจัดการดินและน้ำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ																																			
กิจกรรมหลักที่ 19 การอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ																																			
** อำนวยการและบริหารจัดการ																																			
(1) อำนวยการบริหารทั่วไป	ร้อยละ	100	100	-	-	-	-	14	14	14	14	10	10	10	10	10	10	30	30	10	10	46	46	-	-	56	56	-	-	-	-	-	-	-	-
>> อำนวยการและบริหารจัดการ << (กรมฯ อนุมัติฯ การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร มาใช้จ่ายเป็นประเภทงบประมาณเค้าเงินงาน)																																			
(1) อำนวยการบริหารทั่วไป	ร้อยละ	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30	30	30	30	30	30	30	10	10	70	70
19.1 จัดทำระบอบอุรักษ์ดินและน้ำในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ	ไร่	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	500	500
19.2 ค่าควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ	ไร่	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	500	500
19.3 ค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้าจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ (เพื่อก่อสร้างปี 2569)	ไร่	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	750	750
19.4 บริการวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช	ตัวอย่าง	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.5 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ตัน	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30	-	-	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-
19.6 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ไร่	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	60	-	-	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
19.8 ถ่ายทอดองค์ความรู้	ราย	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.10 ผลิต-จัดหาแม่พันธุ์พืชปุ๋ยสด	ตัน	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	1.5	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.11 ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300	-	-	-	-	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.13 ส่งเสริมการทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.14 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง	ตัน	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการ 8 พัฒนาพื้นที่เฉพาะ																																			
กิจกรรมหลักที่ 20 พัฒนาพื้นที่เฉพาะ																																			
** อำนวยการและบริหารจัดการ																																			
(1) อำนวยการบริหารทั่วไป	ร้อยละ	200	200	-	-	31.11	31.11	34.73	34.73	65.84	65.84	14.74	14.74	58.57	58.57	10.6	10.6	83.91	83.91	23.36	23.36	26.89	26.89	-	-	50.25	50.25	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) ค่าจ้างเหมาบุคลากร	อัตรา	44	44	6	6	6	6	6	6	18	18	6	6	6	6	6	6	18	18	6	6	2	2	-	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-
สงขลา																																			
20.6.2 การปรับเปลี่ยนการผลิตพืชเพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน																																			
1) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อทำการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	ไร่	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	50	25	-	-	-	50	50
2) ค่าควบคุมงาน	ไร่	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	50	50
3) ค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้า (เพื่อก่อสร้างปี 2569)	ไร่	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	120	-	-	-	-	120	120
4) จัดหาปุ๋ยเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์)	ตัน	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	90	90	-	-	-	-	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ไร่	180	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	90	90	90	180	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ 9 บริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล																																			
กิจกรรมหลักที่ 21 การบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล																																			
21.1 ปรับปรุง และขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล เพื่อรองรับเกษตร 4.0																																			
1) วิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (PRA)	ตำบล	55	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	19	34	26	9	10	7	55	50
2) จัดทำรูปเล่มโครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล	ตำบล	55	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	13	52	39	55	55
โครงการ 12 ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน																																			
กิจกรรมหลักที่ 25 การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน																																			
25.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลบ.ม.	บ่อ	201	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11	11	11	29	29	-	-	12	22	41	51	97	98	35	31	17	10	149	139
25.2 ค่าควบคุมงานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม.	บ่อ	201	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	18	1	17	22	35	107	89	15	36	57	41	179	166
25.3 จำนวนพื้นที่ทำการเกษตรใช้ประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	ไร่	402	402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	22	22	22	58	58	-	-	4	24	62	82	214	196	54	102	50	-	318	298
โครงการ 13 ปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน																																			
กิจกรรมหลักที่ 26 ปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน																																			
26.1 ซ่อมแซมแหล่งน้ำ																																			
26.1.2 ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำ	ร้อยละ	100	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	100	-	100	20
	แห่ง	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
26.1.3 ซ่อมแซมฝายน้ำล้น	ร้อยละ	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	20	20	20	2	50	68	90	90
	แห่ง	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
โครงการ 15 พัฒนาพื้นที่ปลูกป่าล้มน้ำมันในพื้นที่ที่เหมาะสมของจังหวัดภาคใต้																																			
กิจกรรมหลักที่ 29 พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปลูกป่าล้มน้ำมันในจังหวัดภาคใต้																																			
29.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ขุดคูอกรอง) พร้อมพันธุ์ป่าล้มน้ำมัน	ไร่	565.25	565.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	210	290.5	255.25	274.75	565.25	565.25
29.2 ค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้าการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่การปลูกป่าล้มน้ำมัน ปี 2567 (เพื่อก่อสร้างปี 2567)	ไร่	560	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	140	140	140	140	420	140	140	140	-	420	560
29.2 ค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้าการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่การปลูกป่าล้มน้ำมัน ปี 2567 (เพื่อก่อสร้างปี 2568)	ไร่	490	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	130	130	130	120	120	120	120	120	120	360	360
29.3 ค่าควบคุมงาน	ไร่	565.25	565.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	90.5	465.25	474.75	565.25	565.25
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (การเสริมสร้างพลังทางสังคม)																																			
แผนงาน 4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม																																			
โครงการ 17 ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																																			
กิจกรรมหลักที่ 32 ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																																			
** อำนวยการและบริหารจัดการ																																			
(1) อำนวยการบริหารทั่วไป	ร้อยละ	100	100	-	-	5	5	5	5	10	10	5	5	5	5	10	10	20	20	5	5	10	7.04	20	9.88	35	21.92	20	14.55	10	5.92	5	27.61	35	48.08
(2) ค่าจ้างเหมาบุคลากร	อัตรา	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	8	8	4	4	4	4	4	4	12	12
>> อำนวยการและบริหารจัดการ << (กรมฯ อนุมัติฯ การเปลี่ยนแปลงในจังหวัดตรง มาใช้จ่ายเป็นประเภทงบประมาณดำเนินงาน)																																			
(1) อำนวยการบริหารทั่วไป	ร้อยละ	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	20	20	40	40	30	30	30	15	-	15	60	60
(2) ค่าจ้างเหมาบุคลากร	อัตรา	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6
32.1 สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																																			
32.1.1 สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																																			
พัฒนา บ้านทุ่งรัก ม.6 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา																																			
- สาธิตการทำการไร่นำหมักชีวภาพ	ไร่	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	150	-	-	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	50	50
- สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	-	-	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	-	-	10	10
89) โครงการบุลดีษิชิย พัฒนา "พัฒนาพื้นที่และปรับปรุงบำรุงดินเพื่อปลูกป่าล้มน้ำมัน" บ้านคุรอด ม.5 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา																																			
- สาธิตการทำการไร่นำหมักชีวภาพ	ไร่	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	150	-	-	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	50	50
- สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	-	-	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	-	-	10	10
32.1.4 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ																																			
1) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช																																			
- จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	950	1,078.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337.32	337.32	103.18	103.18	-	-	440.5	440.5	200	349	244	229.6	65.5	59.75	509.5	638.35
สด	ไร่	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	300	250	300	250	200	-	-	-	-	250	200
- สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	40	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกข้าว	ไร่	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.5	13.5	316.5	316.5	-	-	330	330	70	-	100	170	-	-	170	170
- ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกป่าล้มน้ำมัน	ไร่	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14.5	20	71.9	66	13.6	100	100
- สาธิตปรับปรุงพื้นที่บ่อกุ้งร้างในเขตน้ำเค็มเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม	ไร่	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.68	9.68	56.32	56.32	-	-	66	66	34	10.5	50	38.4	-	35.1	84	84

- ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	ไร่	950	1,834.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440	789.5	300	930.9	210	114.45	950	1,834.85
- ค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้าเพื่อก่อสร้างปี 2568	ไร่	950	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	450	450	950	950
32.1.9 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาส 72 พรรษา	แห่ง	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	-	-	7	7
32.1.15 โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมพัฒนาที่ดิน	แห่ง	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	1	4	4
32.3 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฐกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																																					
32.3.1 การเรียนรู้ทรัพยากร (บำรุงแปลงปลูก)																																					
ทรัพยากร	แห่ง	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	3	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2) กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร	แห่ง	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.3.2 สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร (พิพิธภัณฑ์ดิน)	แห่ง	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
32.3.3 สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร (สนับสนุนงาน อพ.สธ.)																																					
2) สนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาที่ดินให้กับสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน																																					
1) โรงเรียนใหม่	แห่ง	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	2	2	10	10	-	-	-	-	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
เดิม	แห่ง	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	2	2	10	10	-	-	-	-	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน 5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก																																					
โครงการ 18 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร																																					
กิจกรรมหลักที่ 33 พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร/ศูนย์เครือข่าย																																					
33.1 ฐานเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการดิน																																					
33.1.1 พัฒนาศักยภาพ ศพก.	ศูนย์	74	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	16	25	16	33	31	20	13	17	14	4	58	41
33.1.1.1 พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน	ฐาน	74	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	18	25	20	33	25	20	18	17	11	4	54	41
33.1.1.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน	ฐาน	57	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7	16	7	24	23	12	16	17	11	4	50	33
33.1.2 สนับสนุนการให้บริการด้านการพัฒนาที่ดินใน ศพก.	ศูนย์	74	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	31	14	13	39	44	6	9	15	14	14	7	35	30
33.1.2.1 สนับสนุนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)	ครั้ง	72	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	52	-	-	52	52	-	6	11	10	9	4	20	20
33.1.2.2 บริการตรวจวิเคราะห์ดิน	ราย	645	645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	160	246	211	286	371	120	99	190	145	49	30	359	274
33.1.2.3 สนับสนุนเอกสารวิชาการ ด้านการพัฒนาที่ดิน	ชุด	1,080.00	1,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	698	698	108	138	806	836	100	105	105	135	69	4	274	244
	แผ่น	813	813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254	269	254	269	230	235	290	305	39	4	559	544
	เรื่อง	2,816.00	2,816.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,761.00	2,761.00	10	13	2,771.00	2,774.00	8	13	22	25	15	4	45	42
33.1.3 พัฒนาศักยภาพเกษตรกร/ผู้นำ และเกษตรกรที่มาเยี่ยมชมศูนย์																																					
33.1.3.1 เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน	ครั้ง	74	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	39	6	5	39	44	6	9	18	17	11	4	35	30
33.1.3.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง (LDD On Farm Land Use Planning)	ราย	2,405.00	2,405.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,050.00	1,650.00	390	220	1,440.00	1,870.00	400	200	435	265	130	70	965	535
33.1.3.3 แนะนำ AI Chatbot กรมพัฒนาที่ดิน "คุยกับน้องดินดี" ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่	ครั้ง	74	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	39	6	5	39	44	10	9	13	12	12	9	35	30
โครงการ 19 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร																																					
กิจกรรมหลักที่ 34 พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน																																					
<< (กรมฯ อนุมัติ= การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร มาใช้จ่ายเป็นประเภทงบประมาณดำเนินงาน) >> อำนวยการและบริหารจัดการ																																					
(1) อำนวยการบริหารทั่วไป	ร้อยละ	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	40	60	80	100	40	40	60	30	20	30	120	100
(2) ค่าจ้างเหมาบุคลากร	อัตรา	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	6	6	3	3	3	3	3	3	9	9
34.1 การพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน																																					
34.1.1 ส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพดิน																																					
1) ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด	ตัน	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1
3) สาธิตการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ตัน	230	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205	150	25	80	-	-	230	230
4) ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	410	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	410	160	-	-	410	410
7) ผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด.	ตัน	75	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	70	30	5	45	-	-	-	75	5
8) ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,300.00	-	3,300.00	2,300.00	200	1,200.00	-	-	-	3,500.00	200
9) บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช	ตัวอย่าง	633	633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300	300	300	333	168	-	140	-	25	333	333
10) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน	ราย	493	493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113	468	380	25	-	-	493	493
11) จำนวนเกษตรกร	ราย	633	633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300	300	300	333	168	-	165	-	-	333	333
34.1.2 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่การพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน																																					
1) ก่อสร้าง	ไร่	750	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	118	750	-	750	174
2) ควบคุม	ไร่	750	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	750	694	750	750
3) สำรวจ	ไร่	875	875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	220	220	220	220	220	220	220	215	215	655	655
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม																																					
แผนงาน 6 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม																																					
โครงการ 20 ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก																																					
กิจกรรมหลักที่ 35 ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก																																					
35.3 กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการไถกลบ (ไถกลบตอซัง สร้างดินอินทรีย์ ฟื้นสิ่งแวดล้อม)	แห่ง	3	3	-	-	-	-	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไร่	43	43	-	-	-	-	43	43	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ 21 บริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรเพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carborn Neutrality) ความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN)																																					
กิจกรรมหลักที่ 36 การจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินด้วยแนวคิดความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality : LDN)																																					

36.1 จัดทำฐาน Base Line ความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดินเพื่อกำหนดมาตรการจัดการต้นตอในระดับพื้นที่	ร้อยละ	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	30	30	55	55	20	20	15	15	10	10	45	45
	แห่ง	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
36.2 การจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินด้วยแนวคิดความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality : LDN)																																					
36.2.1 จัดระบบอนุรักษ์ต้นและน้ำ	ไร่	1,341.00	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,341.00	10	1,341.00	10
36.2.2 ค่าควบคุม	ไร่	1,341.00	1,341.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,341.00	1,341.00	1,341.00	1,341.00
36.2.3 ค่าสำรวจออกแบบ	ไร่	2,100.00	1,341.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	600	600	600	600	600	600	141	300	-	1,500.00	741
36.2.4 ส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพดิน																																					
1) พิชปุ๋ยสด	ต้น	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2
2) ปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	110	110	110
3) น้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
4) โดโลไมท์	ตัน	216	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216	216	216	216
5) พื้นที่ดำเนินการ	ไร่	1,341.00	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,341.00	10	1,341.00	10
5. งบจัดสรรเพิ่มเติม																																					
กิจกรรมหลักที่ 9 ฟื้นฟูและป้องกันการระล้างพังทลายของดิน (เพิ่มเติม)																																					
9.1 รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก (เพิ่มเติม)																																					
9.1.2 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม (เพิ่มเติม)																																					
1) ผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม (เพิ่มเติม)	กล้า	1,300,000.00	1,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	700,000.00	500,000.00	700,000.00	650,000.00	600,000.00	150,000.00	-	-	-	800,000.00	600,000.00
2) ส่งเสริม (เพิ่มเติม)	กล้า	1,300,000.00	1,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
	ไร่	3,250.00	3,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	3,250.00	3,250.00
กิจกรรมหลักที่ 13 ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ผ่านระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) (เพิ่มเติม)																																					
13.2 การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (เพิ่มเติม)																																					
13.2.2 กลุ่มต่อยอดขั้นที่ 3 (เพิ่มเติม)																																					
2) งานจัดระบบอนุรักษ์ต้นและน้ำ (เพิ่มเติม)																																					
- ค่าสำรวจออกแบบงานจัดทำระบบอนุรักษ์ต้นและน้ำในพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์ (เพื่อก่อสร้างปี 2569) (เพิ่มเติม)	ไร่	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	60	60	60
กิจกรรมหลักที่ 25 การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (เพิ่มเติม)																																					
25.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม. (เพิ่มเติม)	บ่อ	49	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	32	-	17	49	49
25.2 ค่าควบคุมงานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม. (เพิ่มเติม)	บ่อ	49	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	49	49	49
25.3 จำนวนพื้นที่ทำการเกษตรไร่ดีรับประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (เพิ่มเติม)	ไร่	98	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	64	-	34	98	98
กิจกรรมหลักที่ 32 ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เพิ่มเติม)																																					
32.1.1 สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เพิ่มเติม)																																					
11. งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหาคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา (เพิ่มเติม)																																					
- ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักถวายพระราชทาน (เพิ่มเติม)	ตัน	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	50	50
กิจกรรมหลักที่ 34 พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน (เพิ่มเติม)																																					
34.1 การพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน (เพิ่มเติม)																																					
พื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (เพิ่มเติม)	ไร่	175	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	175	125	-	-	175	175
สนับสนุนปีงบการผลิต ปี 2567 (เพิ่มเติม) (งบเหลือจ่าย)																																					
2) ผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปี 2567 (เพิ่มเติม) (งบเหลือจ่าย พื้นที่ป้องกันระล้างฯ)	ลิตร	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
6. กันเงินเหลื่อมปี 2566																																					
กิจกรรมหลักที่ 31 : การพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน																																					
การพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน																																					
1) ก่อสร้าง	ไร่	304	304	240	240	64	64	-	-	304	304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-