



เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบการบริหารสัญญา กรณีคู่สัญญาปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา เนื่องจากการขาดสภาพคล่อง ทำงานล่าช้า ละทิ้งงาน มีค่าปรับเกิดขึ้นมากในระหว่างการดำเนินงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ

ที่มา:แนวปฏิบัติโดยคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ด่วนที่สุด
ที่ กค(กวจ)0405.2/ว124
ลว.1 มี.ค.2566



1. การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอมูลค่าสุทธิของกิจการ



กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

- สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงินเกิน 500,000 บาท ขึ้นไป พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณโครงการ/รายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น
- กรณีไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการ/ทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ สามารถยื่นขอวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณโครงการ/รายการที่ยื่นครั้งนั้น ออกให้ไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ



กรณีเป็นนิติบุคคล

- จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการเป็นบวก 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ
- ยังไม่มีงบการเงิน พิจารณาจากมูลค่าของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอเปรียบเทียบกับมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น

มูลค่าสุทธิของกิจการ
คำนวณจากสินทรัพย์สุทธิ
หักหนี้สินสุทธิ



ข้อยกเว้น : ไม่ใช่บังคับกับผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นหน่วยงานของรัฐ,นิติบุคคลจัดตั้งตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูกิจการฯ และงานจ้างก่อสร้างที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลาง

2. แนวทางการติดตามและเร่งรัดการทำงาน

2.1 การเร่งรัดให้ปฏิบัติตามสัญญา

- ให้มีหนังสือแจ้งเร่งรัดคู่สัญญาเข้าดำเนินการตามสัญญา
- หากยังไม่เข้าดำเนินการ/ยังมีความล่าช้าควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาบอกเลิกสัญญา (มาตรา 103 วรรคหนึ่ง)

2.2 ประเมินผลการทำงานและบอกเลิกสัญญา

หน่วยงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการทำงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหากเข้าเงื่อนไขกรณีใดหน่วยงานของรัฐควรใช้ดุลพินิจพิจารณาบอกเลิกสัญญา



แนวทางการประเมินผลการทำงาน และการบอกเลิกสัญญา

1 เมื่อล่วงเลยระยะเวลาไป เกิน 1 ใน 2 ของระยะเวลาตามแผนงานแล้ว คู่สัญญามีผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ 25 ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา

2 เมื่อล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน 1 ใน 2 ของระยะเวลาตามแผนงานแล้ว

- ผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึงร้อยละ 50 ของแผนงานประจำเดือน
- ผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ 50 ของวงเงินค่าพัสดุ/ค่าจ้างโดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา

3 เมื่อช่วงเลยระยะเวลาไป เกิน 3 ใน 4 ของระยะเวลาตามแผนงานแล้วคู่สัญญามีผลงานไม่ถึงร้อยละ 65 ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา

4 เมื่อครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา ผลงานสะสมน้อยกว่าร้อยละ 85 ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง

5 เมื่อครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาหากสัญญาหรือข้อตกลงมีจำนวนค่าปรับ จะเกินร้อยละ 10 ของวงเงินตามหนังสือค่าพัสดุ หรือค่าจ้างให้ดำเนินการคณะกรรมการวินิจฉัย ด่วนที่สุดที่กค (กวจ) 0405.2/ว 83 ลงวันที่ 22 ก.พ. 62

2.3 การดำเนินงานภายหลังบอกเลิกสัญญาปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 108 ลว.25 มี.ค.2563



3. กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ เงื่อนไขแผนการทำงาน และคู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานภายในระยะเวลาที่กำหนดนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ซึ่งแผนการทำงานให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เว้นแต่ กรณีเข้าที่สัญญาไม่เกิน 90 วัน หรืองานซื้อสัญญาส่งงานงวดเดียว หรือกรณีซื้อ เช่า จ้างก่อสร้าง ที่วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้

ตรวจสอบการกำหนดเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างในเอกสารประกาศเชิญชวนและการบริหารสัญญา พร้อมข้อเสนอแนะเชิงแก้ไข/ป้องกันแก่หน่วยรับตรวจ

ลภัสวิทย์ สังข์ประเสริฐ

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาที่ดิน