




มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส - COVID 19

หนังสือเวียน คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค (ทวจ) 0405.2/ว 693 ลว. 6 สิงหาคม 2564

วันที่จัดทำเอกสาร 11 มีนาคม 2565



1

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประกอบการที่มีสัญญากับภาครัฐทุกประเภทสัญญาที่มีนิติสัมพันธ์อยู่
ในช่วงระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่ราชอาณาจักรไทย
จำนวนอัตราค่าปรับร้อยละ 0



"นิติสัมพันธ์อยู่" ความทางพัสดุ จะมองถึงเรื่องการตรวจรับงาน
งวดสุดท้าย เพราะฉะนั้น ถ้าสัญญานั้นยังมีนิติสัมพันธ์อยู่โดยที่ยังไม่ได้
ตรวจรับงานงวดสุดท้าย(เฉพาะงวดสุดท้าย) โดยหลักการแล้วถ้ายังไม่ได้
ตรวจรับงานงวดสุดท้ายถือว่ายังมีนิติสัมพันธ์อยู่จะได้รับความช่วยเหลือ
ตามหนังสือเวียน ว 693

1.1

สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ **ลงนามก่อน** วันที่ 26 มีนาคม 2563 และยังมีนิติสัมพันธ์อยู่

26 มี.ค. 2563

ช่วงประกาศฯ

✗ วันยกเลิกประกาศฯ

1.1.1 ค่าปรับ > ร้อยละ 25

ไม่เข้าเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือ

1.1.2 ค่าปรับปกติ

ค่าปรับเป็น 0

ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ก่อน วันยกเลิกประกาศฯ
(ยังไม่ตรวจรับ)

1.1.3 ค่าปรับปกติ

ค่าปรับเป็น 0

ค่าปรับปกติ
ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
หลัง วันยกเลิกประกาศฯ

1.1.4

ค่าปรับเป็น 0



สัญญาฯ ครบกำหนด และส่งมอบงานงวดสุดท้าย
ก่อน วันยกเลิกประกาศฯ (ยังไม่ได้ตรวจรับ)

1.1.5

ค่าปรับเป็น 0

ค่าปรับปกติ
ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
หลัง วันยกเลิกประกาศฯ

1.1.6

ค่าปรับเป็น 0

ค่าปรับปกติ
สัญญาครบกำหนด
หลัง วันยกเลิกประกาศฯ
(ยังไม่ได้ส่งมอบงาน)

1.2

สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ **ลงนามหลัง** วันที่ 26 มีนาคม 2563 และยังมีนิติสัมพันธ์อยู่

1.2.1

ค่าปรับเป็น 0



สัญญาฯ ครบกำหนด และส่งมอบงานงวดสุดท้าย
ก่อน วันยกเลิกประกาศฯ (ยังไม่ได้ตรวจรับ)

1.2.2

ค่าปรับเป็น 0



วันลงนาม

ค่าปรับปกติ
ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
หลัง วันยกเลิกประกาศฯ
(ยังไม่ได้ตรวจรับ)

1.2.3

ค่าปรับเป็น 0



วันลงนาม

ค่าปรับปกติ
สัญญาครบกำหนด
หลัง วันยกเลิกประกาศฯ
(ยังไม่ได้ส่งมอบงาน)

1.3

สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ **ลงนามหลัง** วันที่มีการประกาศยกเลิกประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินแล้วจะไม่ได้ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการนี้

2

ให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการแก้ไขสัญญาเมื่อหน่วยงานได้พิจารณาแล้วว่าสัญญา
ของผู้ประกอบการที่ได้ร้องขอมาว่าได้รับการช่วยเหลือตามเงื่อนไขของสัญญาให้สอดคล้องตามแนวทาง ว 693 ต่อไป

รายงานการพัฒนา
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาที่ดิน

ผู้รับการพัฒนา.....จักรพล วงศ์มูล.....

- การเข้ารับการฝึกอบรม
- การค้นคว้าด้วยตนเอง
- การสอนงาน
- วิธีการอื่น ๆ (ระบุ).....

๑. เรื่องที่ได้รับการพัฒนา

เรียนรู้อบรมออนไลน์มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตามหนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลว. ๖ ส.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)

๒. ระยะเวลาในการพัฒนา

วิทยากร นางสาวสุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ กรมบัญชีกลาง
จำนวน.....วัน/.....๒๓.๐๐.....นาที

๓. วัตถุประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้เรียนในเรื่องแนวทางปฏิบัติการบริหารสัญญาที่ได้ลงนามก่อนหรือหลัง วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และกำหนดอัตราค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ตามแนวทางมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)

๓.๒ สรุปจุดมุ่งหมายและความสำคัญตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

๔. เนื้อหารายวิชา

๔.๑. กรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขการได้รับความช่วยเหลือตามหนังสือเวียน ว ๖๙๓

๔.๒. กรณีที่เข้าเงื่อนไขการได้รับความช่วยเหลือตามหนังสือเวียน ว ๖๙๓ โดยแบ่งได้เป็น ๒ กรณีดังนี้

๔.๒.๑ สัญญาได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

๔.๒.๒ สัญญาได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

๔.๓. แนวทางปฏิบัติ

สรุปมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ดังนี้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ทำให้หลายๆ โครงการไม่สามารถดำเนินการต่อได้ทำให้งานล่าช้า ซึ่งส่งผลให้หลายภาคส่วนได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ประกอบการ (งานก่อสร้าง งานซื้อ หรืองานจ้าง) ยกตัวอย่างเช่น งานก่อสร้างในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) คนงานหรือแรงงานก่อสร้างไม่สามารถมาทำงานได้ทำให้ผู้ประกอบการส่งมอบงานล่าช้า จึงเกิดค่าปรับเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้ทำให้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ถว. ๖ ส.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ซึ่งผู้ประกอบการไม่ใช่เฉพาะแค่งานก่อสร้างเท่านั้น แต่เป็นงานทุกประเภทและเป็นผู้ประกอบการที่มีสัญญากับภาครัฐทุกประเภทสัญญา โดยการนำอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ มาเป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือสำหรับสัญญาที่มีนิติสัมพันธ์อยู่กับภาครัฐ (ความหมายทางพัสดุ จะมองถึงเรื่องการตรวจรับงานงวดสุดท้าย เพราะฉะนั้นถ้าสัญญานั้นยังมีนิติสัมพันธ์อยู่โดยที่ยังไม่ได้ตรวจรับงานงวดสุดท้าย (เฉพาะงวดสุดท้าย)) โดยหลักการแล้วถ้ายังไม่ได้ตรวจรับงานงวดสุดท้ายจะถือว่ายังมีนิติสัมพันธ์อยู่ก็จะได้รับความช่วยเหลือตามหนังสือเวียน ว ๖๙๓ ซึ่งการจะได้รับความช่วยเหลือหรือไม่ไม่ได้ดูเพียงแค่นิติสัมพันธ์อย่างเดียวต้องไปดูเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือเวียน ว ๖๙๓ ด้วยว่าผู้ประกอบการนั้นเข้าเงื่อนไขข้อใดตามหนังสือเวียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๔.๑ กรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขการได้รับความช่วยเหลือตามหนังสือเวียน ว ๖๙๓

ณ วันที่หนังสือเวียนมีผลใช้บังคับคือ วันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๔ กรณีค่าปรับได้เกิดมานานแล้วส่งผลให้ค่าปรับเกินร้อยละ ๒๕ ของมูลค่าทั้งหมดทั้งสัญญา กรณีนี้จะไม่ได้รับความช่วยเหลือตามหนังสือเวียน ว ๖๙๓ (เกินร้อยละ ๒๕ + งวดสุดท้ายก่อน ๖ ส.ค. ๒๕๖๔)

๔.๒ กรณีที่เข้าเงื่อนไขการได้รับความช่วยเหลือตามหนังสือเวียน ว ๖๙๓ โดยแบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้

๔.๒.๑ สัญญาได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๓

จะเป็นสัญญาลดรูป สัญญาเต็มรูป งานก่อสร้าง งานซื้อและงานจ้างทุกประเภทและลงนามสัญญาก่อนวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๓ แบ่งได้เป็น ๕ กรณี

กรณีที่ ๑ เป็นกรณีที่ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๓ และได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายในช่วงที่มีได้มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ยังไม่ได้ตรวจรับงานอาจจะตรวจรับงานหลังจากนั้น ค่าปรับจะเป็นร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๓ จนถึงวันก่อนมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน คือ ส่งก่อนมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินค่าปรับจะเป็นร้อยละ ๐ (ค่าปรับอาจจะไม่มีก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามแต่ค่าปรับจะเป็นร้อยละ ๐ ในช่วงระยะเวลานั้น)

กรณีที่ ๒ เป็นกรณีที่ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๓ และได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายหลังจากได้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปแล้วอัตราค่าปรับจะเป็นร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๓ จนถึงวันก่อนมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่ได้มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอัตราค่าปรับจะเป็นอัตราปกติตามที่ได้กำหนดในสัญญา

กรณีที่ ๓ เป็นกรณีที่ครบกำหนดส่งมอบในช่วงที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่ และได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ยังไม่ได้มีการตรวจรับอัตราค่าปรับของสัญญานี้จะมีค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดสัญญาไปจนถึง

วันก่อนมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน อัตราค่าปรับจะเป็นร้อยละ ๐ และตั้งแต่วันที่ได้มีการประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอัตราค่าปรับจะเป็นอัตราปกติตามที่ได้กำหนดในสัญญาที่เคยกำหนดไว้

กรณีที่ ๔ เป็นกรณีที่สัญญาจะครบกำหนดส่งมอบในช่วงที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ผู้ประกอบการได้มีการส่งมอบงานหลังจากได้มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปแล้ว กรณีนี้อัตราค่าปรับจะเป็น ๐ จะนับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ก่อนมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และหลังจากนั้นอัตราค่าปรับจะเป็นอัตราปกติตามที่ได้กำหนดในสัญญา

กรณีที่ ๕ เป็นกรณีที่สัญญาจะครบกำหนดส่งมอบหลังจากได้มีการประกาศยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปแล้วอัตราค่าปรับจะเป็น ๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ก่อนมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและหลังจากนั้นอัตราค่าปรับจะเป็นอัตราปกติตามที่ได้กำหนดในสัญญา

๔.๒.๒ สัญญาได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๓

จะเป็นสัญญาาลรูป สัญญาเต็มรูป งานก่อสร้าง งานซื้อและงานจ้างทุกประเภทและลงนามสัญญาหลังวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๓ แบ่งได้เป็น ๓ กรณี

กรณีที่ ๑ เป็นกรณีที่ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๓ และสัญญาครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่และได้ส่งมอบงวดสุดท้ายในช่วงในระยะเวลาที่ประกาศ (คือส่งมอบงวดสุดท้ายในช่วงที่ยังไม่ได้มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน) อัตราค่าปรับจะเป็น ๐ ทั้งสัญญา เพราะว่าเกิดหลังประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและส่งมอบก่อนยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

กรณีที่ ๒ เป็นกรณีที่ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๓ และระยะเวลาสัญญาครบกำหนดส่งมอบในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่แต่ได้ส่งมอบงวดสุดท้ายหลังจากยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งจะทำให้กรณีนี้อัตราค่าปรับจะเป็นร้อยละ ๐ ตั้งแต่ที่ได้ลงนามในสัญญาจนถึงวันก่อนยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหลังจากนั้นจึงคิดค่าปรับเป็นปกติตามสัญญา

กรณีที่ ๓ เป็นกรณีที่ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๓ และระยะเวลาสัญญาจะครบกำหนดส่งมอบหลังจากมีการประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน อัตราค่าปรับจะเป็นร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันที่ได้ลงนามในสัญญาจนถึงวันที่ก่อนมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหลังจากนั้นก็คิดค่าปรับเป็นปกติตามสัญญา

๔.๓ แนวทางปฏิบัติ

กรณีเข้าเงื่อนไขก่อนหรือหลังวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๓ หรือไม่เข้าเงื่อนไขต้องปฏิบัติ ดังนี้

๔.๓.๑ ให้หน่วยงานของรัฐไปดำเนินการแก้ไขสัญญาเพื่อกำหนดเงื่อนไขให้สอดคล้องกับแนวทาง ว ๖๙๓ เพราะฉะนั้นเมื่อหน่วยงานได้พิจารณาแล้วว่าสัญญาของผู้ประกอบการที่ได้อ้างอิงมาว่าได้รับการช่วยเหลือตามเงื่อนไขใดตาม ว ๖๙๓ ให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรณีนั้น ๆ

๔.๓.๒ ถ้าหน่วยงานไม่ดำเนินการตาม ว ๖๙๓ แต่หน่วยงานจะเลือกดำเนินการตามหนังสือเวียน ว ๑๗๑ และ ว ๔๒๓ หน่วยงานสามารถทำได้หรือไม่ ซึ่งกรณีหนังสือ ว ๑๗๑ ลว. ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๓ และหนังสือ ว ๔๒๓ ลว. ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๓ หนังสือเวียน ๒ ฉบับนี้ ออกมาเกี่ยวกับในเรื่องของการบริหารสัญญา ซึ่งใช้มาตรา ๑๐๒ ที่จะนำมาใช้ในเรื่องของงดหรือลดค่าปรับหรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา ส่วน ว ๖๙๓ จะเป็นในเรื่องของการกำหนดอัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ หน่วยงานสามารถเลือกใช้ได้ ดังนี้

๑) กรณีที่ถ้าหน่วยงานจะไม่พิจารณาตาม ว ๖๙๓ แต่หน่วยงานจะไปพิจารณาค่าปรับโดยการงดหรือลดค่าปรับให้กับคู่สัญญาแทนโดยใช้ ว ๔๒๓ หน่วยงานก็ต้องไปปฏิบัติตามแนวทางของ ว ๔๒๓

ว่ากรณีงานเป็นลักษณะใดและลดได้หรือไม่ได้เข้ากรณีเงื่อนไขแบบใดต้องไปดูว่าเอกสารหลักฐานใดเอามาประกอบบ้างซึ่ง ว ๔๒๓ ก็กำหนดวิธีและแนวทางปฏิบัติไว้

๒) กรณีที่หน่วยงานไม่ยากใช้ดุลพินิจในการงดหรือลดค่าปรับตาม ว ๑๗๑ ประกอบ ว ๔๒๓ หน่วยงานจะใช้หลักเกณฑ์ตาม ว ๖๙๓ ได้ ซึ่งกระบวนการของแต่ละแบบนี้มีวิธีการที่แตกต่างกัน ถ้าเป็นเรื่องของการงดหรือลดค่าปรับจะพิจารณาตามจำนวนวันที่มีเหตุที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งหมายความว่าหน่วยงานจะต้องไปพิจารณาว่าคู่สัญญาได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) เป็นจำนวนกี่วันเพื่อนำไปไปงดหรือลดค่าปรับให้คู่สัญญาตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น ส่วนใน ว ๖๙๓ จะระบุว่าทำสัญญาเมื่อใดและส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่ใดและอัตราค่าปรับจะเป็น ๐ เท่ากับว่าเมื่อหน่วยงานไปกำหนดอัตราค่าปรับเป็น ๐ แล้วจะไม่มีค่าปรับอีก ดังนั้นเมื่อไม่มีค่าปรับก็จะไม่สามารถใช้งดหรือลดค่าปรับได้ซึ่งหน่วยงานสามารถใช้ดุลพินิจในการเลือกแนวทางปฏิบัติได้ขึ้นอยู่กับหน่วยงานพิจารณาว่าแนวทางใดเหมาะสมกับหน่วยงานก็สามารถดำเนินการได้

๓) หลังจากที่ได้มีหนังสือ ว ๖๙๓ ลว. ๖ ส.ค. ๒๕๖๔ แจกเวียนแล้ว ซึ่งได้มีหลายหน่วยงานได้มีการลงนามหลังวันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๔ หน่วยงานจะมีการดำเนินการอย่างไรบ้าง ซึ่งหน่วยงานสามารถดำเนินการตามสัญญาตามรูปแบบปกติไปก่อน โดยการกำหนดอัตราค่าปรับปกติและพอถึงส่งงานงวดสุดท้ายที่คู่สัญญาได้ส่งมอบงาน หน่วยงานจึงไปดำเนินการแก้ไขในสัญญา เพื่อให้เงื่อนไขสอดคล้องกับ ว ๖๙๓

๕. สิ่งที่น่าไปประยุกต์ในการปฏิบัติงาน

สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานกลุ่มตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจหลักการบริหารสัญญาลงนามก่อนหรือหลังวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๓ กรณีที่ให้กำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)

วิกรม วงศ์มูล
นายจักรพล วงศ์มูล
ผู้เข้าร่วมอบรม