

สรุปการพัฒนาบุคลากรในสังกัดด้วยวิธีการ Coaching

โดย ผชช./ ผอ.สพด./ ผอ.กลุ่ม/ หน.ฝ่าย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐
รอบการประเมินที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.หัวข้อ

แนวทางการดำเนินงานโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.สรุปผลการ Coaching

๒.๑ สร้างความรู้ความเข้าใจโดยการบรรยายเพื่อทบทวนแนวทางวิธีการดำเนินงานโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน อย่างถูกต้อง

๒.๒ การพูดคุย ระดมความคิดในการดำเนินงาน ทำให้ทุกคนมีโอกาสได้คิดหาวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไปพร้อมกัน ช่วยสร้างบรรยากาศของทีม มีเป้าหมายร่วมกัน ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๓ การฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ในพื้นที่ ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะให้กับเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ มีประสิทธิภาพ

๓.ประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน มีเป้าหมายร่วมกัน สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการทำงาน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

๔.รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม Coaching

หัวข้อ แนวทางการดำเนินงานโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี

๑. นางสาวขวัญหทัย	ปั่นศรี	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
๒. ว่าที่ พ.ต.วรวิทย์	สืบสมบัติ	เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส
๓. นายวีระชัย	ฤทธิศรี	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
๔. นางสาวนงลักษณ์	มะรังศรี	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
๕. นางสาวฉวีวรรณ	ควันมี	เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
๖. นายธนู	แก้วสา	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
๗. นางสาวพิลาวัลย์	ทวิศรี	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๘. นางสุนันต์	อินทลี	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
๙. นางจารวรรณ	ปัตพี	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
๑๐. นายณรงค์ชัย	ดวงแก้ว	นักวิชาการเกษตร
๑๑. นางสาวคุณมัย	พงษ์ศรีเจริญสุข	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๒. นางสาวฐิตาภา	แสงกล้า	เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
๑๓. นางสาวณัฐยา	ทองใหม่	นักวิชาการเงินและบัญชี

๕.ภาพประกอบ



กระบวนการดำเนินงาน โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานในพื้นที่

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดิน www.idd.go.th
- ประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลในพื้นที่ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. หมอคินอาสา และผู้นำท้องถิ่น ซึ่งแจ้งทำความเข้าใจให้ความรู้กับเกษตรกร
- สำรวจความต้องการของเกษตรกร
- เกษตรกรที่สนใจ กรอกรายละเอียดความต้องการลงใบสมัครตามแบบฟอร์มความต้องการแหล่งน้ำในไร่นา ให้แก่เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน หรือยื่นคำร้องขอรับบริการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดิน www.idd.go.th ภายใต้ลิงค์ https://www.idd.go.th/WEB_Water/
- เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเรียงลำดับความต้องการเป็นข้อมูลรวบรวมเก็บไว้

1.การรับสมัคร



(Handwritten signature)

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุกัญญา อังควิธสุวรร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี

Coaching เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘



แนวทางการดำเนินงาน โครงการแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทาน อย่างมีประสิทธิภาพ

สุกัญญา องควิวิธสุว

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี



20 กุมภาพันธ์ 2568



วัตถุประสงค์



1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
2. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้



แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน



แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
ขนาด 1.260 ลบ.บ.
กรมพัฒนาที่ดิน
รหัส 63 /2567
พิกัด Longitude 16.00629
Latitude 99.92899

ที่มาของโครงการ

คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดินจัดทำโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเก็บกักน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ซึ่งจะพิจารณาศักยภาพของพื้นที่ในการกักเก็บน้ำ คุณภาพของน้ำ รวมทั้งความพร้อมของเกษตรกรในการกำหนด พื้นที่ขุดสระน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลบ.ม. โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/บ่อ โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน



แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
ขนาด 1,260 ลบ.ม.
กรมพัฒนาที่ดิน
รหัส 124 / 2567
พิกัด Longitude 16.06419
Latitude 100.08130



กระบวนการดำเนินงาน โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขต ชลประทานในพื้นที่



- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดิน www.idd.go.th
- ประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลในพื้นที่ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. หมอดินอาสา และผู้นำท้องถิ่น ชี้แจงทำความเข้าใจให้ความรู้กับเกษตรกร
- สำรวจความต้องการของเกษตรกร
- เกษตรกรที่สนใจ กรอกรายละเอียดความต้องการลงใบสมัครตามแบบฟอร์มความต้องการแหล่งน้ำในไร่นา ให้แก่เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน หรือยื่นคำร้องขอรับบริการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดิน www.idd.go.th ภายใต้ลิงค์ https://www.idd.go.th/WEB_Water/
- เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเรียงลำดับความต้องการเป็นข้อมูลรวบรวมเก็บไว้



1. การรับสมัคร



กระบวนการดำเนินงาน โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขต ชลประทานในพื้นที่



- พื้นที่ทำการเกษตร มีเอกสารสิทธิที่ดิน ได้แก่ โฉนดที่ดิน น.ส.3 น.ส.3 ก. น.ส.3 ข. ส.ค.1 หนังสือ น.ค.3 กสน.5 ส.ป.ก. 4-01 ส.ป.ก. 4-14 ส.ป.ก. 4-18 น.ส.2 น.ส.2 ก. พื้นที่ คทช. พื้นที่โครงการพระราชดำริที่มีการจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกร หรือเอกสารรับรองให้ใช้ประโยชน์ที่ดินที่ออกจาก กรมป่าไม้และกรมอุทยาน
- อยู่นอกเขตชลประทาน
- มีประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำ มีความเหมาะสมของดินในการขุดสระน้ำ หลีกเลียงพื้นที่ดินทรายจัด พื้นที่ดินเค็ม พื้นที่มีก้อนหินขนาดใหญ่
- กรณีขุดสระน้ำความลึกไม่เกิน 3 เมตร ควรมีพื้นที่ดำเนินการจากปากสระน้ำข้างละ 2 เมตร
- กรณีที่ขุดสระน้ำลึกเกิน 3 เมตร ต้องมีระยะเว้นไม่น้อยกว่าที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
- จัดกลุ่มเป้าหมายการจัดสรรพื้นที่ก่อสร้างโดยขนาดของกลุ่ม และการกระจายตัวของสระน้ำ ต้องเหมาะสมกับการบริหารจัดการเครื่องจักรกล

2.การตรวจสอบพื้นที่



กระบวนการดำเนินงาน โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขต ชลประทานในพื้นที่




กรณีที่ 1: สละสิทธิ์ก่อนทำสัญญา

1. เกษตรกรแจ้งความต้องการยกเลิกการขุดโดยกรอกแบบฟอร์มใบยินยอมสละสิทธิ์พร้อมเหตุผลความจำเป็นในการขอยกเลิกเข้าร่วมโครงการฯ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกรายชื่อเกษตรกร ที่มีความพร้อมที่จะดำเนินการขุดสระน้ำ ตามลำดับคำขอ ภายในพื้นที่ตำบลเดียวกันเพื่อเข้ารับสิทธิ์แทน
3. สถานีพัฒนาที่ดินเสนอรายชื่อเกษตรกรสละสิทธิ์ และรับสิทธิ์แทน ต่อผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต เพื่ออนุมัติ
4. ดำเนินการทำสัญญา จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ



3.การยกเลิก และการสละสิทธิ์ เข้าร่วมโครงการ



กระบวนการดำเนินงาน โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขต ชลประทานในพื้นที่

กรณีที่ 2: สละสิทธิ์หลังจากการทำสัญญา

1. เกษตรกรแจ้งความต้องการยกเลิกการขุดโดยกรอกแบบ
ฟอร์มใบยินยอมสละสิทธิ์พร้อมเหตุผลความจำเป็นในการขอ
ยกเลิกเข้าร่วมโครงการต่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน

2. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานตรวจสอบข้อเท็จจริง และทำบันทึก
รายงานต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุ เพื่อทราบ

3. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ คัดเลือกและเสนอรายชื่อ
เกษตรกรรายใหม่ เพื่อรับสิทธิ์แทน และทำรายงานคณะ
กรรมการตรวจสอบการจ้างเสนอต่อผู้อำนวยการสถานี(ผู้ว่าจ้าง) เพื่อ
ทราบและขออนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายชื่อแนบท้ายสัญญา

4. ผู้อำนวยการสถานี(ผู้ว่าจ้าง) อนุมัติ และส่งรายงานการขอยก
เลิกแทนที่เสนอผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต เพื่อ
อนุมัติ

5.แจ้งผู้รับจ้าง เพื่อแก้ไขสัญญาฯ

6. ดำเนินการตามสัญญาที่แก้ไขแล้ว

3.การยกเลิก และการสละสิทธิ์ เข้าร่วมโครงการ



กระบวนการดำเนินงาน โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขต ชลประทานในพื้นที่

4.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง



กระบวนการดำเนินงาน โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขต ชลประทานในพื้นที่



5.การขุดสระน้ำในไร่นานอกเขต ชลประทาน



- ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และมอบหมายผู้ควบคุมงาน/ผู้ช่วยควบคุมงาน ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/018909 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

- ผู้ควบคุมงาน คือ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นๆ เป็น ผู้ตรวจสอบ ควบคุมตำแหน่งการขุด ขนาดของสระน้ำ ตามกำหนด และตามรูปแบบที่กำหนด

***สระน้ำที่มีความลึก > 3 เมตร การควบคุมงานต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน



กระบวนการดำเนินงาน โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขต ชลประทานในพื้นที่



5.การขุดสระน้ำในไร่นานอกเขต ชลประทาน



- กรณีที่การก่อสร้างต่อพื้นที่ มีจำนวนมากเกินกว่าที่เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดิน ที่รับผิดชอบพื้นที่นั้น จะสามารถเข้ามาควบคุม ตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างได้ทั้งหมด ให้เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดิน ขอความร่วมมือจากหมอดินอาสาและเกษตรกรเจ้าของสระน้ำ เป็นผู้ช่วยควบคุมงาน ดูแลการทำงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามขนาดและรูปแบบที่กำหนด การมอบหมายหมอดินอาสาให้เป็นผู้ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินงานของผู้รับจ้าง ต้องมีหนังสือมอบหมายจากผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินประจำจังหวัดนั้นๆ ควบคุมระยะเวลา ดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาการจ้าง และจดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันพร้อมผลการปฏิบัติงาน หากพบปัญหาจากการควบคุมงาน ให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง

- เมื่อการขุดสระน้ำเสร็จสิ้น ให้ส่งใบมอบงานจากผู้รับจ้างที่ผู้ควบคุมงานลงนามในเอกสารส่งให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ



กระบวนการดำเนินงาน โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขต ชลประทานในพื้นที่



6.การติดตามผลการขุดสระน้ำ



กระบวนการดำเนินงาน โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขต ชลประทานในพื้นที่



เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการของ เกษตรกร



การคัดเลือกเกษตรกร คัดเลือกจากแผนความต้องการสระน้ำที่เกษตรกรได้มายื่นความจำนงไว้แล้ว ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีเกณฑ์ ดังนี้

- เกษตรกร มีความพร้อม สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขุดสระน้ำ บ่อละ 2,500 บาท
- เป็นเจ้าของพื้นที่ก่อสร้างที่ใช้เป็นพื้นที่ทำการเกษตร มีเอกสารสิทธิ์ และมีหนังสือยินยอมให้เข้าดำเนินการก่อสร้าง
- กรณีเจ้าของร่วม ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของร่วมทุกคน
- กรณีเช่าพื้นที่ทำการเกษตร ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ โดยมีหนังสือแสดงความยินยอม
- กรณีเจ้าของที่ดินเป็นบิดา/มารดา และถึงแก่กรรม โดยยังไม่ได้มอบเอกสารสิทธิ์ให้ผู้ใดผู้หนึ่งหรือหลายคน เป็นเจ้าของตามกฎหมาย แต่มีการรับรู้กันภายในครอบครัว ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมจากผู้เกี่ยวข้องภายในครอบครัวมากกว่า 1 คน และยืนยันว่าบุคคลนั้นได้ทำการเกษตรในพื้นที่นั้นจริง



วิธีการดูแลรักษาสระน้ำให้มีประสิทธิภาพ การใช้งาน ได้ยาวนานไม่ให้น้ำขุ่นและเพิ่ม ประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ



1. ป้องกันไม่ให้ดินจากขอบบ่อไหลลงในบ่อ
 2. กำจัดวัชพืชรอบขอบบ่อเพื่อให้น้ำฝนไหลเข้าบ่อได้สะดวกและไม่เกิดการกัดเซาะ
 3. หากมีบ่อเกิดการรั่วซึมให้แก้ไขโดยบดอัดหรือใช้ดินเหนียวปิดทับ
 4. ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินบริเวณขอบบ่อ หรือ หากมีร่องรอยการกัดเซาะ ให้ปรับแต่งและปลูกหญ้าแฝกซ่อมแซม
- ารเกษตรในพื้นที่นั้นจริง





**Thank You
For Your
Attention.**



พื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติ
ขนาด 1,260 ส.บ.
กรมพัฒนาที่ดิน
รทส 195 /2567
พิกัด Longitude 16.03316
Latitude 99.90241