

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2568

สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญา ใบสั่งซื้อ/จ้าง หรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าจ้างเหมาปลูกหญ้าแฝก (เพื่อปลูก)	348,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุวรรณ ปานปูน	นายสุวรรณ ปานปูน	ไม่เกินวงเงินที่กำหนด	บส.43/68 ลว.1 พ.ค.68
						ในกฎกระทรวง	ครบกำหนดส่งมอบ 5 มิ.ย.68
	เลขที่โครงการ 68059080443			348,000.00	348,000.00	และเสนอราคาถูกต้อง	จำนวน 35 วัน
2	ค่าจ้างทำป้ายไวนิล (แผ่นตำบล)	5,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านตุ๊กอาร์ต โดย	ร้านตุ๊กอาร์ต โดย	ไม่เกินวงเงินที่กำหนด	บส.44/68 ลว.1 พ.ค.68
				นายปัญญาพล นาสมชัย	นายปัญญาพล นาสมชัย	ในกฎกระทรวง	ครบกำหนดส่งมอบ15 พ.ค.68
	เลขที่โครงการ 68059102471			5,600.00	5,600.00	และเสนอราคาถูกต้อง	จำนวน 7 วัน (ทำการ)
3	งานก่อสร้างระบบโครงการสร้างพื้นฐานการ	411,110.00	e-bidding	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสที 8118	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสที 8118	การซื้อหรือการจ้าง	ส.2/2568 ลว.16 พ.ค.68
	พัฒนาพื้นที่ทุ่งรังสิตในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดลึก					ซึ่งมีวงเงินเกิน	ครบกำหนดส่งมอบ 30 มิ.ย.68
	ปี 2568			411,110.00	411,110.00	500,000.- บาทขึ้นไป	จำนวน 45 วัน
	เลขที่โครงการ 68039602473						
4	งานก่อสร้างระบบโครงการสร้างพื้นฐานการ	111,110.00	e-bidding	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสที 8118	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสที 8118	การซื้อหรือการจ้าง	ส.3/2568 ลว.16 พ.ค.68
	พัฒนาพื้นที่ทุ่งรังสิตในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดลึก					ซึ่งมีวงเงินเกิน	ครบกำหนดส่งมอบ 31 พ.ค.68
	ปี 2568			111,110.00	111,110.00	500,000.- บาทขึ้นไป	จำนวน 15 วัน
	เลขที่โครงการ 68039602473						
5	งานก่อสร้างระบบโครงการสร้างพื้นฐานการ	153,000.00	e-bidding	บริษัท ส.อังคาร จำกัด	บริษัท ส.อังคาร จำกัด	การซื้อหรือการจ้าง	ส.4/2568 ลว.20 พ.ค.68
	พัฒนาพื้นที่ทุ่งรังสิตในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดปานกลาง					ซึ่งมีวงเงินเกิน	ครบกำหนดส่งมอบ 4 มิ.ย.68
	ปี 2568			153,000.00	153,000.00	500,000.- บาทขึ้นไป	จำนวน 15 วัน
	เลขที่โครงการ 68039359905						
6	งานก่อสร้างระบบโครงการสร้างพื้นฐานการ	190,000.00	e-bidding	บริษัท ส.อังคาร จำกัด	บริษัท ส.อังคาร จำกัด	การซื้อหรือการจ้าง	ส.5/2568 ลว.20 พ.ค.68
	พัฒนาพื้นที่ทุ่งรังสิตในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดปานกลาง					ซึ่งมีวงเงินเกิน	ครบกำหนดส่งมอบ 9 มิ.ย.68
	ปี 2568			190,000.00	190,000.00	500,000.- บาทขึ้นไป	จำนวน 20 วัน
	เลขที่โครงการ 68039359905						

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2568

สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญา ใบสั่งซื้อ/จ้าง หรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
7	งานก่อสร้างระบบโครงการสร้างพื้นฐานการ	190,000.00	e-bidding	บริษัท ส.อังคาร จำกัด	บริษัท ส.อังคาร จำกัด	การซื้อหรือการจ้าง	ส.6/2568 ลว.20 พ.ค.68
	พัฒนาพื้นที่ทุ่งรังสิตในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดปานกลาง					ซึ่งมีวงเงินเกิน	ครบกำหนดส่งมอบ 14 มิ.ย.68
	ปี 2568			190,000.00	190,000.00	500,000.- บาทขึ้นไป	จำนวน 25 วัน
	เลขที่โครงการ 68039359905						
8	งานก่อสร้างโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	155,000.00	e-bidding	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสที 8118	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสที 8118	การซื้อหรือการจ้าง	ส.7/2568 ลว.22 พ.ค.68
	บนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ปี 68					ซึ่งมีวงเงินเกิน	ครบกำหนดส่งมอบ 26 มิ.ย.68
	เลขที่โครงการ 68049096663			155,000.00	155,000.00	500,000.- บาทขึ้นไป	จำนวน 35 วัน
9	ค่าจ้างเหมาผลิตน้ำหมักชีวภาพสารเร่งซุปเปอร์	39,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุวรรณพาณิชย์ โดย	ร้านสุวรรณพาณิชย์ โดย	ไม่เกินวงเงินที่กำหนด	บส.45/68 ลว.22 พ.ค.68
	พด.2			นายสุวรรณ ปานปูน	นายสุวรรณ ปานปูน	ในกฎกระทรวง	ครบกำหนดส่งมอบ 5 มิ.ย.68
	เลขที่โครงการ 68059459593			39,000.00	39,000.00	และเสนอราคาถูกต้อง	จำนวน 14 วัน
10	ค่าจัดเหมาผลิตสารบำบัดน้ำเสียหรือน้ำหมัก	26,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุวรรณพาณิชย์ โดย	ร้านสุวรรณพาณิชย์ โดย	ไม่เกินวงเงินที่กำหนด	บส.46/68 ลว.22 พ.ค.68
	ชีวภาพจากกสารเร่งซุปเปอร์ พด.6			นายสุวรรณ ปานปูน	นายสุวรรณ ปานปูน	ในกฎกระทรวง	ครบกำหนดส่งมอบ 5 มิ.ย.68
	เลขที่โครงการ 68059464545			26,000.00	26,000.00	และเสนอราคาถูกต้อง	จำนวน 14 วัน