




การดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายดิน (ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔







ข้อตรวจพบ

-  ๑. การดำเนินการผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก มีหลายหน่วยงานปรับเปลี่ยนพื้นที่เป้าหมาย
-  ๒. ขาดข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ปลูกหญ้าแฝกที่คณะกรรมการหลักวิชาการ
-  ๓. การติดตามและประเมินผลในเชิงวิชาการ ยังขาดความต่อเนื่อง



แนวปฏิบัติ

-  ๑. การดำเนินการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน เมื่อมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ควรมีการแจ้งกรม เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน นำไปบริหารจัดการในการติดตาม และกำกับดูแล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-  ๒. การกำหนดพื้นที่เป้าหมายปลูกหญ้าแฝกในเอกสารโครงการควรระบุข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนในการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ เพื่อให้สามารถกำหนดวิธีการปลูกหญ้าแฝกได้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่มีปัญหา
-  ๓. เห็นควรจัดทำป้ายโครงการที่แสดงข้อมูลทางวิชาการและวัตถุประสงค์ของการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่เป้าหมาย
-  ๔. สพด. ต้องบันทึกข้อมูลการดำเนินการปลูกหญ้าแฝกในระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (Vetiver Grass Tracking : VGT) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพื้นที่ที่มีการชะล้างพังทลายของดินมีจำนวนลดลง อย่างเป็นรูปธรรม และสนับสนุนความสำเร็จตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่กรมกำหนด

กรอบการดำเนินการกิจกรรม

- ๑. ผู้ลสัมฤทธิ์กิจกรรม : พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๒. ขั้นตอนวิธีการดำเนินการ : คู่มือ หลักการ และข้อเสนอโครงการ (Project Proposal)

