


# เสริมสร้างการดำเนินงาน โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ไร่ (สระจิว)



## สิ่งที่พบ

 การขาดสระน้ำมีความล่าช้า ก่อให้เกิด  
ค่าปรับหลายสัญญา



 พื้นที่สระน้ำเป็นดินทราย ขอบสระน้ำ  
มีดินแตกแยกไหลลงสระ



## การปรับปรุง



การจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงควรพิจารณา  
ถึงศักยภาพของผู้ประกอบการเป็นสำคัญ  
รวมถึงกำหนดให้ผู้รับจ้างส่งแผนการปฏิบัติงาน  
เพื่อเป็นข้อมูลควบคุม ติดตาม และเร่งรัดงาน



การสำรวจพื้นที่ควรได้จุดพิกัดขาดสระน้ำ  
ที่ชัดเจน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม  
ของสภาพพื้นที่ด้วยการสังเกตการณ์และ  
การใช้โปรแกรมตรวจสอบความเหมาะสม  
ที่กรมจัดทำขึ้น

### กรอบการดำเนินการโครงการ

๑. ผลสัมฤทธิ์โครงการ : พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ขั้นตอนวิธีการดำเนินการ : คู่มือ หลักการ และข้อเสนอโครงการ (Project Proposal)