




ประกาศ สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามที่สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๙ นั้น

สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘


วิชระ สิงห์โตทอง

(นายวิชระ สิงห์โตทอง)

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ (E๖๘๑๒๐๐๑๘๙๘๒) ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	จ้างก่อสร้างจัดทำระบบ อนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่ เฉพาะ(บึงบอระเพ็ด) บ้านทับลุ่ม ม.๕ ต.วังป้อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ จำนวน ๑ โครงการ	๖๙๐,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๘	จ้างก่อสร้างจัดทำระบบ อนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่ เฉพาะ(บึงบอระเพ็ด) บ้านทับลุ่ม ม.๕ ต.วังป้อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ จำนวน ๑ โครงการ	๖๙๐,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๙