

แผน/ผล การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สป.301

กระทรวง : เกษตรและสหกรณ์

รหัสกระทรวง 07



จัดทำแผน

กผง.

ส่วนราชการ : กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสส่วนราชการ 07008

สพข. ...3.../ สพต. ...นครราชสีมา...



รายงานผล ไตรมาสที่ ...3... / เดือน ..พฤษภาคม.. พ.ศ. ...2567.

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
รวมทั้งสิ้น	ไร่	แผน	42,760.10	-	-	-	-	-	2,655.00	1,813.00	4,468.00	3,845.10	3,782.00	4,360.00	11,987.10	18,720.00	3,760.00	3,825.00	26,305.00
		ผล	12,095.10	-	-	-	-	-	2,655.00	1,813.00	4,468.00	3,845.10	3,782.00	-	7,627.10	-	-	-	-
		ราย	11,408	-	-	810	810	964	959	955	2,878	500	1,000	1,760	3,260	2,010	1,300	1,150	4,460
		ผล	5,188	-	-	810	810	964	959	955	2,878	500	1,000	-	1,500	-	-	-	-
<b>2. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function) : แผนงานพื้นฐาน</b>																			
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (การดำเนินงานภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์)	ไร่	แผน	25,605	-	-	-	-	-	1,318	240	1,558	1,035	1,232	1,600	3,867	15,175	2,580	2,425	20,180
		ผล	3,825	-	-	-	-	-	1,318	240	1,558	1,035	1,232	-	2,267	-	-	-	-
แผนงาน 2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ไร่	แผน	25,605	-	-	-	-	-	1,318	240	1,558	1,035	1,232	1,600	3,867	15,175	2,580	2,425	20,180
		ผล	3,825	-	-	-	-	-	1,318	240	1,558	1,035	1,232	-	2,267	-	-	-	-
ผลิตผล 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	11,408	-	-	810	810	964	959	955	2,878	500	1,000	1,760	3,260	2,010	1,300	1,150	4,460
		ผล	5,188	-	-	810	810	964	959	955	2,878	500	1,000	-	1,500	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 6 การยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาเพื่อมีส่วนร่วมและศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	3,158	-	-	310	310	464	459	455	1,378	-	-	760	760	710	-	-	710
		ผล	1,688	-	-	310	310	464	459	455	1,378	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1 อบรมหมอดินอาสา	ราย	แผน	3,158	-	-	310	310	464	459	455	1,378	-	-	760	760	710	-	-	710
		ผล	1,688	-	-	310	310	464	459	455	1,378	-	-	-	-	-	-	-	-
	ครั้ง	แผน	38	-	-	2	2	5	5	10	20	-	-	8	8	8	-	-	8
		ผล	22	-	-	2	2	5	5	10	20	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1 อบรมหมอดินอาสา																			
หลักสูตรที่ 1																			
1) การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานวันดินโลก	ราย	แผน	100	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
		ผล	100	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ครั้ง	แผน	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>หลักสูตรที่ 2</b>																			
2) อบรมในวันหมอดินอาสา	ราย	แผน	200	-	-	-	-	-	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	200	-	-	-	-	-	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	
	ครั้ง	แผน	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
<b>หลักสูตรที่ 3</b>																			
3) การฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาดิน (งบประมาณปี 2567 จำนวน 60 ราย)	ราย	แผน	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	60	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ครั้ง	แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>หลักสูตรที่ 4</b>																			
4) การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการพัฒนาดินตามบริบทของท้องถิ่น	ราย	แผน	2,798	-	-	210	210	464	259	455	1,178	-	-	700	700	710	-	-	710
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 1,388 ราย / 'อบรมถึงเดือน มี.ค.67)		ผล	1,388	-	-	210	210	464	259	455	1,178	-	-	-	-	-	-	-	
(งบประมาณปี 2567 จำนวน 1,410 ราย / เริ่ม'อบรมเดือน มิ.ย.67)	ครั้ง	แผน	35	-	-	1	1	5	4	10	19	-	-	7	7	8	-	-	8
		ผล	20	-	-	1	1	5	4	10	19	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.8 ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการใน ส่วนของสถานีพัฒนาดิน	แห่ง	แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
คิดเป็นร้อยละ	ร้อยละ	แผน	100	-	-	-	-	-	70	-	70	-	-	30	30	-	-	-	
		ผล	70	-	-	-	-	-	70	-	70	-	-	-	-	-	-	-	
<b>6.2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาดิน</b>	แห่ง	แผน	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	2
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
6.2.1 ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การ พัฒนาที่ดินในสถานีพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
คิดเป็นร้อยละ	ร้อยละ	แผน	100	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	30	30	-	-	-	
		ผล	70	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	
6.2.2 ต่อยอดศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการ พัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1) ต่อยอดศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการ พัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
หน่วยฯ1 และ หน่วยฯ 5 (อ.ปัครงชัย ,อ.ห้วย		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
คิดเป็นร้อยละ	ร้อยละ	แผน	100	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	30	-	-	
		ผล	70	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	
2) ดูแลรักษาศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน ปี 2566	แห่ง	แผน	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	
หน่วยฯ4 (อ.โนนสูง ,อ.โนนไทย)		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
คิดเป็นร้อยละ	ร้อยละ	แผน	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรมหลักที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนา เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน	ราย	แผน	8,250	-	-	500	500	500	500	500	1,500	500	1,000	1,000	2,500	1,300	1,300	1,150	
		ผล	3,500	-	-	500	500	500	500	500	1,500	500	1,000	-	1,500	-	-	-	
7.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้ สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร																			
7.1.1 ส่งเสริมการผลิตและการ ใช้สารอินทรีย์	ราย	แผน	8,250	-	-	500	500	500	500	500	1,500	500	1,000	1,000	2,500	1,300	1,300	1,150	
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน = 5,500 ราย / งบประมาณปี 2567 = 2,750 ราย )		ผล	3,500	-	-	500	500	500	500	500	1,500	500	1,000	-	1,500	-	-	-	

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
7.1.2 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ขวด	แผน	16,500	-	-	9,600	9,600	-	1,400	-	1,400	-	-	5,500	5,500	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน = 11,000 ขวด / งบประมาณปี 2567 = 5,500 ขวด )		ผล	11,000	-	-	9,600	9,600	-	1,400	-	1,400	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7.3 ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ จุลินทรีย์ (ไมคอร์ไรซา และไตรโคเดอร์มา) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช อาหาร</b>		แผน																	
7.3.1 คัดเลือกพื้นที่ และสำรวจความต้องการของเกษตรกร	จังหวัด	แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) พื้นที่ปลูกข้าวโพด พด.13		แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ผลิตภัณฑ์ให้กับเจ้าหน้าที่ หมอдин และเกษตรกร	จังหวัด	แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) พด.13 ไมคอร์ไรซา		แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3.3 ส่งเสริมการใช้ให้กับเกษตรกร (พด.13)	ไร่	แผน	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	1,000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ผลผลิต 3 ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา</b>	ไร่	แผน	<b>25,605</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,318</b>	<b>240</b>	<b>1,558</b>	<b>1,035</b>	<b>1,232</b>	<b>1,600</b>	<b>3,867</b>	<b>15,175</b>	<b>2,580</b>	<b>2,425</b>	<b>20,180</b>
		ผล	<b>3,825</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,318</b>	<b>240</b>	<b>1,558</b>	<b>1,035</b>	<b>1,232</b>	<b>-</b>	<b>2,267</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
กิจกรรมหลักที่ 8 ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา	ไร่	แผน	1,440	-	-	-	-	-	862	-	862	300	138	-	438	-	140	-	140
		ผล	1,300	-	-	-	-	-	862	-	862	300	138	-	438	-	-	-	-
8.2 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	440	-	-	-	-	-	-	-	-	200	100	-	300	-	140	-	140
		ผล	300	-	-	-	-	-	-	-	-	200	100	-	300	-	-	-	-
8.2.1 ส่งเสริมปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์)	ตัน	แผน	220	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	150	70	-	-	70
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 150 ตัน / งบประมาณปี 2567 จำนวน 70 ตัน )		ผล	150	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	150	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
8.2.2 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	440	-	-	-	-	-	-	-	-	200	100	-	300	-	140	-	140
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 300 ไร่ / งบประมาณปี 2567 จำนวน 140 ไร่ )		ผล	300	-	-	-	-	-	-	-	-	200	100	-	300				-
<b>8.3 ส่งเสริมพื้นที่ดินเค็ม</b>	ไร่	แผน	<b>1,000</b>	-	-	-	-	-	862	-	862	100	38	-	138	-	-	-	-
		ผล	1,000	-	-	-	-	-	862	-	862	100	38	-	138	-	-	-	-
8.3.1 ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง	ไร่	แผน	1,000	-	-	-	-	-	862	-	862	100	38	-	138	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 1,000 ไร่ )		ผล	1,000	-	-	-	-	-	862	-	862	100	38	-	138	-	-	-	-
1) จัดหาเมล็ดพันธุ์ปอเทือง	ตัน	แผน	5.00	-	-	-	-	-	1.25	2.50	3.75	1.25	-	-	1.25	-	-	-	-
		ผล	5.00	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง	ไร่	แผน	1,000	-	-	-	-	-	862	-	862	100	38	-	138	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 1,000 ไร่ )		ผล	1,000	-	-	-	-	-	862	-	862	100	38	-	138	-	-	-	-
<b>กิจกรรมหลักที่ 9 พันฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน</b>	ไร่	แผน	<b>10,165</b>	-	-	-	-	-	-	240	240	335	750	1,600	2,685	2,375	2,440	2,425	7,240
		ผล	1,325	-	-	-	-	-	-	240	240	335	750	-	1,085	-	-	-	-
<b>9.1 อนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก (ปลูก+ส่งเสริม)</b>	กล้า	แผน	<b>3,530,000</b>	-	-	-	-	-	680,000	530,000	1,210,000	635,000	635,000	200,000	1,470,000	250,000	300,000	300,000	850,000
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน = 2,480,000 กล้า งบประมาณปี 2567 = 1,050,000 กล้า)		ผล	2,480,000	-	-	-	-	-	680,000	530,000	1,210,000	635,000	635,000	-	1,270,000	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน = 6,200 ไร่ งบประมาณปี 2567 = 2,625 ไร่)	ไร่	แผน	8,825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375	1,500	1,875	2,225	2,300	2,425	6,950
		ผล	375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375	-	375	-	-	-	-
9.1.1 ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อปลูก	กล้า	แผน	1,990,000	-	-	-	-	-	380,000	280,000	660,000	340,000	340,000	100,000	780,000	150,000	200,000	200,000	550,000
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน =1,340,000 กล้า /งบประมาณปี 2567 = 650,000 กล้า )		ผล	1,340,000	-	-	-	-	-	380,000	280,000	660,000	340,000	340,000	-	680,000				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
9.1.2 ปลุกหญ้าแฝก	กล้า	แผน	1,990,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	300,000	550,000	570,000	570,000	1,690,000
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน =1,340,000 กล้า /งบประมาณปี 2567 = 650,000 กล้า )		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน =3,350 ไร่ / งบประมาณปี 2567 = 1,625 ไร่ )	ไร่	แผน	4,975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750	750	1,375	1,425	1,425	4,225
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.3 ผลิตกล้าหญ้าแฝก เพื่อส่งเสริม	กล้า	แผน	1,540,000	-	-	-	-	-	300,000	250,000	550,000	295,000	295,000	100,000	690,000	100,000	100,000	100,000	300,000
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน =1,140,000 กล้า /งบประมาณปี 2567 = 400,000 กล้า )		ผล	1,140,000	-	-	-	-	-	300,000	250,000	550,000	295,000	295,000	-	590,000	-	-	-	-
9.1.4 ส่งเสริมหญ้าแฝก	กล้า	แผน	1,540,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	300,000	450,000	340,000	350,000	400,000	1,090,000
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน =1,140,000 กล้า /งบประมาณปี 2567 = 400,000 กล้า )		ผล	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	-	150,000	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน =2,850 ไร่ / งบประมาณปี 2567 = 1,000 ไร่ )	ไร่	แผน	3,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375	750	1,125	850	875	1,000	2,725
		ผล	375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375	-	375	-	-	-	-
9.2 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบน พื้นที่ลุ่ม - ดอน - สูง	ไร่	แผน	1,190	-	-	-	-	-	-	200	200	300	350	100	750	100	140	-	240
		ผล	850	-	-	-	-	-	-	200	200	300	350	-	650	-	-	-	-
9.2.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดิน และน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) จัดทำระบบอนุรักษ์ดิน และน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน	ไร่	แผน	1,190	-	-	-	-	-	-	200	200	300	350	100	750	100	140	-	240
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน =950 ไร่ / งบประมาณปี 2567 = 240 ไร่ )		ผล	850	-	-	-	-	-	-	200	200	300	350	-	650	-	-	-	-
2) ค่าควบคุมงานจัดทำ ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน	ไร่	แผน	1,190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300	600	300	290	-	590
		ผล	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	300	-	-	-	-
9.3 การพัฒนาที่ดินเพื่อป้องกันและ บรรเทาภัยพิบัติทางการเกษตร	ไร่	แผน	150	-	-	-	-	-	-	40	40	35	25	-	60	50	-	-	50
		ผล	100	-	-	-	-	-	-	40	40	35	25	-	60	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
1) การจัดการระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร	ไร่	แผน	150	-	-	-	-	-	-	40	40	35	25	-	60	50	-	-	50
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน = 100 ไร่ / งบประมาณปี 2567 = 50 ไร่ )		ผล	100	-	-	-	-	-	-	40	40	35	25	-	60				-
2) ค่าควบคุมงานจัดการระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยทาง	ไร่	แผน	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	80	20	50		70
		ผล	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40		40				-
<b>กิจกรรมหลักที่ 11 ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์</b>	<b>แห่ง</b>	<b>แผน</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>ผล</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11.1 ปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	แผน	7	-	-	-	-	5	-	-	5	-	-	2	2	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน = 5 ตัน / งบประมาณปี 2567 = 2 ตัน )		ผล	5	-	-	-	-	5	-	-	5	-	-		-				-
11.2 น้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	4,750	-	-	-	-	-	3,250	-	3,250	-	-	1,500	1,500	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน = 3,250 ลิตร / งบประมาณปี 2567 = 1,500 ลิตร )		ผล	3,250	-	-	-	-	-	3,250	-	3,250	-	-		-				-
<b>กิจกรรมหลักที่ 12 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร</b>	<b>ไร่</b>	<b>แผน</b>	<b>14,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>456</b>	<b>-</b>	<b>456</b>	<b>400</b>	<b>344</b>	<b>-</b>	<b>744</b>	<b>12,800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,800</b>
		<b>ผล</b>	<b>1,200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>456</b>	<b>-</b>	<b>456</b>	<b>400</b>	<b>344</b>	<b>-</b>	<b>744</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>12.1 การส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร</b>																			
12.1.2 พัฒนาต่อยอดกลุ่มส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีเข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) กลุ่มเกรด A B C )	กลุ่ม	แผน	138				-				-				-	138			138
		ผล	-				-				-				-				-
12.1.2 พัฒนาต่อยอดกลุ่มส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีเข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) กลุ่มเกรด A B C )	ราย	แผน	1,380				-				-				-	1,380			1,380
		ผล	-				-				-				-				-
12.1.2 พัฒนาต่อยอดกลุ่มส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีเข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) กลุ่มเกรด A B C )	ไร่	แผน	12,800				-				-				-	12,800			12,800

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
		ผล	-				-					-						-	
<b>12.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรีย์</b>																			
<b>ชีวภาพลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร</b>																			
12.2.2 สนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสด																			
ปรับปรุงบำรุงดิน																			
1) ผลิต จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด																			
- จัดหาจากเกษตรกร																			
ปอเทือง	ตัน	แผน	6	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 6 ตัน )		ผล	6	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2) ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด	ไร่	แผน	1,200	-	-	-	-	-	456	-	456	400	344	-	744	-	-	-	
ปรับปรุงบำรุงดิน																			
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 1,200 ไร่ )		ผล	1,200	-	-	-	-	-	456	-	456	400	344		744			-	
<b>12.4 ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในโรงเรียน</b>																			
12.4.1 สนับสนุนเกษตรกรอินทรีย์ใน	แห่ง	แผน	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	
โรงเรียนใหม่																			
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน = 1 แห่ง /		ผล	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-			-	
งบประมาณปี 2567 = 1 แห่ง )																			
12.4.2 ต่อยอดโรงเรียนเดิม (ปี	แห่ง	แผน	8	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	3	-	-	
58-66)																			
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน = 5 แห่ง /		ผล	5	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-			-	
งบประมาณปี 2567 = 3 แห่ง )																			
<b>12.5 โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ</b>	แห่ง	แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
<b>เกษตรกรอินทรีย์ต้นแบบ (Zero Waste)</b>																			
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- 12.5.1 หมู่บ้านปลอดขยะอินทรีย์ต้นแบบ	แห่ง	แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
(Zero Waste)																			
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 1 แห่ง /		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
งบประมาณปี 2567 โอนมาเพิ่มเติม)																			



ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
12.5.3 หมู่บ้านปลอดขยะอินทรีย์ ต้นแบบ (Zero Waste) 1) วิเคราะห์น้ำหมักและ ปุ๋ยหมัก (สพข.)	แห่ง	แผน	1				-				-						1	1	
(งบประมาณปี 2567 โอนงบให้ฝ่ายวิเคราะห์ดิน)		ผล	-				-				-							-	
กิจกรรมสร้างความตระหนักในการรักษา ทรัพยากรดิน																			
- จัดกิจกรรมงานวันดินโลก	ครั้ง	แผน	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>3. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function) : แผนงานยุทธศาสตร์</b>																			
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ แข่งขัน (การเกษตรสร้างมูลค่า)	ไร่	แผน	17,155.10	-	-	-	-	-	1,337.00	1,573.00	2,910.00	2,810.10	2,550.00	2,760.00	8,120.10	3,545.00	1,180.00	1,400.00	6,125.00
		ผล	8,270	-	-	-	-	-	1,337.00	1,573.00	2,910.00	2,810.10	2,550.00	-	5,360.10	-	-	-	-
แผนงาน 3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตร สร้างมูลค่า	ไร่	แผน	17,155.10	-	-	-	-	-	1,337.00	1,573.00	2,910.00	2,810.10	2,550.00	2,760.00	8,120.10	3,545.00	1,180.00	1,400.00	6,125.00
		ผล	8,270	-	-	-	-	-	1,337.00	1,573.00	2,910.00	2,810.10	2,550.00	-	5,360.10	-	-	-	-
โครงการ 2 พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	ไร่	แผน	2,350.10	-	-	-	-	-	-	-	-	850.10	-	-	850.10	-	100	1,400	1,500
		ผล	850.10	-	-	-	-	-	-	-	-	850.10	-	-	850.10	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 13 ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิต เกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)	กลุ่ม	แผน	16	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	16	-	-	-	-
		ผล	16	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	16	-	-	-	-
	ราย	แผน	104	-	-	-	-	-	-	-	-	104	-	-	104	-	-	-	-
		ผล	104	-	-	-	-	-	-	-	-	104	-	-	104	-	-	-	-
	ไร่	แผน	850.10	-	-	-	-	-	-	-	-	850.10	-	-	850.10	-	-	-	-
		ผล	850.10	-	-	-	-	-	-	-	-	850.10	-	-	850.10	-	-	-	-
1.กลุ่มใหม่ขึ้น 1	กลุ่ม	แผน	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	8	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 8 กลุ่ม)		ผล	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	8	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 53 ราย)	ราย	แผน	53	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	53	-	-	-	-
		ผล	53	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	53	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]	
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 276.60 ไร่)	ไร่	แผน	276.60	-	-	-	-	-	-	-	-	276.60	-	-	-	276.60	-	-	-	-
		ผล	276.60	-	-	-	-	-	-	-	-	276.60	-	-	-	276.60	-	-	-	-
2.กลุ่มต่อยอดขั้น 2 ปีแรก	กลุ่ม	แผน	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 8 กลุ่ม)		ผล	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 51 ราย)	ราย	แผน	51	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-	-	51	-	-	-	-
		ผล	51	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-	-	51	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 573.50 ไร่)	ไร่	แผน	573.50	-	-	-	-	-	-	-	-	573.50	-	-	-	573.50	-	-	-	-
		ผล	573.50	-	-	-	-	-	-	-	-	573.50	-	-	-	573.50	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 14 การบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร																				
14.1 ก่อสร้างมาตรการบริหารจัดการน้ำได้	แห่ง	แผน	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	30	45	45
(งบประมาณปี 2567 = 45 แห่ง )		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.2 จัดทำระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	แห่ง	แผน	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	45
(งบประมาณปี 2567 = 45 แห่ง )		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3 ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1,400	1,500	1,500
(งบประมาณปี 2567 = 1,500 ไร่ )		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ 4 ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	ไร่	แผน	5,630	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,600	30	-	1,630
		ผล	3,000	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	2,000	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 16 พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	ไร่	แผน	5,630	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,600	30	-	1,630
		ผล	3,000	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	2,000	-	-	-	-
- กรมส่งเสริมการเกษตร 95 แปลง																				
16.2 ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอ	ตัน	แผน	28	-	-	-	-	-	-	10	10	18	-	-	-	18	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 28 ต้น)		ผล	28	-	-	-	-	-	-	10	10	18	-		18				-
16.3 ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	5,600	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,600	-	-	1,600
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 5,600)		ผล	3,000	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000		2,000				-
16.4 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ตัน	แผน	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	15
(งบประมาณปี 2567 = 15 ต้น )		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
16.5 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ไร่	แผน	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	30
(งบประมาณปี 2567 = 30 ไร่ )		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
16.6 ผลิตปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	แผน	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	77
(งบประมาณปี 2567 = 77 ต้น )		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
16.7 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	78,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,000	78,000	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 78,000 ลิตร)		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
16.8 บริการวิเคราะห์ดิน	ตัวอย่าง	แผน	312	-	-	-	-	-	-	-	-	156	-	-	156	-	156	-	156
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 312 ตัวอย่าง)		ผล	156	-	-	-	-	-	-	-	-	156	-	-	156				-
16.9 ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดิน	ครั้ง	แผน	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	50	-	-	50
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 95 ครั้ง)		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
โครงการ 5 บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	ไร่	แผน	2,750	-	-	-	-	-	-	200	200	500	550	450	1,500	500	550	-	1,050
		ผล	1,250	-	-	-	-	-	-	200	200	500	550	-	1,050	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 17 พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	ไร่	แผน	2,750	-	-	-	-	-	-	200	200	500	550	450	1,500	500	550	-	1,050
		ผล	1,250	-	-	-	-	-	-	200	200	500	550	-	1,050	-	-	-	-
17.1ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อทำการเกษตรผสมผสาน																			

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]	
17.1.1 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม ตาม Agri-Map	ไร่	แผน	2,750	-	-	-	-	-	-	200	200	500	550	450	1,500	500	550		1,050	
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน =1,700 ไร่ / งบประมาณปี 2567 = 1,050 ไร่ )		ผล	1,250	-	-	-	-	-	-	200	200	500	550		1,050					-
17.1.2 ค่าควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดิน และน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่ เหมาะสมตาม Agri-Map	ไร่	แผน	2,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	1,000	500	500	750	1,750	
		ผล	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500		500					-
<b>17.2 ปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพการผลิตใน พื้นที่ตาม Agri-Map</b>			-																	
17.2.1 ปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	แผน	159	-	-	-	-	-	-	89	89	-	-	70	70	-	-	-	-	
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 89 ตัน / งบประมาณปี 2567 จำนวน 70 ตัน )		ผล	89	-	-	-	-	-	-	89	89	-	-		-					-
17.2.2 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	20,000	-	-	-	-	-	-	12,000	12,000	-	-	8,000	8,000	-	-	-	-	
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 12,000 ลิตร / งบประมาณปี 2567 จำนวน 8,000 ลิตร)		ผล	12,000	-	-	-	-	-	-	12,000	12,000	-	-		-					-
17.2.3 ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ย สด (ปอเทืองจากเกษตรกร)	ตัน	แผน	8	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	3	3	-	-	-	-	
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 5 ตัน / งบประมาณปี 2567 จำนวน 3 ตัน )		ผล	5	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-		-					-
17.2.4 ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด ปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	1,600	-	-	-	-	-	-	116	116	100	500	284	884	600	-	-	600	
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 1,000 ไร่ / งบประมาณปี 2567 จำนวน 600 ไร่ )		ผล	716	-	-	-	-	-	-	116	116	100	500		600					-
17.2.5 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโล ไมท์)	ตัน	แผน	318.50	-	-	-	-	-	-	-	-	238.50	-	80	318.50	-	-	-	-	
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 238.50 ตัน / งบประมาณปี 2567 จำนวน 80 ตัน )		ผล	238.50	-	-	-	-	-	-	-	-	238.50	-		238.50					-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
17.2.6 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดิน กรด (โดโลไมท์)	ไร่	แผน	637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 477 ไร่ / งบประมาณปี 2567 จำนวน 160 ไร่ )		ผล	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	
<b>โครงการ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่</b>	ราย	แผน	330	-	65	155	220	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-	110	
		ผล	220	-	65	155	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรมหลักที่ 18 เพิ่มประสิทธิภาพการ ใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่	ราย	แผน	330	-	65	155	220	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-	110	
		ผล	220	-	65	155	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.1 สาธิตการปรับปรุงบำรุงดิน	ราย	แผน	330	-	65	155	220	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-	110	
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน = 220 ราย / งบประมาณปี 2567 = 110 ราย )		ผล	220	-	65	155	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>โครงการ 7 บริหารจัดการดินและน้ำเขต พัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ</b>	ไร่	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรมหลักที่ 19 การอนุรักษ์พัฒนาที่ดิน ในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ	ไร่	แผน	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	250	-	-	400	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.1 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเขต พัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ	ไร่	แผน	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	250	-	-	400	
(งบประมาณปี 2567 = 400 ไร่ )		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.2 ค่าควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดิน และน้ำในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ		แผน	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	250	-	-	400	
(งบประมาณปี 2567 = 400 ไร่ )		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>สนับสนุนปัจจัยการผลิต</b>																			
19.4 บริการวิเคราะห์ดิน น้ำ พีช	ตัวอย่าง	แผน	20	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-	10	10	
	ง																		

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]	
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 20 ตัวอย่าง)		ผล	10	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	-	-				-	
19.5 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ตัน	แผน	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 100 ตัน)		ผล	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	100				-
19.6 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	200	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 200 ไร่)		ผล	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100				-
19.10 ผลิต - จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด																				
- ปอเทือง	ตัน	แผน	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 1 ตัน)		ผล	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.11 ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงปี	ไร่	แผน	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	200	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 200 ไร่)		ผล	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100				-
19.12 ผลิตปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	แผน	90	-	-	-	-	-	-	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 90 ตัน)		ผล	90	-	-	-	-	-	-	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.13 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	3,000	-	-	-	-	-	-	3,000	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 3000 ลิตร)		ผล	3,000	-	-	-	-	-	-	3,000	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>โครงการ 8 พัฒนาพื้นที่เฉพาะ</b>	ไร่	แผน	6,150	-	-	-	-	-	1,172	373	1,545	460	1,000	1,200	2,660	1,445	500	-	1,945	
		ผล	3,005	-	-	-	-	-	1,172	373	1,545	460	1,000	-	1,460	-	-	-	-	
<b>กิจกรรมหลักที่ 20 พัฒนาพื้นที่เฉพาะ</b>	ไร่	แผน	6,150	-	-	-	-	-	1,172	373	1,545	460	1,000	1,200	2,660	1,445	500	-	1,945	
		ผล	3,005	-	-	-	-	-	1,172	373	1,545	460	1,000	-	1,460	-	-	-	-	
<b>20.2 การพัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์</b>	ไร่	แผน	6,150	-	-	-	-	-	1,172	373	1,545	460	1,000	1,200	2,660	1,445	500	-	1,945	
		ผล	3,005	-	-	-	-	-	1,172	373	1,545	460	1,000	-	1,460	-	-	-	-	
<b>20.2.1 การปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืช</b>																				
1) จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด																				
- จัดหาจากเกษตรกร	ตัน	แผน	25	-	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 25 ตัน)		ผล	25	-	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2) ส่งเสริมการใช้พืชปุ๋ยสด	ไร่	แผน	5,000	-	-	-	-	-	1,172	373	1,545	460	1,000	1,000	2,460	995	-	-	995	
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 5,000		ผล	3,005	-	-	-	-	-	1,172	373	1,545	460	1,000	-	1,460				-	

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
20.2.2 ก่อสร้างระบบพัฒนาที่ดิน เขตพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ (งานปรับปรุงพื้นที่นา)	ไร่	แผน	1,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200	450	500	-	950
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าก่อสร้าง	ไร่	แผน	1,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200	450	500	-	950
(งบประมาณปี 2567 = 1,150 ไร่ )		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ 12 ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอก เขตชลประทาน	บ่อ	แผน	1,760	-	-	-	-	-	49	502	551	363	300	300	963	246	-	-	246
		ผล	1,238	-	-	-	-	-	49	502	551	363	324	-	687	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 25 การก่อสร้างแหล่งน้ำใน ไร่นานอกเขตชลประทาน	บ่อ	แผน	1,760	-	-	-	-	-	49	502	551	363	300	300	963	246	-	-	246
		ผล	1,238	-	-	-	-	-	49	502	551	363	324	-	687	-	-	-	-
25.1. ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด1,260 ลบ.ม	บ่อ	แผน	1,760	-	-	-	-	-	49	502	551	363	300	300	963	246	-	-	246
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 1,760 บ่อ)		ผล	1,238	-	-	-	-	-	49	502	551	363	324	-	687	-	-	-	-
25.2. ค่าสำรวจควบคุมและติดตามค่าก่อสร้าง ขนาด1,260 ลบ.ม	บ่อ	แผน	1,760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	1,000	500	260	-	760
		ผล	716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	716	-	716	-	-	-	-
25.3 จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับ ประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอก เขตชลประทาน	ไร่	แผน	3,520	-	-	-	-	-	98	1,004	1,102	726	600	600	1,926	492	-	-	492
		ผล	2,476	-	-	-	-	-	98	1,004	1,102	726	648	-	1,374	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม (การเสริมสร้างพลังทาง	ไร่	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน 4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง พลังทางสังคม	ไร่	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ 17 ส่งเสริมการดำเนินงานอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	ไร่	แผน	275	-	-	-	-	-	165	-	165	-	-	110	110	-	-	-	-
		ผล	165	-	-	-	-	-	165	-	165	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
กิจกรรมหลักที่ 32 ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			-				-					-						-	
32.1 โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			-				-					-						-	
- โครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชเสาวนีย์ ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา	ไร่	แผน	275	-	-	-	-	-	165	-	165	-	-	110	110	-	-	-	-
		ผล	165	-	-	-	-	-	165	-	165	-	-	-	-	-	-	-	-
- สาธิตการทำกรใช้ น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	แผน	250	-	-	-	-	-	150	-	150	-	-	100	100	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน = 150 ไร่ / งบประมาณปี 2567 = 100 ไร่ )		ผล	150	-	-	-	-	-	150	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-
- สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	แผน	25	-	-	-	-	-	15	-	15	-	-	10	10	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน = 15 ไร่ / งบประมาณปี 2567 = 10 ไร่ )		ผล	15	-	-	-	-	-	15	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
26.3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			-				-					-						-	
สนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาที่ดินให้กับสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน			-				-					-						-	
- โรงเรียนใหม่	แห่ง	แผน	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 2 แห่ง)		ผล	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
- ต่อยอดโรงเรียนเดิม ที่ดำเนินการในปี 2566	แห่ง	แผน	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 2 แห่ง)		ผล	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน 5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก																			
โครงการ 18 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร																			
กิจกรรมหลักที่ 33 พัฒนาเทคโนโลยีการ พัฒนาที่ดินในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร/ศูนย์เครือข่าย																			
33.1. ฐานเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน																			



ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
<b>33.1.1 พัฒนาศักยภาพ ศพก.</b>	ศูนย์		32																
33.1.1.1 พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน	ฐาน	แผน	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	32
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
33.1.1.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน	ฐาน	แผน	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	32
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
<b>33.1.2 สนับสนุนการให้บริการด้านการพัฒนาที่ดินใน ศพก.</b>	ศูนย์	แผน	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	32
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
33.1.2.1 สนับสนุนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)	ครั้ง	แผน	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-
		ผล	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4				-
33.1.2.2 บริการตรวจวิเคราะห์ดิน	ราย	แผน	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	32
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
33.1.2.3 สนับสนุนเอกสารวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน 1 เรื่อง ๆ ละ 1,280 แผ่น	แผ่น	แผน	1,280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,280	-	1,280				-
(เอกสารผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. / มี QR Code แสแกน มีเนื้อหา พด.1 2 3 )		ผล	1,280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,280	-	1,280				-
<b>33.1.3 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้นำ และเกษตรกรที่มาเยี่ยมชมศูนย์</b>																			
33.1.3.1 เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน	ครั้ง	แผน	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-
		ผล	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4				-
33.1.3.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีใช้ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง (LDD On Farm Land Use Planning)	ราย	แผน	1,280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,280	-	1,280	-	-	-	-
		ผล	1,280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,280	-	1,280				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
33.1.3.3 แนะนำ AI Chatbot กรมพัฒนาที่ดิน "คุยกับน้องดินดี" ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่	ครั้ง	แผน	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-		
		ผล	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-		
<b>ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</b>																			
แผนงาน 6 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม																			
โครงการ 21 บริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรเพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN)																			
กิจกรรมหลักที่ 36 การจัดการความเสี่ยงโทรมของที่ดินด้วยแนวคิดความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality : LDN)																			
36.2 การจัดการความเสี่ยงโทรมของที่ดินด้วยแนวคิดความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality : LDN)																			
36.2.1 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (งบประมาณปี 2567 = 1,900 ไร่ )	ไร่	แผน	1,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	1,100	-	1,900		
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
36.2.2 ค่าควบคุม (งบประมาณปี 2567 = 1,900 ไร่ )	ไร่	แผน	1,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	1,100	-	1,900		
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>งบจัดสรรเพิ่มเติม</b>																			
กิจกรรมหลักที่ 8 ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา (เพิ่มเติม)																			
8.3 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม (เพิ่มเติม)																			
8.3.3 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย																			

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
2) การพัฒนาพื้นที่ดินเค็มปานกลาง (เพิ่มเติม)																			
- จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา (เพิ่มเติม)	ไร่	แผน	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	30	-	50
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
- ค่าควบคุมจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา (เพิ่มเติม)	ไร่	แผน	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	30	-	50
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
3) การพัฒนาพื้นที่ดินเค็มน้อย (เพิ่มเติม)																			
- การควบคุมระดับน้ำใต้ดินบนผิวดิน (เพิ่มเติม)	ไร่	แผน	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	30	-	50
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
- ค่าควบคุมงานระดับน้ำใต้ดินบนผิวดิน (เพิ่มเติม)	ไร่	แผน	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	30	-	50
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
กิจกรรมหลักที่ 9 พื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน (เพิ่มเติม)																			
9.1 อนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก (เพิ่มเติม)																			
9.1.1 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก (เพิ่มเติม)																			
1) ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก (เพิ่มเติม)	กล้า	แผน	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000	300,000	200,000	-	500,000	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	
2) ปลูก (เพิ่มเติม)	กล้า	แผน	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2) ปลูก (เพิ่มเติม)	ไร่	แผน	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	2,500
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.1.2 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม (เพิ่มเติม)																			
1) ผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม (เพิ่มเติม)	กล้า	แผน	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000	300,000	200,000	-	500,000	

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2) ส่งเสริม (เพิ่มเติม)	กล้า	แผน	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000		
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2) ส่งเสริม (เพิ่มเติม)	ไร่	แผน	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	2,500		
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>กิจกรรมหลักที่ 17 พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map (เพิ่มเติม)</b>																			
17.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map (เพิ่มเติม)	ไร่	แผน	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252	-	252	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>กิจกรรมหลักที่ 25 การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (เพิ่มเติม)</b>																			
25.1. ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด1,260 ลบ.ม (เพิ่มเติม)	บ่อ	แผน	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	30	50	100	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.2. ค่าสำรวจควบคุมและติดตามค่าก่อสร้างขนาด1,260 ลบ.ม (เพิ่มเติม)	บ่อ	แผน	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	30	50	100	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.3 จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (เพิ่มเติม)	ไร่	แผน	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	60	100	200	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	