

แผน/ผล การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สงป.301

กระทรวง : เกษตรและสหกรณ์
ส่วนราชการ : กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสกระทรวง 07

รหัสส่วนราชการ 07008

สพข. ...3../ สพด. ..นครราชสีมา...



จัดทำแผน

รายงานผล ไตรมาสที่ ...4... / เดือน ..กันยายน.. พ.ศ. ..2567.

กผง.

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
รวมทั้งสิ้น	ไร่	แผน	43,860.10	-	-	-	-	-	2,655.00	1,813.00	4,468.00	3,845.10	3,782.00	4,360.00	11,987.10	19,820.00	3,760.00	3,825.00	27,405.00
		ผล	42,110.10	-	-	-	-	-	2,655.00	1,813.00	4,468.00	3,845.10	3,782.00	4,250.00	11,877.10	19,930.00	3,410.00	2,425.00	25,765.00
	ราย	แผน	11,408	-	-	810	810	964	959	955	2,878	500	1,000	1,760	3,260	2,010	1,300	1,150	4,460
		ผล	11,408	-	-	810	810	964	959	955	2,878	500	1,000	1,700	3,200	2,070	1,300	1,150	4,520
2. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function) : แผนงานพื้นฐาน																			
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (การดำเนินงานภารกิจพื้นฐานเพื่อ	ไร่	แผน	26,705	-	-	-	-	-	1,318	240	1,558	1,035	1,232	1,600	3,867	16,275	2,580	2,425	21,280
		ผล	26,705	-	-	-	-	-	1,318	240	1,558	1,035	1,232	1,600	3,867	16,275	2,580	2,425	21,280
แผนงาน 2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง	ไร่	แผน	26,705	-	-	-	-	-	1,318	240	1,558	1,035	1,232	1,600	3,867	16,275	2,580	2,425	21,280
ความสามารถในการแข่งขัน		ผล	26,705	-	-	-	-	-	1,318	240	1,558	1,035	1,232	1,600	3,867	16,275	2,580	2,425	21,280
ผลผลิต 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ	ราย	แผน	11,408	-	-	810	810	964	959	955	2,878	500	1,000	1,760	3,260	2,010	1,300	1,150	4,460
พัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน		ผล	11,408	-	-	810	810	964	959	955	2,878	500	1,000	1,700	3,200	2,070	1,300	1,150	4,520
กิจกรรมหลักที่ 6 การยกระดับการพัฒนา	ราย	แผน	3,158	-	-	310	310	464	459	455	1,378	-	-	760	760	710	-	-	710
หมอดินอาสาเพื่อมีส่วนร่วมและ		ผล	3,158	-	-	310	310	464	459	455	1,378	-	-	700	700	770	-	-	770
6.1 อบรมหมอดินอาสา	ราย	แผน	3,158	-	-	310	310	464	459	455	1,378	-	-	760	760	710	-	-	710
		ผล	3,158	-	-	310	310	464	459	455	1,378	-	-	700	700	770	-	-	770
	ครั้ง	แผน	38	-	-	2	2	5	5	10	20	-	-	8	8	8	-	-	8
		ผล	38	-	-	2	2	5	5	10	20	-	-	7	7	9	-	-	9
6.1.1 อบรมหมอดินอาสา																			
หลักสูตรที่ 1																			
1) การศึกษาดูงานและ	ราย	แผน	100	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานวันดินโลก		ผล	100	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
	ครึ่ง	แผน	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หลักสูตรที่ 2																			
2) อบรมในวันหมอดินอาสา	ราย	แผน	200	-	-	-	-	-	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	200	-	-	-	-	-	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	
	ครึ่ง	แผน	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
หลักสูตรที่ 3																			
3) การฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ ณ	ราย	แผน	60	-	-	-	-	-	-	-	-	60	60	-	-	-	-	-	
(งบประมาณปี 2567 จำนวน 60 ราย)		ผล	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	60	
	ครึ่ง	แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
		ผล	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
หลักสูตรที่ 4																			
4) การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น	ราย	แผน	2,798	-	-	210	210	464	259	455	1,178	-	-	700	700	710	-	-	710
(งบประมาณปี 2566 พลาจก่อน จำนวน 1,388 ราย / 'อบรมถึงเดือน มี.ค.67)		ผล	2,798	-	-	210	210	464	259	455	1,178	-	-	700	700	710	-	-	710
(งบประมาณปี 2567 จำนวน 1,410 ราย / 'เริ่ม' อบรมเดือน มิ.ย.67)	ครึ่ง	แผน	35	-	-	1	1	5	4	10	19	-	-	7	7	8	-	-	8
		ผล	35	-	-	1	1	5	4	10	19	-	-	7	7	8	-	-	8
6.1.8 ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการใน ส่วนของสถานีพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		ผล	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	ร้อยละ	แผน	100	-	-	-	-	-	70	-	70	-	-	30	30	-	-	-	-
		ผล	100	-	-	-	-	-	70	-	70	-	-	30	30	-	-	-	-
6.2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	2
		ผล	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	2
6.2.1 ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การ พัฒนาที่ดินในสถานีพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		ผล	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]	
คิดเป็นร้อยละ	ร้อยละ	แผน	100	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	30	30	-	-	-	-	
		ผล	100	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	30	30	-	-	-	-	
6.2.2 ต่อยอดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาดินเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาดิน	แห่ง	แผน	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	
		ผล	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	
1) ต่อยอดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาดินเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาดิน	แห่ง	แผน	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	
หน่วยฯ1 และ หน่วยฯ 5 (อ.ปัทมาชัย ,อ.ห้วยแถลง)		ผล	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	
คิดเป็นร้อยละ	ร้อยละ	แผน	100	-	-	-	-	-	-	70	-	70	-	-	-	30	-	-	30	
		ผล	100	-	-	-	-	-	-	70	-	70	-	-	-	30	-	-	30	
2) ดูแลรักษาศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาดิน ปี 2566	แห่ง	แผน	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	
หน่วยฯ4 (อ.โนนสูง ,อ.โนนไทย)		ผล	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	
คิดเป็นร้อยละ	ร้อยละ	แผน	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	
		ผล	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	
กิจกรรมหลักที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน	ราย	แผน	8,250	-	-	500	500	500	500	500	500	1,500	500	1,000	1,000	2,500	1,300	1,300	1,150	3,750
		ผล	8,250	-	-	500	500	500	500	500	500	1,500	500	1,000	1,000	2,500	1,300	1,300	1,150	3,750
7.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้																				
7.1.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์	ราย	แผน	8,250	-	-	500	500	500	500	500	500	1,500	500	1,000	1,000	2,500	1,300	1,300	1,150	3,750
(งบประมาณปี 2566 พลาจก่อน = 5,500 ราย / งบประมาณปี 2567 = 2,750 ราย)		ผล	8,250	-	-	500	500	500	500	500	500	1,500	500	1,000	1,000	2,500	1,300	1,300	1,150	3,750
7.1.2 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ขวด	แผน	16,500	-	-	9,600	9,600	-	1,400	-	1,400	-	-	5,500	5,500	-	-	-	-	
(งบประมาณปี 2566 พลาจก่อน = 11,000 ขวด		ผล	16,500	-	-	9,600	9,600	-	1,400	-	1,400	-	-	-	-	5,500	-	-	-	5,500

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
7.3 ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ จุลินทรีย์ (ไมคอร์ไรซา และไตรโคเดอร์มา) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช อาหารปลอดภัย		แผน																	
7.3.1 คัดเลือกพื้นที่ และสำรวจความต้องการ ของเกษตรกร	จังหวัด	แผน	1				-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
		ผล	1				-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-		
1) พื้นที่ปลูกข้าวโพด พด.13	จังหวัด	แผน	1				-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-		
		ผล	1				-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-		
7.3.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้	จังหวัด	แผน	1				-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1		
		ผล	1				-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1		
1) พด.13 ไมคอร์ไรซา	จังหวัด	แผน	1				-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1		
		ผล	1				-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1		
7.3.3 ส่งเสริมการใช้ให้กับเกษตรกร (พด.13)	ไร่	แผน	1,000				-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	1,000		
		ผล	1,000				-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	1,000		
ผลผลิต 3 ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการ พัฒนา	ไร่	แผน	26,705	-	-	-	-	-	1,318	240	1,558	1,035	1,232	1,600	3,867	16,275	2,580	2,425	21,280
		ผล	26,705	-	-	-	-	-	1,318	240	1,558	1,035	1,232	1,600	3,867	16,275	2,580	2,425	21,280
กิจกรรมหลักที่ 8 ปรับปรุงคุณภาพดินใน พื้นที่ดินปัญหา	ไร่	แผน	1,440	-	-	-	-	-	862	-	862	300	138	-	438	-	140	-	140
		ผล	1,440	-	-	-	-	-	862	-	862	300	138	-	438	-	140	-	140
8.2 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	440	-	-	-	-	-	-	-	-	200	100	-	300	-	140	-	140
		ผล	440	-	-	-	-	-	-	-	-	200	100	-	300	-	140	-	140
8.2.1 ส่งเสริมปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์)	ตัน	แผน	220	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	150	70	-	-	70
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 150 ตัน /		ผล	220	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	150	-	70	-	70
8.2.2 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ ที่ดินกรด	ไร่	แผน	440	-	-	-	-	-	-	-	-	200	100	-	300	-	140	-	140
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 300 ไร่ /		ผล	440	-	-	-	-	-	-	-	-	200	100	-	300	-	140	-	140

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
8.3 ส่งเสริมพื้นที่ดินเค็ม	ไร่	แผน	1,000	-	-	-	-	-	862	-	862	100	38	-	138	-	-	-	-
		ผล	1,000	-	-	-	-	-	862	-	862	100	38	-	138	-	-	-	-
8.3.1 ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต ข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง	ไร่	แผน	1,000	-	-	-	-	-	862	-	862	100	38	-	138	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 1,000 ไร่		ผล	1,000	-	-	-	-	-	862	-	862	100	38	-	138	-	-	-	-
1) จัดหาเมล็ดพันธุ์ปอเทือง	ตัน	แผน	5.00	-	-	-	-	-	1.25	2.50	3.75	1.25	-	-	1.25	-	-	-	-
		ผล	5.00	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต ข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง	ไร่	แผน	1,000	-	-	-	-	-	862	-	862	100	38	-	138	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 1,000 ไร่)		ผล	1,000	-	-	-	-	-	862	-	862	100	38	-	138	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 9 พื้นฟูและป้องกันการชะ ล้างพังทลายของดิน	ไร่	แผน	10,165	-	-	-	-	-	-	240	240	335	750	1,600	2,685	2,375	2,440	2,425	7,240
		ผล	10,165	-	-	-	-	-	-	240	240	335	750	1,600	2,685	2,375	2,440	2,425	7,240
9.1 อนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกหญ้า แฝก (ปลูก+ส่งเสริม)	กล้า	แผน	3,530,000	-	-	-	-	-	680,000	530,000	1,210,000	635,000	635,000	200,000	1,470,000	250,000	300,000	300,000	850,000
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน = 2,480,000 กล้า งบประมาณปี 2567 = 1,050,000 กล้า)		ผล	3,530,000	-	-	-	-	-	680,000	530,000	1,210,000	635,000	635,000	1,050,000	2,320,000	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน = 6,200 ไร่	ไร่	แผน	8,825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375	1,500	1,875	2,225	2,300	2,425	6,950
		ผล	8,825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375	1,500	1,875	2,225	2,300	2,425	6,950
9.1.1 ผลิตกล้าหญ้าแฝก เพื่อปลูก	กล้า	แผน	1,990,000	-	-	-	-	-	380,000	280,000	660,000	340,000	340,000	100,000	780,000	150,000	200,000	200,000	550,000
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน =1,340,000 กล้า		ผล	1,990,000	-	-	-	-	-	380,000	280,000	660,000	340,000	340,000	650,000	1,330,000	-	-	-	-
9.1.2 ปลูกหญ้าแฝก	กล้า	แผน	1,990,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	300,000	550,000	570,000	570,000	1,690,000
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน =1,340,000 กล้า		ผล	1,990,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	300,000	550,000	570,000	570,000	1,690,000
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน =3,350 ไร่ / งบประมาณปี 2567 = 1,625 ไร่)	ไร่	แผน	4,975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750	750	1,375	1,425	1,425	4,225
		ผล	4,975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750	750	1,375	1,425	1,425	4,225
9.1.3 ผลิตกล้าหญ้าแฝก เพื่อส่งเสริม	กล้า	แผน	1,540,000	-	-	-	-	-	300,000	250,000	550,000	295,000	295,000	100,000	690,000	100,000	100,000	100,000	300,000

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน =1,140,000 กล้า		ผล	1,540,000	-	-	-	-	-	300,000	250,000	550,000	295,000	295,000	400,000	990,000	-	-	-	-
9.1.4 ส่งเสริมหญ้าแฝก	กล้า	แผน	1,540,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	300,000	450,000	340,000	350,000	400,000	1,090,000
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน =1,140,000 กล้า		ผล	1,540,000										150,000	300,000	450,000	340,000	350,000	400,000	1,090,000
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน =2,850 ไร่ / งบประมาณปี 2567 = 1,000 ไร่)	ไร่	แผน	3,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375	750	1,125	850	875	1,000	2,725
		ผล	3,850										375	750	1,125	850	875	1,000	2,725
9.2 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบน พื้นที่ลุ่ม - ดอน - สูง	ไร่	แผน	1,190	-	-	-	-	-	-	200	200	300	350	100	750	100	140	-	240
		ผล	1,190	-	-	-	-	-	-	200	200	300	350	100	750	100	140	-	240
9.2.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดิน และน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) จัดทำระบบอนุรักษ์ดิน และน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน	ไร่	แผน	1,190	-	-	-	-	-	-	200	200	300	350	100	750	100	140	-	240
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน =950 ไร่ / งบประมาณปี 2567 = 240 ไร่)		ผล	1,190							200	200	300	350	100	750	100	140	-	240
2) ค่าควบคุมงานจัดทำ ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน	ไร่	แผน	1,190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300	600	300	290	-	590
		ผล	1,190										300	300	600	300	290	-	590
9.3 การพัฒนาที่ดินเพื่อป้องกันและ บรรเทาภัยพิบัติทางกาารเกษตร	ไร่	แผน	150	-	-	-	-	-	-	40	40	35	25	-	60	50	-	-	50
		ผล	150	-	-	-	-	-	-	40	40	35	25	-	60	50	-	-	50
1) การจัดระบบอนุรักษ์ ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยทางกาารเกษตร	ไร่	แผน	150	-	-	-	-	-	-	40	40	35	25	-	60	50	-	-	50
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน =100 ไร่ / งบประมาณปี 2567 = 50 ไร่)		ผล	150	-	-	-	-	-	-	40	40	35	25	-	60	50	-	-	50
2) ค่าควบคุมงานจัดระบบ	ไร่	แผน	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	80	20	50	-	70
		ผล	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	80	20	50	-	70
กิจกรรมหลักที่ 11 ธนาคารปุຍอินทรี	แห่ง	แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		ผล	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
11.1 ปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	แผน	7	-	-	-	-	5	-	-	5	-	-	2	2	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]	
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน = 5 ต้น / งบประมาณปี 2567 = 2 ต้น)		ผล	7	-	-	-	-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	2	-	-	2
11.2 น้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	4,750	-	-	-	-	-	3,250	-	3,250	-	-	1,500	1,500	-	-	-	-	
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน = 3,250 ลิตร / งบประมาณปี 2567 = 1,500 ลิตร)		ผล	4,750	-	-	-	-	-	3,250	-	3,250	-	-	-	-	1,500	-	-	1,500	
กิจกรรมหลักที่ 12 ส่งเสริมการใช้ สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	ไร่	แผน	15,100	-	-	-	-	-	456	-	456	400	344	-	744	13,900	-	-	13,900	
		ผล	15,100	-	-	-	-	-	456	-	456	400	344	-	744	13,900	-	-	13,900	
12.1 การส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลด การใช้สารเคมีทางการเกษตร																				
12.1.2 พัฒนาต่อยอดกลุ่มส่งเสริม การใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีเข้าสู่การปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดี (GAP) กลุ่มเกรด A B C)	กลุ่ม	แผน	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	-	-	138	
		ผล	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	-	-	138	
12.1.2 พัฒนาต่อยอดกลุ่มส่งเสริมการ ใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีเข้าสู่การปฏิบัติทาง การเกษตรที่ดี (GAP) กลุ่มเกรด A B C)	ราย	แผน	1,380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,380	-	-	1,380	
		ผล	1,380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,380	-	-	1,380	
12.1.2 พัฒนาต่อยอดกลุ่มส่งเสริม การใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีเข้าสู่การปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดี (GAP) กลุ่มเกรด A B C)	ไร่	แผน	13,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,800	-	-	13,800	
		ผล	13,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,800	-	-	13,800	
12.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรีย์																				
12.2.2 สนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสด ปรับปรุงบำรุงดิน																				
1) ผลิต จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด - จัดหาจากเกษตรกร																				
ปอเทือง	ต้น	แผน	6	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 6 ต้น)		ผล	6	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2) ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด ปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	1,200	-	-	-	-	-	456	-	456	400	344	-	744	-	-	-	-	

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 1,200 ไร่)		ผล	1,200	-	-	-	-	-	456	-	456	400	344	-	744	-	-	-	-
12.2.3 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	แผน	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5
(งบประมาณปี 2567 = 5 ตัน) ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ม.1 ต.ประทาย อ.ประทาย		ผล	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5
12.3 โกลบตอซังเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุ	ไร่	แผน	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100
(งบประมาณปี 2567 = 100 ไร่) ม.1,2 ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย , ม.5 ต.หนองพลวง อ.ประทาย		ผล	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100
12.4 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน																			
12.4.1 สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ใน		แผน	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน = 1 แห่ง /		ผล	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1
12.4.2 ต่อยอดโรงเรียนเดิม (ปี		แผน	8	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	3	-	-	3
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน = 5 แห่ง /		ผล	8	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	3	-	-	3
12.5 โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ	แห่ง	แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		ผล	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
- 12.5.1 หมู่บ้านปลอดขยะอินทรีย์ต้นแบบ	แห่ง	แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 1 แห่ง /		ผล	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
12.5.3 หมู่บ้านปลอดขยะอินทรีย์ต้นแบบ (Zero Waste) 1) วิเคราะห์น้ำหมักและปุ๋ยหมัก (สพข.)	แห่ง	แผน	1				-											1	1
(งบประมาณปี 2567 โอนงบให้ฝ่ายวิเคราะห์ดิน)		ผล	1				-											1	1
กิจกรรมสร้างความตระหนักในการรักษา																			
- จัดกิจกรรมงานวันดินโลก	ครั้ง	แผน	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function) : แผนงานยุทธศาสตร์																			
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (การเกษตรสร้างมูลค่า)	ไร่	แผน	17,155.10	-	-	-	-	-	1,337.00	1,573.00	2,910.00	2,810.10	2,550.00	2,760.00	8,120.10	3,545.00	1,180.00	1,400.00	6,125.00
		ผล	15,405	-	-	-	-	-	1,337.00	1,573.00	2,910.00	2,810.10	2,550.00	2,650.00	8,010.10	3,655.00	830.00	-	4,485.00
แผนงาน 3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	ไร่	แผน	17,155.10	-	-	-	-	-	1,337.00	1,573.00	2,910.00	2,810.10	2,550.00	2,760.00	8,120.10	3,545.00	1,180.00	1,400.00	6,125.00
		ผล	15,405	-	-	-	-	-	1,337.00	1,573.00	2,910.00	2,810.10	2,550.00	2,650.00	8,010.10	3,655.00	830.00	-	4,485.00

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
โครงการ 2 พัฒนาเกษตรกรยั่งยืน	ไร่	แผน	2,350.10	-	-	-	-	-	-	-	-	850.10	-	-	850.10	-	100	1,400	1,500
		ผล	1,100.10	-	-	-	-	-	-	-	-	850.10	-	-	850.10	-	250.00	-	250.00
กิจกรรมหลักที่ 13 ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิต เกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)	กลุ่ม	แผน	16	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	16	-	-	-	-
		ผล	16	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	16	-	-	-	-
	ราย	แผน	104	-	-	-	-	-	-	-	-	104	-	-	104	-	-	-	-
		ผล	104	-	-	-	-	-	-	-	-	104	-	-	104	-	-	-	-
	ไร่	แผน	850.10	-	-	-	-	-	-	-	-	850.10	-	-	850.10	-	-	-	-
		ผล	850.10	-	-	-	-	-	-	-	-	850.10	-	-	850.10	-	-	-	-
1.กลุ่มใหม่ขึ้น 1	กลุ่ม	แผน	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	8	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 8 กลุ่ม)		ผล	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	8	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 53 ราย)	ราย	แผน	53	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	53	-	-	-	-
		ผล	53	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	53	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 276.60)	ไร่	แผน	276.60	-	-	-	-	-	-	-	-	276.60	-	-	276.60	-	-	-	-
		ผล	276.60	-	-	-	-	-	-	-	-	276.60	-	-	276.60	-	-	-	-
2.กลุ่มต่อยอดขึ้น 2 ปีแรก	กลุ่ม	แผน	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	8	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 8 กลุ่ม)		ผล	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	8	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 51 ราย)	ราย	แผน	51	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-	51	-	-	-	-
		ผล	51	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-	51	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 573.50)	ไร่	แผน	573.50	-	-	-	-	-	-	-	-	573.50	-	-	573.50	-	-	-	-
		ผล	573.50	-	-	-	-	-	-	-	-	573.50	-	-	573.50	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 14 การบริหารจัดการดินและน้ำ ทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการผลิตของเกษตรกร																			
14.1 ก่อสร้างมาตรการบริหารจัดการน้ำ	แห่ง	แผน	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	30	45	
(งบประมาณปี 2567 = 45 แห่ง)		ผล	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	15	
14.2 จัดทำระบบกระจายน้ำพลังงาน	แห่ง	แผน	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	
(งบประมาณปี 2567 = 45 แห่ง)		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.3 ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1,400	1,500	
(งบประมาณปี 2567 = 1,500 ไร่)		ผล	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	250	
14.5 ค่าควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดิน	ไร่	แผน	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1,400	1,500	
(งบประมาณปี 2567 = 1,500 ไร่)		ผล	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]	
โครงการ 4 ระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่	ไร่	แผน	5,630	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,600	30	-	1,630
		ผล	5,630	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,600	30	-	1,630
กิจกรรมหลักที่ 16 พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่	ไร่	แผน	5,630	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,600	30	-	1,630
		ผล	5,630	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,600	30	-	1,630
- กรมส่งเสริมการเกษตร (95+11 = 106 แปลง)																				
16.2 ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง)	ตัน	แผน	28	-	-	-	-	-	-	10	10	18	-	-	18	-	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลาดก่อน จำนวน 28 ตัน)		ผล	28	-	-	-	-	-	-	10	10	18	-	-	18	-	-	-	-	-
16.3 ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	5,600	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,600	-	-	1,600
(งบประมาณปี 2566 พลาดก่อน จำนวน 5,600 ไร่)		ผล	5,600	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,600	-	-	1,600
16.4 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ตัน	แผน	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	15
(งบประมาณปี 2567 = 15 ตัน)		ผล	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	15
16.5 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ไร่	แผน	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	30
(งบประมาณปี 2567 = 30 ไร่)		ผล	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	30
16.6 ผลิตปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	แผน	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	77
(งบประมาณปี 2567 = 77 ตัน)		ผล	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	77
16.7 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	78,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,000	78,000	-	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลาดก่อน จำนวน 78,000 ลิตร)		ผล	78,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,000	-	-	78,000
16.8 บริการวิเคราะห์ดิน	ตัวอย่าง	แผน	312	-	-	-	-	-	-	-	-	156	-	-	156	-	156	-	-	156
(งบประมาณปี 2566 พลาดก่อน จำนวน 312 ตัวอย่าง)		ผล	312	-	-	-	-	-	-	-	-	156	-	-	156	-	156	-	-	156
16.9 ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดิน	ครั้ง	แผน	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	50	-	-	-	50
(งบประมาณปี 2566 พลาดก่อน จำนวน 95 ครั้ง)		ผล	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	95	-	-	-	-	-
โครงการ 5 บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	ไร่	แผน	2,750	-	-	-	-	-	-	200	200	500	550	450	1,500	500	550	-	-	1,050

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
		ผล	2,750	-	-	-	-	-	-	200	200	500	550	450	1,500	500	550	-	1,050
กิจกรรมหลักที่ 17 พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	ไร่	แผน	2,750	-	-	-	-	-	-	200	200	500	550	450	1,500	500	550	-	1,050
		ผล	2,750	-	-	-	-	-	-	200	200	500	550	450	1,500	500	550	-	1,050
17.1ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อทำการเกษตรผสมผสาน																			
17.1..1 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	ไร่	แผน	2,750	-	-	-	-	-	-	200	200	500	550	450	1,500	500	550	-	1,050
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน =1,700 ไร่ / งบประมาณปี 2567 = 1,050 ไร่)		ผล	2,750	-	-	-	-	-	-	200	200	500	550	450	1,500	500	550	-	1,050
17.1.2 ค่าควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	ไร่	แผน	2,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	1,000	500	500	750	1,750
		ผล	2,498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	1,000	500	500	498	1,498
17.2 ปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่ตาม Agri-Map			-																
17.2.1 ปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	แผน	159	-	-	-	-	-	-	89	89	-	-	70	70	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 89 ตัน /		ผล	159	-	-	-	-	-	-	89	89	-	-	70	70	-	-	-	-
17.2.2 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	20,000	-	-	-	-	-	-	12,000	12,000	-	-	8,000	8,000	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 12,000 ลิตร / งบประมาณปี 2567 จำนวน 8,000 ลิตร)		ผล	20,000	-	-	-	-	-	-	12,000	12,000	-	-	8,000	8,000	-	-	-	-
17.2.3 ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทืองจากเกษตรกร)	ตัน	แผน	8	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	3	3	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 5 ตัน / งบประมาณปี 2567 จำนวน 3 ตัน)		ผล	8	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	3	3	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
17.2.4 ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด ปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	1,600	-	-	-	-	-	-	116	116	100	500	284	884	600	-	-	600
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 1,000 ไร่		ผล	1,600	-	-	-	-	-	-	116	116	100	500	284	884	600	-	-	600
17.2.5 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโล ไมท์)	ตัน	แผน	318.50	-	-	-	-	-	-	-	-	238.50	-	80	318.50	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 238.50		ผล	318.50	-	-	-	-	-	-	-	-	238.50	-	80	318.50	-	-	-	-
17.2.6 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดิน กรด (โดโลไมท์)	ไร่	แผน	637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	477	477	160	-	-	160
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 477 ไร่ /		ผล	637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	421	477	160	-	-	160
โครงการ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่	ราย	แผน	330	-	65	155	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-	110
		ผล	330	-	65	155	220	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-	110
กิจกรรมหลักที่ 18 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่ม เกษตรกรทฤษฎีใหม่	ราย	แผน	330	-	65	155	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-	110
		ผล	330	-	65	155	220	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-	110
18.1 สาธิตการปรับปรุงบำรุงดิน	ราย	แผน	330	-	65	155	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-	110
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน = 220 ราย / งบประมาณปี 2567 = 110 ราย)		ผล	330	-	65	155	220	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-	110
โครงการ 7 บริหารจัดการดินและน้ำเขต พัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ	ไร่	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 19 การอนุรักษ์พัฒนาที่ดิน ในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ	ไร่	แผน	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	250	-	400
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.1 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเขต	ไร่	แผน	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	250	-	400
(งบประมาณปี 2567 = 400 ไร่)		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.2 ค่าควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดิน		แผน	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	250	-	400
(งบประมาณปี 2567 = 400 ไร่)		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
สนับสนุนปัจจัยการผลิต																			
19.4 บริการวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช		แผน	20	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-	10	10
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 20		ผล	20	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-	10	10
19.5 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ตัน	แผน	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 100 ตัน)		ผล	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-
19.6 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	200	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 200 ไร่)		ผล	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	200	-	-	-	-
19.10 ผลิต - จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด																			
- ปอเทือง	ตัน	แผน	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 1 ตัน)		ผล	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
19.11 ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุง	ไร่	แผน	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	200	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 200 ไร่)		ผล	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	200	-	-	-	-
19.12 ผลิตปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	แผน	90	-	-	-	-	-	-	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 90 ตัน)		ผล	90	-	-	-	-	-	-	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
19.13 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	3,000	-	-	-	-	-	-	3,000	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 3000		ผล	3,000	-	-	-	-	-	-	3,000	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ 8 พัฒนาพื้นที่เฉพาะ	ไร่	แผน	6,150	-	-	-	-	-	1,172	373	1,545	460	1,000	1,200	2,660	1,445	500	-	1,945
		ผล	5,650	-	-	-	-	-	1,172	373	1,545	460	1,000	1,200	2,660	1,445	-	-	1,445
กิจกรรมหลักที่ 20 พัฒนาพื้นที่เฉพาะ	ไร่	แผน	6,150	-	-	-	-	-	1,172	373	1,545	460	1,000	1,200	2,660	1,445	500	-	1,945
		ผล	5,650	-	-	-	-	-	1,172	373	1,545	460	1,000	1,200	2,660	1,445	-	-	1,445
20.2 การพัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์	ไร่	แผน	6,150	-	-	-	-	-	1,172	373	1,545	460	1,000	1,200	2,660	1,445	500	-	1,945
		ผล	5,650	-	-	-	-	-	1,172	373	1,545	460	1,000	1,200	2,660	1,445	-	-	1,445
20.2.1 การปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด																			
1) จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด																			
- จัดหาจากเกษตรกร	ตัน	แผน	25	-	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ปอเทือง)		ผล	25	-	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 25 ตัน)		ผล	25	-	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
2) ส่งเสริมการใช้พีซีไยสด	ไร่	แผน	5,000	-	-	-	-	-	1,172	373	1,545	460	1,000	1,000	2,460	995	-	-	995
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 5,000 ไร่)		ผล	5,000	-	-	-	-	-	1,172	373	1,545	460	1,000	1,000	2,460	995	-	-	995
20.2.2 ก่อสร้างระบบพัฒนาที่ดิน	ไร่	แผน	1,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200	450	500	-	950
		ผล	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200	450	-	-	450
1) ค่าก่อสร้าง	ไร่	แผน	1,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200	450	500	-	950
(งบประมาณปี 2567 = 1,150 ไร่)		ผล	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200	450	-	-	450
2) ค่าควบคุมงาน	ไร่	แผน	1,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,150	1,150
(งบประมาณปี 2567 = 1,150 ไร่)		ผล	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750	750
โครงการ 9 บริหารจัดการทรัพยากรดินระดับ																			
กิจกรรมหลักที่ 21 การบริหารจัดการ																			
ทรัพยากรดินระดับตำบล																			
21.1 ปรับปรุง และขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล เพื่อรองรับเกษตร 4.0																			
1) วิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (PRA)		แผน	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	22
		ผล	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	22
2) จัดทำรูปเล่มโครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล		แผน	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	22
		ผล	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	22
โครงการ 12 ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	บ่อ	แผน	1,760	-	-	-	-	-	49	502	551	363	300	300	963	246	-	-	246
		ผล	1,760	-	-	-	-	-	49	502	551	363	324	417	1,104	105	-	-	105
กิจกรรมหลักที่ 25 การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	บ่อ	แผน	1,760	-	-	-	-	-	49	502	551	363	300	300	963	246	-	-	246
		ผล	1,760	-	-	-	-	-	49	502	551	363	324	417	1,104	105	-	-	105
25.1. ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด1,260 ลบ.ม	บ่อ	แผน	1,760	-	-	-	-	-	49	502	551	363	300	300	963	246	-	-	246
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน จำนวน 1,760 บ่อ)		ผล	1,760	-	-	-	-	-	49	502	551	363	324	417	1,104	105	-	-	105

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
25.2. ค่าสำรวจควบคุมและติดตามค่าก่อสร้าง ขนาด1,260 ลบ.ม	บ่อ	แผน	1,760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	1,000	500	260	-	760
		ผล	1,760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	716	300	1,016	500	244	-	744
25.3 จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์ จากการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	ไร่	แผน	3,520	-	-	-	-	-	98	1,004	1,102	726	600	600	1,926	492	-	-	492
		ผล	3,520	-	-	-	-	-	98	1,004	1,102	726	648	834	2,208	210	-	-	210
โครงการ 17 ส่งเสริมการดำเนินงานอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	ไร่	แผน	275	-	-	-	-	-	165	-	165	-	-	110	110	-	-	-	-
		ผล	275	-	-	-	-	-	165	-	165	-	-	-	-	110	-	-	110
กิจกรรมหลักที่ 32 ส่งเสริมการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ			-				-				-				-				-
32.1 โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ			-				-				-				-				-
- โครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชเสาวนีย์ ต. สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา	ไร่	แผน	275	-	-	-	-	-	165	-	165	-	-	110	110	-	-	-	-
		ผล	275	-	-	-	-	-	165	-	165	-	-	-	-	110	-	-	110
- สาธิตการทำกาใช้น้ำ หมักชีวภาพ	ไร่	แผน	250	-	-	-	-	-	150	-	150	-	-	100	100	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน = 150 ไร่ / งบประมาณปี 2567 = 100 ไร่)		ผล	250	-	-	-	-	-	150	-	150	-	-	-	-	100	-	-	100
- สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	แผน	25	-	-	-	-	-	15	-	15	-	-	10	10	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลังก่อน = 15 ไร่ / งบประมาณปี 2567 = 10 ไร่)		ผล	25	-	-	-	-	-	15	-	15	-	-	-	-	10	-	-	10

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
26.3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ			-				-					-							-
สนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาที่ดินให้กับ สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน			-				-					-							-
- โรงเรียนใหม่	แห่ง	แผน	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลาดก่อน จำนวน 2 แห่ง)		ผล	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
- ต่อยอดโรงเรียนเดิม ที่ดำเนินการในปี 2566	แห่ง	แผน	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
(งบประมาณปี 2566 พลาดก่อน จำนวน 2 แห่ง)		ผล	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน 5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก																			
โครงการ 18 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร																			
กิจกรรมหลักที่ 33 พัฒนาเทคโนโลยีการ พัฒนาที่ดินในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร/ศูนย์เครือข่าย																			
33.1. ฐานเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน																			
33.1.1 พัฒนาศักยภาพ ศพก.	ศูนย์		32																
33.1.1.1 พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนา ที่ดิน	ฐาน	แผน	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	32
		ผล	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	32	
33.1.1.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ด้าน การพัฒนาที่ดิน	ฐาน	แผน	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	32	
		ผล	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	32		
33.1.2 สนับสนุนการให้บริการด้านการพัฒนา ที่ดินใน ศพก.	ศูนย์	แผน	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	32		
		ผล	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	32		
33.1.2.1 สนับสนุนการจัดงานวันถ่ายทอด เทคโนโลยี (Field Day)	ครั้ง	แผน	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	
		ผล	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
33.1.2.2 บริการตรวจวิเคราะห์ดิน	ราย	แผน	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	32
		ผล	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	32
33.1.2.3 สนับสนุนเอกสารวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน 1 เรื่อง ๆ ละ 1,280 แผ่น	แผ่น	แผน	1,280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,280	-	1,280	-	-	-	-
(เอกสารผลิตภัณฑ์จลินทรีย์ พด. / มี QR Code แสกน มีเนื้อหา พด.1 2 3)		ผล	1,280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,280	-	1,280	-	-	-	-
33.1.3 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้นำ และเกษตรกรที่มาเยี่ยมชมศูนย์																			
33.1.3.1 เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน	ครั้ง	แผน	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-
		ผล	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-
33.1.3.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีใช้ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง (LDD On Farm Land Use Planning)	ราย	แผน	1,280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,280	-	1,280	-	-	-	-
		ผล	1,280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,280	-	1,280	-	-	-	-
33.1.3.3 แนะนำ AI Chatbot กรมพัฒนาที่ดิน "คุยกับน้องดินดี" ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่	ครั้ง	แผน	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-
		ผล	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-
โครงการ 19 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร																			
กิจกรรมหลักที่ 34 พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน																			
34.1 การพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน																			
34.1.1 ส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพดิน																			
1) ผลิต-จัดหามาผลิตพันธุ์พืชปุ๋ยสด	ตัน	แผน	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.50	-	-	1.50
		ผล	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.50	-	-	1.50

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]	
2) ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	300
		ผล	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	300
3) จัดหาปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์)	ตัน	แผน	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	40
		ผล	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	40
4) ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	80
		ผล	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	80
7) ผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด.	ตัน	แผน	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	30
		ผล	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	30
8) ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	1,000
		ผล	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	1,000
9) บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช	ตัวอย่าง	แผน	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	76
		ผล	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	76
10) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	76
		ผล	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	76
11) จำนวนเกษตรกร	ราย	แผน	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	76
		ผล	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	76
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม																				
แผนงาน 6 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม																				
โครงการ 21 บริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรเพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbourn Neutrality) ความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN)																				
กิจกรรมหลักที่ 36 การจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินด้วยแนวคิดความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality : LDN)																				

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
36.2 การจัดการความเสี่ยงโทรมของที่ดินด้วยแนวคิดความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality : LDN)																			
36.2.1 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	1,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	1,100	-	1,900
(งบประมาณปี 2567 = 1,900 ไร่)		ผล	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	110	360
36.2.2 ค่าควบคุม	ไร่	แผน	1,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	1,100	-	1,900
(งบประมาณปี 2567 = 1,900 ไร่)		ผล	1,373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,373	1,373
36.2.4 ส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพดิน																			
1) พืชปุ๋ยสด	ตัน	แผน	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
		ผล	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
2) ปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	แผน	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-	110
		ผล	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-	110
3) น้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	7,460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,460	-	7,460
		ผล	7,460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,460	-	7,460
4) โดโลไมท์	ตัน	แผน	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
		ผล	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
5) พื้นที่ดำเนินการ	ไร่	แผน	1,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	1,000	1,900
		ผล	1,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	1,000	1,900
งบจัดสรรเพิ่มเติม																			
กิจกรรมหลักที่ 8 ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา (เพิ่มเติม)																			
8.3 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม (เพิ่มเติม)																			
8.3.3 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย	ไร่	แผน	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	60	-	100
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) การพัฒนาพื้นที่ดินเค็มปานกลาง (เพิ่มเติม)																			
- จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา (เพิ่มเติม)	ไร่	แผน	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	30	-	50
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
- ค่าควบคุมจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา (เพิ่มเติม)	ไร่	แผน	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	30	-	50		
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3) การพัฒนาพื้นที่ดินเค็มน้อย (เพิ่มเติม)																			
- การควบคุมระดับน้ำใต้ดินบนผิวดิน (เพิ่มเติม)	ไร่	แผน	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	30	-	50		
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- ค่าควบคุมงานระดับน้ำใต้ดินบนผิวดิน (เพิ่มเติม)	ไร่	แผน	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	30	-	50		
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต																			
1) การผลิตปุ๋ยหมัก พต. (เพิ่มเติม)	ตัน	แผน	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145	-	145		
พื้นที่ ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา (ครม. สัญจร)		ผล	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145	-	145		
4) ผลิตน้ำหมักชีวภาพ (เพิ่มเติม)	ลิตร	แผน	38,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,000	-	38,000		
พื้นที่ ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา (ครม. สัญจร)		ผล	38,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,000	-	38,000		
กิจกรรมหลักที่ 9 พื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน (เพิ่มเติม)																			
9.1 อนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก (เพิ่มเติม)																			
9.1.1 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก (เพิ่มเติม)																			
1) ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก (เพิ่มเติม)	กล้า	แผน	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000	300,000	200,000	-	500,000		
		ผล	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-		
2) ปลูก (เพิ่มเติม)	กล้า	แผน	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000		
		ผล	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000		
2) ปลูก (เพิ่มเติม)	ไร่	แผน	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	2,500		
		ผล	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	2,500		
9.1.2 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม (เพิ่มเติม)																			

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
1) ผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม (เพิ่มเติม)	กล้า	แผน	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000	300,000	200,000	-	500,000		
		ผล	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-		
2) ส่งเสริม (เพิ่มเติม)	กล้า	แผน	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000		
		ผล	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000		
2) ส่งเสริม (เพิ่มเติม)	ไร่	แผน	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	2,500		
		ผล	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	2,500		
9.4 การพัฒนาที่ดินเพื่อป้องกันและบรรเทา ภัยพิบัติทางการเกษตร (เพิ่มเติม)																			
9.4.1 การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ เสี่ยงภัยทางการเกษตร (เพิ่มเติม)	ไร่	แผน	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	120		
		ผล	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	120		
กิจกรรมหลักที่ 14 การบริหารจัดการดินและน้ำ ทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการผลิตของเกษตรกร (เพิ่มเติม)																			
14.4 ปัจจัยการผลิตและส่งเสริมการปรับปรุง คุณภาพดิน ปี 2567 (เพิ่มเติม)																			
1) เมล็ดพันธุ์ (ปอเทือง)	ตัน	แผน	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7		
		ผล	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7		
2) ปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	แผน	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100		
		ผล	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100		
3) น้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	17,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,200	-	17,200		
		ผล	17,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,200	-	17,200		
4) ส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพดิน	ไร่	แผน	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	-	1,500		
		ผล	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	-	1,500		
14.5 ปัจจัยการผลิตและส่งเสริมการปรับปรุง คุณภาพดิน ปี 2567 (เพิ่มเติม) (รอบ 2)																			
2) ปุ๋ยหมัก พด. (เพิ่มเติม) (รอบ 2+ รอบ 4)	ตัน	แผน	431				-									431	431		
รอบ 2 = 145 , รอบ 4 = 146 , รอบ กองคลัง 19 ก.ย. = 140 = 431 ตัน		ผล	431				-									431	431		

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
3) น้ำหมักชีวภาพ (เพิ่มเติม) (รอบ 2+ รอบ 4)	ลิตร	แผน	76,200				-				-				-			76,200	76,200
รอบ 2 = 38,000 , รอบ 4 = 38,200 = 76,200 ลิตร		ผล	76,200				-				-				-			76,200	76,200
กิจกรรมหลักที่ 17 พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map (เพิ่มเติม)																			
17.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map (เพิ่มเติม)	ไร่	แผน	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252	-	252
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 25 การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (เพิ่มเติม)																			
25.1. ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด1,260 ลบ.ม (เพิ่มเติม)	บ่อ	แผน	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	39	56	115
(100 + 15 = 115 บ่อ)		ผล	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	15	104
25.2. ค่าสำรวจควบคุมและติดตามค่าก่อสร้าง ขนาด1,260 ลบ.ม (เพิ่มเติม)	บ่อ	แผน	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	39	56	115
(100 + 15 = 115 บ่อ)		ผล	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	39	56	115
25.3 จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (เพิ่มเติม)	ไร่	แผน	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	78	112	230
(200 + 30 = 230 ไร่)		ผล	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178	-	30	208
กิจกรรมหลักที่ 32 ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เพิ่มเติม)																			
32.1.1 สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เพิ่มเติม)																			
25) การแก้ไขปัญหาภัยแล้งบริเวณตำบลห้วยพิมาย พืชมาน จ.นครราชสีมา (เพิ่มเติม)																			
- ผลิตน้ำหมักชีวภาพ (พด.6) (เพิ่มเติม)	ลิตร	แผน	38,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,000	38,000
		ผล	38,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,000	38,000

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]		
กิจกรรมหลักที่ 36 การจัดการความเสื่อมโทรมของ ที่ดินด้วยแนวคิดความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน																					
36.2 การจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินด้วยแนวคิด ความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality : LDN) (เพิ่มเติม)																					
36.2.4 ปัจจัยการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน (เพิ่มเติม)																					
2) ปุ๋ยหมัก พต. (เพิ่มเติม)	ตัน	แผน	145				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145	145		
		ผล	145				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145	145	
3) น้ำหมักชีวภาพ (เพิ่มเติม)	ลิตร	แผน	38,000				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,000	38,000	
		ผล	38,000				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,000	38,000
สนับสนุนปัจจัยการผลิต ปี 2567 (เพิ่มเติม) (งบเหลือจ่าย)																					
5) ปุ๋ยหมัก พต. ปี 2567 (เพิ่มเติม) (งบเหลือจ่าย agrimap)	ตัน	แผน	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	-	140	
		ผล	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	-	140	
6) จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) ปี 2567 (เพิ่มเติม) (งบเหลือจ่าย พัฒนาพื้นที่เฉพาะ)	ตัน	แผน	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100
		ผล	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100
7) ผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปี 2567 (เพิ่มเติม) (งบ เหลือจ่าย พัฒนาพื้นที่เฉพาะ)	ลิตร	แผน	38,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,000	-	-	38,000
		ผล	38,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,000	-	-	38,000
9) ปุ๋ยหมัก พต. ปี 2567 (เพิ่มเติม) (งบเหลือจ่าย ส่งเสริมลดใช้สารฯ)	ตัน	แผน	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	140
พื้นที่ ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา (ครม. สัญจร)		ผล	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	140
16) ผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปี 2567 (เพิ่มเติม) (งบ เหลือจ่าย ส่งเสริมลดใช้สารฯ)	ลิตร	แผน	37,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,000	37,000
พื้นที่ ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา (ครม. สัญจร)		ผล	37,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,000	37,000