

แผน/ผล การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ สบ.301

กระทรวง : เกษตรและสหกรณ์

รหัสกระทรวง

07

ส่วนราชการ : กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสส่วนราชการ

070008

สพข. ...3.../ สพด. ...นครราชสีมา...



จัดทำแผน

กผง.



รายงานผล ไตรมาสที่ ...3... / เดือน ..มิถุนายน... พ.ศ. 2568..

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 67)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 68)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 68)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 68)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
รวมทั้งสิ้น	ไร่	แผน	40,078	-	-	-	-	13,900	450	2,665	17,015	4,475	6,368	3,750	14,593	4,040	4,430	-	8,470
		ผล	29,727	-	-	25	25	14,259	215	4,843	19,317	1,471	5,115	3,799	10,385	-	-	-	-
	ราย	แผน	13,842	-	785	600	1,385	2,357	2,033	1,972	6,362	1,095	1,000	1,000	3,095	1,500	1,500	-	3,000
		ผล	10,842	-	806	740	1,546	1,061	1,075	1,125	3,261	2,142	2,344	1,549	6,035	-	-	-	-
2. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function) : แผนงานพื้นฐาน																			
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (การดำเนินงานภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์)	ไร่	แผน	25,955	-	-	-	-	13,900	150	450	14,500	1,050	2,630	2,750	6,430	2,525	2,500	-	5,025
		ผล	20,762	-	-	25	25	14,259	-	1,540	15,799	206	2,470	2,262	4,938	-	-	-	-
แผนงาน 2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ไร่	แผน	25,955	-	-	-	-	13,900	150	450	14,500	1,050	2,630	2,750	6,430	2,525	2,500	-	5,025
		ผล	20,762	-	-	25	25	14,259	-	1,540	15,799	206	2,470	2,262	4,938	-	-	-	-
ผลผลิต 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	13,337	-	500	600	1,100	2,357	2,033	1,847	6,237	1,000	1,000	1,000	3,000	1,500	1,500	-	3,000
		ผล	10,337	-	521	740	1,261	1,061	1,075	1,000	3,136	2,047	2,344	1,549	5,940	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน	ราย	แผน	10,000	-	500	500	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,500	1,500	-	3,000
		ผล	7,000	-	500	500	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	-	-	-	-
5.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร																			
5.1.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์	ราย	แผน	10,000	-	500	500	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,500	1,500	-	3,000
		ผล	7,000	-	500	500	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000				-
5.1.2 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ขวด	แผน	20,000	-	15,000	-	15,000	-	-	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	20,000	-	15,000	-	15,000	-	-	-	-	-	5,000	-	5,000				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 67)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 68)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 68)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 68)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
กิจกรรมหลักที่ 7 การยกระดับการพัฒนา หมอดินอาสาเพื่อมีส่วนร่วมและ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	3,337	-	-	100	100	1,357	1,033	847	3,237	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	3,337	-	21	240	261	61	75	-	136	1,047	1,344	549	2,940	-	-	-	-
7.1 หมอดินอาสา	ราย	แผน	3,337	-	-	100	100	1,357	1,033	847	3,237	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	3,337	-	21	240	261	61	75	-	136	1,047	1,344	549	2,940	-	-	-	-
	ครึ่ง	แผน	29	-	-	1	1	13	7	8	28	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	29	-	-	1	1	1	-	-	1	11	12	4	27	-	-	-	-
7.1.1 อบรมหมอดินอาสา																			
1) การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในงานวันดินโลก (World Soil Day)	ราย	แผน	100	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	100	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-				-
	ครึ่ง	แผน	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2) การฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ ณ ศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	297	-	-	-	-	-	297	-	297	-	-	-	-	-	-	-	-
(เดือน พ.ย. 67 / น.3 = 21 ราย) (เดือน ธ.ค.67 = 140 ราย / น.2 =52 ,น.4 = 44 ,น.6 = 44) (เดือน ม.ค.68 / น.1 = 61 ราย)		ผล	297	-	21	140	161	61	75	-	136		-	-	-				-
	ครึ่ง	แผน	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-				-
3) การพัฒนาศักยภาพของหมอดิน อาสาด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น	ราย	แผน	2,940	-	-	-	-	1,357	736	847	2,940	-	-	-	-	-	-	-	-
(ได้รับงบประมาณ 19 มี.ค.68) (อบรมเดือน เม.ย.68 / น.3 = 207 , น.4 = 437 , น.6 = 403) (อบรมเดือน พ.ค.68 / น.1 = 602 , น.5 = 497, น.7 = 245)(อบรมเดือน มิ.ย.68 น.2 = 549)		ผล	2,940	-	-	-	-	-	-	-	-	1,047	1,344	549	2,940				-
	ครึ่ง	แผน	27	-	-	-	-	13	6	8	27	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	27	-	-	-	-	-	-	-	-	11	12	4	27				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 67)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 68)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 68)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 68)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
4) โครงการวันหมอดินอาสา ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี	โครงการ	แผน	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-				-
7.1.6 ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการใน ส่วนของสถานีพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
	ร้อยละ	แผน	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
7.2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	3	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	3	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-
7.2.1 ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การพัฒนา ที่ดินในสถานีพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-				-
คิดเป็นร้อยละ	ร้อยละ	แผน	100.00	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	100.00	-	-	66.64	66.64	33.36	-	-	33.36	-	-	-	-				-
7.2.2 ต่อยอดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาที่ดินเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-
1.ต่อยอดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาที่ดินเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1				-
คิดเป็นร้อยละ	ร้อยละ	แผน	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	100	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	50				-
2.ดูแลรักษาศูนย์ฝึกปฏิบัติการ พัฒนาที่ดิน ปี 2567	แห่ง	แผน	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 67)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 68)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 68)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 68)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
คิดเป็นร้อยละ	ร้อยละ	แผน	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	100	-	-	-	-	-	-	50	50	-	50	-	50				-
ผลผลิต 3 ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	ไร่	แผน	25,955	-	-	-	-	13,900	150	450	14,500	1,050	2,630	2,750	6,430	2,525	2,500	-	5,025
		ผล	20,762	-	-	25	25	14,259	-	1,540	15,799	206	2,470	2,262	4,938	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 9 ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา	ไร่	แผน	2,200	-	-	-	-	-	-	100	100	600	600	750	1,950	150	-	-	150
		ผล	2,200	-	-	-	-	384	-	1,540	1,924	116	100	60	276	-	-	-	-
9.2 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	600	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	150	350	150	-	-	150
		ผล	600	-	-	-	-	-	-	340	340	100	100	60	260	-	-	-	-
9.2.1 จัดหาปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์)	ตัน	แผน	300	-	-	-	-	-	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-
*** สพข.3 จัดซื้อให้ ***		ผล	300	-	-	-	-	-	-	300	300	-	-	-	-				-
9.2.2 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	600	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	150	350	150	-	-	150
		ผล	600	-	-	-	-	-	-	340	340	100	100	60	260				-
9.3 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม	ไร่	แผน	1,600	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	600	1,600	-	-	-	-
		ผล	1,600	-	-	-	-	384	-	1,200	1,584	16	-	-	16	-	-	-	-
9.3.1 ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง	ไร่	แผน	1,600	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	600	1,600	-	-	-	-
		ผล	1,600	-	-	-	-	384	-	1,200	1,584	16	-	-	16	-	-	-	-
1) จัดหาเมล็ดพันธุ์ปอเทือง	ตัน	แผน	8	-	-	-	-	-	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	8	-	-	-	-	2	-	6	8	-	-	-	-				-
2) ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง	ไร่	แผน	1,600	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	600	1,600	-	-	-	-
		ผล	1,600	-	-	-	-	384	-	1,200	1,584	16	-	-	16				-
กิจกรรมหลักที่ 10 พื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	ไร่	แผน	9,855	-	-	-	-	-	150	350	500	450	2,030	2,000	4,480	2,375	2,500	-	4,875
		ผล	4,662	-	-	-	-	-	-	-	-	90	2,370	2,202	4,662	-	-	-	-
10.1 อนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก (ปลูก+ส่งเสริม)	กล้า	แผน	3,450,000	-	400,000	500,000	900,000	550,000	550,000	550,000	1,650,000	300,000	300,000	300,000	900,000	-	-	-	-
		ผล	3,450,000	-	400,000	500,000	900,000	550,000	550,000	550,000	1,650,000	300,000	600,000	-	900,000	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 67)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 68)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 68)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 68)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
	ไร่	แผน	8,625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750	2,000	3,750	2,375	2,500	-	4,875
		ผล	3,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750	2,000	3,750	-	-	-	-
10.1.1 ผลิตหญ้าแฝก เพื่อปลูก	กล้า	แผน	2,000,000	-	200,000	300,000	500,000	300,000	300,000	300,000	900,000	200,000	200,000	200,000	600,000	-	-	-	-
		ผล	2,000,000	-	200,000	300,000	500,000	300,000	300,000	300,000	900,000	200,000	400,000	-	600,000				-
10.1.2 ปลูกหญ้าแฝก	กล้า	แผน	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000	500,000	900,000	550,000	550,000	-	1,100,000
		ผล	900,000	-	-	-	-	-	-	-	-		400,000	500,000	900,000				-
	ไร่	แผน	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,250	2,250	1,375	1,375	-	2,750
		ผล	2,250	-	-	-	-	-	-	-	-		1,000	1,250	2,250				-
10.1.3 ผลิตหญ้าแฝก เพื่อส่งเสริม	กล้า	แผน	1,450,000	-	200,000	200,000	400,000	250,000	250,000	250,000	750,000	100,000	100,000	100,000	300,000	-	-	-	-
		ผล	1,450,000	-	200,000	200,000	400,000	250,000	250,000	250,000	750,000	100,000	200,000	-	300,000				-
10.1.4 ส่งเสริมหญ้า แฝก	กล้า	แผน	1,450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	300,000	600,000	400,000	450,000	-	850,000
		ผล	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-		300,000	300,000	600,000				-
	ไร่	แผน	3,625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750	750	1,500	1,000	1,125	-	2,125
		ผล	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-		750	750	1,500				-
10.2 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบน พื้นที่ลุ่ม - ดอน - สูง	ไร่	แผน	1,080	-	-	-	-	-	100	300	400	400	280	-	680	-	-	-	-
		ผล	762	-	-	-	-	-	-	-	-	10	550	202	762	-	-	-	-
10.2.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดิน และน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน	ไร่	แผน	1,080	-	-	-	-	-	100	300	400	400	280	-	680	-	-	-	-
		ผล	762	-	-	-	-	-	-	-	-	10	550	202	762	-	-	-	-
1) จัดทำระบบ อนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน	ไร่	แผน	1,080	-	-	-	-	-	100	300	400	400	280	-	680	-	-	-	-
		ผล	762	-	-	-	-	-	-	-	-	10	550	202	762				-
2) ค่าควบคุมงาน ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน	ไร่	แผน	1,080	-	-	-	-	-	-	-	-	100	300	400	800	280	-	-	280
		ผล	800	-	-	-	-	-	-	-	-	100	300	400	800				-
10.3 การพัฒนาที่ดินเพื่อป้องกันและบรรเทา ผลกระทบจากน้ำท่วม	ไร่	แผน	150	-	-	-	-	-	50	50	100	50	-	-	50	-	-	-	-
		ผล	150	-	-	-	-	-	-	-	-	80	70	-	150	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 67)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 68)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 68)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 68)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
1) การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร	ไร่	แผน	150	-	-	-	-	-	50	50	100	50	-	-	50	-	-	-	-
		ผล	150	-	-	-	-	-	-	-	-	80	70	-	150				-
2) ค่าควบคุมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร	ไร่	แผน	150	-	-	-	-	-	50	50	100	50	-	-	50	-	-	-	-
		ผล	150	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	100				-
กิจกรรมหลักที่ 11 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	ไร่	แผน	13,900	-	-	-	-	13,900	-	-	13,900	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	13,900	-	-	25	25	13,875	-	-	13,875	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร																			
11.1.2 พัฒนาต่อยอดกลุ่มส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีเข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)	กลุ่ม	แผน	138	-	-	-	-	138	-	-	138	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	138	-	-	-	-	138	-	-	138	-	-	-	-				-
	ราย	แผน	1,380	-	-	-	-	1,380	-	-	1,380	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1,380	-	-	-	-	1,380	-	-	1,380	-	-	-	-				-
	ไร่	แผน	13,800	-	-	-	-	13,800	-	-	13,800	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	13,800	-	-	-	-	13,800	-	-	13,800	-	-	-	-				-
11.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรีย์ชีวภาพลดใช้สารเคมีทางการเกษตร																			
11.2.3 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักพด.	ตัน	แผน	5	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	5	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-				-
11.3 โกลบตอช้างเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุและแร่ธาตุในดิน	ไร่	แผน	100	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
(พื้นที่ดำเนินงาน 1) บ.หนองจาน ม.8 ต.ลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก 2)บ.ดอนบก ม.4 ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ 3) บ.ทองหลาง ม.6 ต.พังเทียม อ.พระทองคำ 4)บ.หนองยายหอม ม.13 ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด		ผล	100	-	-	25	25	75	-	-	75	-	-	-	-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 67)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 68)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 68)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 68)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
11.5 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน							-				-				-				-
11.5.1 สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ ในโรงเรียนใหม่	โรงเรียน	แผน	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-				-
11.5.2 ต่อยอดโรงเรียนเดิม (ปี 50-67)	โรงเรียน	แผน	7	-	-	-	-	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	7	-	-	-	-	-	7	-	7	-	-	-	-				-
11.5.3 อบรมวิทยากร	ราย	แผน	8	-	-	-	-	-	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	8	-	-	-	-	-	8	-	8	-	-	-	-				-
11.6 หมู่บ้านปลอดขยะอินทรีย์ต้นแบบ (Zero Waste)	แห่ง	แผน	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-				-
กิจกรรมหลักที่ 12 ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์																			
12.1 ต่อยอดธนาคารปุ๋ยอินทรีย์	แห่ง	แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		ผล	1				-	-	-	-	-	-	-	1	1				-
12.2 ธนาคารปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	แผน	5	-	-	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	5				-	5	-	-	5	-	-	-	-				-
12.3 ธนาคารน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	3,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,850	-	3,850
		ผล	3,850				-	-	-	-	-	-	-	3,850	3,850				-
3. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function)	ไร่																		
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ แข่งขัน (การเกษตรสร้างมูลค่า)	ไร่	แผน	13,893	-	-	-	-	-	300	2,000	2,300	3,425	3,738	1,000	8,163	1,500	1,930	-	3,430
		ผล	8,735	-	-	-	-	-	-	3,303	3,303	1,265	2,630	1,537	5,432	-	-	-	-
แผนงาน 3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตร สร้างมูลค่า	ไร่	แผน	13,893	-	-	-	-	-	300	2,000	2,300	3,425	3,738	1,000	8,163	1,500	1,930	-	3,430
		ผล	8,735	-	-	-	-	-	-	3,303	3,303	1,265	2,630	1,537	5,432	-	-	-	-
โครงการ 2 ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอก เขตชลประทาน	บ่อ	แผน	1,601	-	-	-	-	50	100	150	300	500	500	237	1,237	20	20	24	64
		ผล	1,420	-	-	-	-	50	355	534	939	180	153	148	481	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 13 การก่อสร้างแหล่งน้ำใน ไร่นานอกเขตชลประทาน	บ่อ	แผน	1,601	-	-	-	-	50	100	150	300	500	500	237	1,237	20	20	24	64
		ผล	1,420	-	-	-	-	50	355	534	939	180	153	148	481	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 67)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 68)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 68)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 68)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
13.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม.	บ่อ	แผน	1,601	-	-	-	-	50	100	150	300	500	500	237	1,237	20	20	24	64
		ผล	1,420	-	-		-	50	355	534	939	180	153	148	481				-
13.2 ค่าควบคุมงานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม.	บ่อ	แผน	1,537	-	-	-	-	50	100	150	300	500	500	237	1,237				-
		ผล	1,420				-	50	100	573	723	98	479	120	697				-
13.3 จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน.	ไร่	แผน	3,202	-	-	-	-	100	200	300	600	1,000	1,000	474	2,474	40	40	48	128
		ผล	2,840	-	-	-	-	100	710	1,068	1,878	360	306	296	962				-
โครงการ 3 บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	ไร่	แผน	4,620	-	-	-	-	-	100	1,050	1,150	2,075	1,395	-	3,470	-	-	-	-
		ผล	3,147	-	-	-	-	-	-	1,053	1,053	815	857	422	2,094	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 14 พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	ไร่	แผน	4,620	-	-	-	-	-	100	1,050	1,150	2,075	1,395	-	3,470	-	-	-	-
		ผล	3,147	-	-	-	-	-	-	1,053	1,053	815	857	422	2,094	-	-	-	-
14.1 ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อทำการเกษตรผสมผสาน																			
14.1.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	ไร่	แผน	2,500	-	-	-	-	-	100	250	350	1,075	1,075	-	2,150	-	-	-	-
		ผล	1,027	-	-		-	-	-	-	-	-	605	422	1,027				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 67)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 68)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 68)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 68)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
14.1.2 ค่าควบคุมจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	ไร่	แผน	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200	300	500	1,500	2,300
		ผล	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310	310				-
14.2 ปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่ตาม Agri-Map																			
14.2.1 ค่าวัสดุปุ๋ยเพื่อการเกษตรปรับปรุงบำรุงดิน (โดโลไมท์)	ไร่	แผน	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320	-	320	-	-	-	-
		ผล	320				-	-	-	68	68	-	252	-	252				-
14.2.2 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด																			
1) ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด	ตัน	แผน	9	-	-	-	-	-	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	9				-	-	9	-	9	-	-	-					-
2) ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	1,800	-	-	-	-	-	-	800	800	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-
		ผล	1,800				-	-	-	985	985	815	-	-	815				-
14.2.3 ผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด.	ตัน	แผน	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	150
		ผล	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
14.2.4 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	16,670	-	-	-	-	-	16,670	-	16,670	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	16,670				-	-	16,670	-	16,670	-	-	-					-
14.2.5 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ตัน	แผน	160	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-	-	160	-	-	-	-
		ผล	160				-	-	-	160	160	-	-	-	-				-
โครงการ 4 ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง	ไร่	แผน	5,036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,036	1,000	2,036	1,500	1,500	-	3,000
		ผล	4,036	-	-	-	-	-	-	2,000	2,000	-	1,036	1,000	2,036	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 15 พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	ไร่	แผน	5,036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,036	1,000	2,036	1,500	1,500	-	3,000
		ผล	4,036	-	-	-	-	-	-	2,000	2,000	-	1,036	1,000	2,036	-	-	-	-
- กรมส่งเสริมการเกษตร (115 แปลง)																			
15.2 ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด	ตัน	แผน	25	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	25	-	-	-	-
		ผล	25	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	25				-
15.3 ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	2,000	1,500	1,500	-	3,000

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 67)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 68)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 68)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 68)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
		ผล	4,000	-	-	-	-	-	-	2,000	2,000	-	1,000	1,000	2,000				-
15.4 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ตัน	แผน	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	18	-	-	-	-
		ผล	18	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	18				-
15.5 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ไร่	แผน	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	36	-	-	-	-
		ผล	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	36				-
15.6 ผลิตปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	แผน	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30	30	26	-	56
		ผล	90	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	90				-
15.7 ส่งเสริมการทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	76,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,400	-	76,400	-	-	-	-
		ผล	76,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,400	76,400				-
15.8 บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช	ตัวอย่าง	แผน	280	-	-	-	-	-	-	-	-	140	-	-	140	-	140	-	140
		ผล	140	-	-	-	-	-	-	-	-	140	-	-	140				-
15.9 ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดิน	ครั้ง	แผน	115	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	35	115	-	-	-	-
		ผล	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	47	115				-
- กรมการข้าว (31 แปลง)																			
15.1 ฝึกอบรมต่อซัง เพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุและแร่ธาตุในดิน	แปลง	แผน	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	20	-	-	-	-
		ผล	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	20				-
15.2 บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช	ตัวอย่าง	แผน	40	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	20	-	20	-	20
		ผล	20	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	20				-
15.3 ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดิน	ครั้ง	แผน	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	31	-	-	-	-
		ผล	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	31				-
โครงการ 5 พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	ไร่	แผน	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147	-	147	-	-	-	-
		ผล	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147	-	147	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 16 พัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับเกษตรรายแปลง	ราย	แผน	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	15	20	30	-	-	30
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 67)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 68)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 68)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 68)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
16.1 ขุดสระเก็บน้ำและปรับเก็ลยขนย้ายดิน พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำสำเร็จรูปพลังงานแสงอาทิตย์	บ่อ	แผน	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	15	20	30	-	-	30
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
16.1 ขุดสระเก็บน้ำและปรับเก็ลยขนย้ายดิน พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำสำเร็จรูปพลังงานแสงอาทิตย์	ราย	แผน	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	15	20	30	-	-	30
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
กิจกรรมหลักที่ 17 ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)	ไร่	แผน	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147	-	147	-	-	-	-
		ผล	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147	-	147	-	-	-	-
17.1 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์	ไร่	แผน	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	40	-	-	-	-
		ผล	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	40	-	-	-	-
17.1.1 การเตรียมความพร้อมเกษตรกรกลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	กลุ่ม	แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
		ผล	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1				-
	ราย	แผน	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	18	-	-	-	-
		ผล	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	18				-
	ไร่	แผน	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	40	-	-	-	-
		ผล	40				-				-		40	-	40				-
17.2 การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม	ไร่	แผน	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107	-	107	-	-	-	-
		ผล	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107	-	107	-	-	-	-
17.2.1 กลุ่มต่อยอดขั้นที่ 2 (ปีแรก)	กลุ่ม	แผน	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-
		ผล	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5				-
	ราย	แผน	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	36	-	-	-	-
		ผล	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	36				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 67)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 68)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 68)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 68)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
	ไร่	แผน	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107	-	107	-	-	-	-
		ผล	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107	-	107				-
โครงการ 6 บริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล	ตำบล	แผน	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	26
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 18 การบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล	ตำบล	แผน	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	26
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.1 จัดกิจกรรมการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมและจัดทำรายงานแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล																			
1) วิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (PRA)	ตำบล	แผน	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	26
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2) จัดทำรายงานแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล	ตำบล	แผน	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	26
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
โครงการ 7 บริหารจัดการดินและน้ำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ	ไร่	แผน	410	-	-	-	-	-	50	100	150	100	160	-	260	-	-	-	-
		ผล	200	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	200	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 19 การอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ	ไร่	แผน	410	-	-	-	-	-	50	100	150	100	160	-	260	-	-	-	-
		ผล	200	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	200	-	-	-	-
19.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ	ไร่	แผน	410	-	-	-	-	-	50	100	150	100	160	-	260	-	-	-	-
		ผล	200	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	200				-
19.2 ค่าควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	260	410				-
		ผล	410				-				-	-	150	260	410				-
19.4 บริการวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช	ตัวอย่าง	แผน	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	-	-	-	-
		ผล	15				-				-		-	15	15				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 67)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 68)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 68)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 68)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
19.5 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ตัน	แผน	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100
		ผล	100				-				-		-	100	100				-
19.6 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ไร่	แผน	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	200
		ผล	-				-				-		-	-	-				-
19.7 ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด	ตัน	แผน	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2		-	-	-
		ผล	2				-				-		-	2	2				-
19.8 ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200	-	400
		ผล	-				-				-		-	-	-				-
19.9 ผลิตปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	แผน	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	140	-	-	-	-
		ผล	140				-				-		-	140	140				-
19.10 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500	4,500	-	-	-	-
		ผล	4,500				-				-		-	4,500	4,500				-
โครงการ 8 พัฒนาพื้นที่เฉพาะ	ไร่	แผน	1,250	-	-	-	-	-	50	200	250	500	500	-	1,000	-	-	-	-
		ผล	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	-	105	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 20 พัฒนาพื้นที่เฉพาะ	ไร่	แผน	1,250	-	-	-	-	-	50	200	250	500	500	-	1,000	-	-	-	-
		ผล	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	-	105	-	-	-	-
20.2 การพัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์	ไร่	แผน	1,250	-	-	-	-	-	50	200	250	500	500	-	1,000	-	-	-	-
		ผล	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	-	105	-	-	-	-
20.2.1 การปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด																			
1) จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด																			
- จัดหาจากเกษตรกร (พอเพียง)	ตัน	แผน	18	-	-	-	-	-	-	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	18	-	-	-	-	-	-	18	18	-	-	-	-				-
2) ส่งเสริมการใช้พืชปุ๋ยสด	ไร่	แผน	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	600	1,000	1,000	2,600	1,000	-	-	1,000
		ผล	2,600	-	-	-	-	-	-	2,400	2,400	-	-	200	200				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 67)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 68)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 68)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 68)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
20.2.2 ก่อสร้างระบบพัฒนาที่ดินเขตพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ (งานปรับปรุงพื้นที่นา)	ไร่	แผน	1,250	-	-	-	-	-	50	200	250	500	500	-	1,000	-	-	-	-
		ผล	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	-	105	-	-	-	-
1) ค่าก่อสร้าง	ไร่	แผน	1,250	-	-	-	-	-	50	200	250	500	500	-	1,000	-	-	-	-
		ผล	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	-	105				-
2) ค่าควบคุมก่อสร้าง	ไร่	แผน	1,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200	200	200	650	1,050
		ผล	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200				-
โครงการ 9 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่	ราย	แผน	380	-	285	-	285	-	-	-	-	95	-	-	95	-	-	-	-
		ผล	380	-	285	-	285	-	-	-	-	95	-	-	95	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 21 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่	ราย	แผน	380	-	285	-	285	-	-	-	-	95	-	-	95	-	-	-	-
		ผล	380	-	285	-	285	-	-	-	-	95	-	-	95	-	-	-	-
21.1 สาธิตการปรับปรุงบำรุงดิน	ราย	แผน	380	-	285	-	285	-	-	-	-	95	-	-	95	-	-	-	-
		ผล	380	-	285	-	285	-	-	-	-	95	-	-	95				-
โครงการ 13 สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	ตำบล	แผน	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 26 สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	ตำบล	แผน	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.2 เก็บข้อมูลในพื้นที่ ประเมินคุณภาพและจัดทำแนวทางการบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้รายตำบล และติดตามประเมินผลโครงการฯ																			
1) เก็บข้อมูลในพื้นที่ ประเมินคุณภาพและจัดทำแนวทางการบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้รายตำบล และติดตามประเมินผลโครงการฯ	ตำบล	แผน	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 67)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 68)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 68)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 68)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
1) เก็บข้อมูลในพื้นที่ ประเมินคุณภาพ และจัดทำแนวทางการบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม วัสดุเหลือใช้รายตำบล และติดตามประเมินผล โครงการฯ	ร้อยละ	แผน	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
โครงการ 16 สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	แห่ง	แผน	6	-	-	-	-	-	1	3	4	1	1	-	2	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 30 สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	แห่ง	แผน	6	-	-	-	-	-	1	3	4	1	1	-	2	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.1 ก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	แห่ง	แผน	6	-	-	-	-	-	1	3	4	1	1	-	2	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
	ร้อยละ	แผน	100.0	-	-	-	-	-	16.5	50.5	67.0	16.5	16.5	-	33.0	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
30.3 ค่าควบคุมงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	แห่ง	แผน	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
โครงการ 18 ผลิตทุเรียนตามระบบ การเกษตรปลอดภัย	ไร่	แผน	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430	-	430
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 33 การผลิตทุเรียนตาม ระบบการเกษตรปลอดภัย	ไร่	แผน	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430	-	430
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.3 จัดเก็บและจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ ปลูกทุเรียนตามมาตรฐาน GAP	ราย	แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-		-
		ผล	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1				-
33.4 สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมให้กับ เกษตรกร ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ปุ๋ยหมัก ปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพ อุปกรณ์ต่าง ๆ	ราย	แผน	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	50
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 67)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 68)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 68)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 68)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
33.5 สนับสนุนกิจกรรมการตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกร ตามมาตรฐาน GAP	ราย	แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
33.7 ขยายผล สร้างองค์ความรู้ และสรุปผลการดำเนินงาน	ราย	แผน	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	50
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
33.7 ขยายผล สร้างองค์ความรู้ และสรุปผลการดำเนินงาน	ไร่	แผน	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430	-	430
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
โครงการ 19 บริหารจัดการทรัพยากรดินตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค	ไร่	แผน	2,000	-	-	-	-	-	100	650	750	750	500	-	1,250	-	-	-	-
		ผล	1,100	-	-	-	-	-	-	250	250	250	485	115	850	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 34 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	ไร่	แผน	1,500	-	-	-	-	-	100	400	500	500	500	-	1,000	-	-	-	-
		ผล	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485	115	600	-	-	-	-
34.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ																			
34.1.1 ก่อสร้างงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	ผล	1,500	-	-	-	-	-	100	400	500	500	500	-	1,000	-	-	-	-
		แผน	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485	115	600				-
34.1.2 ค่าควบคุม	ไร่	ผล	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200	200	500	600	1,300
		แผน	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200				-
34.2 ปรับปรุงบำรุงดิน																			
34.2.1 จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชพืชสด	ตัน	แผน	150	-	-	-	-	-	50	50	100	50	-	-	50	-	-	-	-
		ผล	150	-	-	-	-	50	100	-	150	-	-	-	-				-
34.2.2 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	แผน	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	1,500	3,000	6,000	3,000	-	-	3,000
		ผล	7,058	-	-	-	-	930	-	4,808	5,738	-	-	1,320	1,320				-
34.2.3 พัฒนากลุ่มใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมี (กลุ่มเข้มแข็ง)	ไร่	แผน	300	-	-	-	-	100	100	100	300	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	300	-	-	-	-	100	200	-	300	-	-	-	-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 67)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 68)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 68)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 68)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
34.2.4 บริการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช	ราย	แผน	300	-	-	-	-	100	100	100	300	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	300	-	-	-	-	100	100	100	300	-	-	-	-				-
34.2.5 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	แผน	300	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	300	-	-	-	-
		ผล	300	-	-	-	-	-	-	-	-	100	200	-	300				-
34.2.6 ส่งเสริมการไถกลบตอซังพืช	แปลง	แผน	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
(พื้นที่ดำเนินงาน 1)บ.ตลาดประตู ม.3 ต.กระซอน อ.พิมาย 2)บ.มะค่า ม.3 ต.ลำมูล อ.โนนสูง)		ผล	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-				-
34.3 การพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่อยอดสู่ PGS	กลุ่ม	แผน	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-				-
กิจกรรมหลักที่ 35 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ (มันสำปะหลัง) ในพื้นที่ที่มีศักยภาพการเกิดชั้นดินดานไผ่พรวน	ไร่	แผน	500	-	-	-	-	-	-	250	250	250	-	-	250	-	-	-	-
		ผล	500	-	-	-	-	-	-	250	250	250	-	-	250	-	-	-	-
35.1 จัดทำแปลงสาธิตการไถระเบิดดินดานตามแบบผสมผสาน	ไร่	แผน	500	-	-	-	-	-	-	250	250	250	-	-	250	-	-	-	-
		ผล	500	-	-	-	-	-	-	250	250	250	-	-	250	-	-	-	-
35.1.1 ปรับปรุงดินด้วยโดโลไมท์	ตัน	แผน	250	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-	250	-	-	-	-
(เงินงบประมาณมา 50 %+50% = 100%)		ผล	250	-	-	-	-	-	-	125	125	125	-	-	125				-
35.1.2 ไถระเบิดดินดาน	ไร่	แผน	500	-	-	-	-	-	-	250	250	250	-	-	250	-	-	-	-
		ผล	500	-	-	-	-	-	-	250	250	250	-	-	250				-
35.1.3 โถดะ	ไร่	แผน	500	-	-	-	-	-	-	250	250	250	-	-	250	-	-	-	-
		ผล	500	-	-	-	-	-	-	250	250	250		-	250				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 67)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 68)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 68)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 68)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
35.1.4 โถงแปรร	ไร่	แผน	500	-	-	-	-	-	-	250	250	250	-	-	250	-	-	-	-
		ผล	500	-	-	-	-	-	-	250	250	250	-	-	250				-
35.1.5 วิเคราะห์ดิน	ตัวอย่าง	แผน	75	-	-	-	-	-	25	50	75	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	75	-	-	-	-	-	50	25	75	-	-	-	-				-
โครงการ 20 บริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร	แห่ง	แผน	20	-	-	-	-	-	-	2	2	6	7	5	18	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 37 การบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของ	แห่ง	แผน	20	-	-	-	-	-	-	2	2	6	7	5	18	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.1 ก่อสร้างมาตรการบริหารจัดการน้ำใต้ดิน	แห่ง	แผน	20	-	-	-	-	-	-	2	2	6	7	5	18	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
37.2 จัดทำระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	แห่ง	แผน	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	20
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
37.3 ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	800	-	-	-	-	-	-	100	100	300	300	100	700				-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
37.5 ค่าควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	800	-	-	-	-	-	-	100	100	300	300	100	700				-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ไร่	แผน	230	-	-	-	-	-	-	215	215	-	-	-	-	15	-	-	15
		ผล	230	-	-	-	-	-	215	-	215	-	15	-	15	-	-	-	-
แผนงาน 4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	ไร่	แผน	230	-	-	-	-	-	-	215	215	-	-	-	-	15	-	-	15
		ผล	230	-	-	-	-	-	215	-	215	-	15	-	15	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 67)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 68)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 68)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 68)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
โครงการ 23 ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไร่	แผน	230	-	-	-	-	-	-	215	215	-	-	-	-	15	-	-	15
		ผล	230	-	-	-	-	-	215	-	215	-	15	-	15	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 40 ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไร่	แผน	230	-	-	-	-	-	-	215	215	-	-	-	-	15	-	-	15
		ผล	230	-	-	-	-	-	215	-	215	-	15	-	15	-	-	-	-
40.1 สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																			
40.1.1 โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																			
10) โครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชเสาวนีย์ ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา	ไร่	แผน	230	-	-	-	-	-	-	215	215	-	-	-	-	15	-	-	15
		ผล	230	-	-	-	-	-	215	-	215	-	15	-	15	-	-	-	-
- สาธิตการทำกรใช้ น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	แผน	200	-	-	-	-	-	-	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	200				-	-	200	-	200	-	-	-	-				-
- สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	แผน	30	-	-	-	-	-	-	15	15	-	-	-	-	15	-	-	15
		ผล	30				-	-	15	-	15	-	15	-	15				-
40.3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																			
40.3.1 การเรียนรู้ทรัพยากร (บำรุงแปลงปลูก)																			
2) กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร	แห่ง	แผน	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-				-
40.3.3 สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร (สนับสนุนงาน อพ.สธ.)																			
2) สนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาที่ดินให้กับสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน																			
1) โรงเรียนใหม่ในปี 2568	แห่ง	แผน	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 67)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 68)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 68)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 68)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
2) ต่อยอดโรงเรียนเดิมที่ดำเนินการในปี 2567	แห่ง	แผน	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-				-
แผนงาน 5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	ศูนย์	แผน	32	-	-	24	24	-	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	32	-	-	24	24	-	-	-	-	8	-	-	8	-	-	-	-
โครงการ 24 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	ศูนย์	แผน	32	-	-	24	24	-	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	32	-	-	24	24	-	-	-	-	8	-	-	8	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 41 พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร/ศูนย์เครือข่าย	ศูนย์	แผน	32	-	-	24	24	-	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	32	-	-	24	24	-	-	-	-	8	-	-	8	-	-	-	-
41.1 ฐานเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการดิน																			
41.1.1 พัฒนาศักยภาพ ศพก.	ศูนย์	แผน	32	-	-	24	24	-	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	32	-	-	24	24	-	-	-	-	8	-	-	8				-
41.1.1.1 พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน	ฐาน	แผน	32	-	-	24	24	-	-	8	8	-	-	-	-		-	-	-
		ผล	32	-	-	24	24	-	-	-	-	8	-	-	8				-
41.1.1.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน	ฐาน	แผน	32	-	-	24	24	-	-	8	8	-	-	-	-		-	-	-
		ผล	32	-	-	24	24	-	-	-	-	8	-	-	8				-
41.1.2 สนับสนุนการให้บริการด้านการพัฒนาที่ดินใน ศพก.	ศูนย์	แผน	32	-	-	24	24	-	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	32	-	-	-	-	-	-	24	24	8	-	-	8	-	-	-	-
41.1.2.1 สนับสนุนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)	ครั้ง	แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
		ผล	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 67)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 68)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 68)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 68)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
41.1.2.2 บริการตรวจวิเคราะห์ดิน	ราย	แผน	32	-	-	24	24	-	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	32	-	-	24	24	-	-	8	8	-	-	-	-				-
41.1.2.3 สนับสนุนเอกสารวิชาการ ด้านการพัฒนาที่ดิน	ชุด	แผน	400	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	400	-	-	-	-
		ผล	400	-	-	-	-	-	-	400	400	-	-	-	-				-
41.1.2.3 สนับสนุนเอกสารวิชาการ ด้านการพัฒนาที่ดิน	เรื่อง	แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
		ผล	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-				-
41.1.2.3 สนับสนุนเอกสารวิชาการ ด้านการพัฒนาที่ดิน	แผ่น	แผน	400	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	400	-	-	-	-
		ผล	400	-	-	-	-	-	-	400	400	-	-	-	-				-
41.1.3 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้นำ และเกษตรกรที่มาเยี่ยมชุมชน																			
41.1.3.1 เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน	ครั้ง	แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
		ผล	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-				-
41.1.3.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีใช้ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง (LDD On Farm Land Use Planning)	ราย	แผน	400	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	400	-	-	-	-
		ผล	400	-	-	-	-	-	-	400	400	-	-	-	-				-
41.1.3.3 แนะนำ AI Chatbot กรมพัฒนาที่ดิน "คุยกับน้องดินดี" ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่	ครั้ง	แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
		ผล	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 67)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 68)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 68)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 68)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
แผนงาน 6 แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	ไร่	แผน	540	-	-	-	-	-	-	-	-	540	-	-	540	-	-	-	-
		ผล	540	-	-	-	-	-	-	360	360	180	-	-	180	-	-	-	-
	ราย	แผน	125	-	-	-	-	-	-	125	125	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	125	-	-	-	-	-	-	125	125	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ 25 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	ไร่	แผน	540	-	-	-	-	-	-	-	-	540	-	-	540	-	-	-	-
		ผล	540	-	-	-	-	-	-	360	360	180	-	-	180	-	-	-	-
	ราย	แผน	125	-	-	-	-	-	-	125	125	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	125	-	-	-	-	-	-	125	125	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 42 การพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่	ไร่	แผน	540	-	-	-	-	-	-	-	-	540	-	-	540	-	-	-	-
		ผล	540	-	-	-	-	-	-	360	360	180	-	-	180	-	-	-	-
	ราย	แผน	125	-	-	-	-	-	-	125	125	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	125	-	-	-	-	-	-	125	125	-	-	-	-	-	-	-	-
42.1 การพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน																			
42.1.1 ส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพดิน																			
1) ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด	ตัน	แผน	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	400	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	400	-	-	-	-
		ผล	400	-	-	-	-	-	-	300	300	100	-	-	100	-	-	-	-
3) สาธิตการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ตัน	ผล	70	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	70	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
4) ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	140	-	-	-	-	-	-	-	-	140	-	-	140	-	-	-	-
		ผล	140	-	-	-	-	-	-	60	60	80	-	-	80	-	-	-	-
5) บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช	ตัวอย่าง	แผน	125	-	-	-	-	-	-	125	125	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	125	-	-	-	-	-	-	125	125	-	-	-	-	-	-	-	-
6) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	125	-	-	-	-	-	-	125	125	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	125	-	-	-	-	-	-	125	125	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 67)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 68)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 68)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 68)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
7) ผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด.	ตัน	แผน	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	20	-	-	-	-
		ผล	20	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	20				-
8) ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	800	-	-	-	-
		ผล	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	-	800				-
9) เกษตรกรที่เข้าร่วม	ราย	แผน	125	-	-	-	-	-	-	125	125	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	125	-	-	-	-	-	-	125	125	-	-	-	-				-
กันเงินเหลือปี 2567																			
6.1 กันเงินเหลือปี 2567																			
กิจกรรมหลักที่ 14 การบริหารจัดการดินและน้ำ ทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการผลิตของเกษตรกร																			
14.1 ก่อสร้างมาตรการบริหารจัดการน้ำใต้ดิน	แห่ง	แผน	30	-	-	-	-	10	20	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	30	-	-	-	-	-	-	22	22	8	-	-	8				-
14.2 จัดทำระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	แห่ง	แผน	45	-	-	-	-	45	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	45	-	-	-	-	45	-	-	45	-	-	-	-				-
14.3 ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	1,250	-	-	-	-	500	750	-	1,250	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1,250	-	-	-	-	-	-	1,250	1,250	-	-	-	-				-
14.5 ค่าควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	1,400	-	-	-	-	400	1,000	-	1,400	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1,400	-	-	-	-	-	223	1,177	1,400	-	-	-	-				-
กิจกรรมหลักที่ 17 พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุน การปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map																			
17.1 ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูก ข้าวเพื่อทำเกษตรผสมผสาน																			
17.1.2 ค่าควบคุมการจัดทำระบบอนุรักษ์ ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่ เหมาะสมตาม Agri-Map	ไร่	แผน	252	-	-	-	-	252	-	-	252	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	252	-	-	-	-	114	-	138	252	-	-	-	-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 67)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 68)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 68)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 68)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
กิจกรรมหลักที่ 19 การอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ																			
19.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ	ไร่	แผน	400	-	-	-	-	-	-	400	400	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	400	-	-	-	-	-	-	400	400	-	-	-	-				-
19.2 ค่าควบคุมการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ	ไร่	แผน	400	-	-	-	-	-	-	400	400	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	400	-	-	-	-	-	-	400	400	-	-	-	-				-
กิจกรรมหลักที่ 20 พัฒนาพื้นที่เฉพาะ																			
20.2 พัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์																			
20.2.2 ก่อสร้างระบบพัฒนาที่ดินเขตพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ (งานปรับปรุงพื้นที่นา)																			
1) ค่าก่อสร้าง	ไร่	แผน	500	-	-	-	-	-	-	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	500	-	-	-	-	-	-	260	260	240	-	-	240				-
2) ค่าควบคุมงาน	ไร่	แผน	400	-	-	-	-	-	-	400	400	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	400	-	-	-	-	-	-	400	400	-	-	-	-				-
กิจกรรมหลักที่ 36 การจัดการความเสี่ยงโทรมของที่ดินด้วยแนวคิดความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality : LDN)																			
36.2 การจัดการความเสี่ยงโทรมของที่ดินด้วยแนวคิดความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality : LDN)																			
36.2.1 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	1,540	-	-	-	-	-	-	1,540	1,540	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1,540	-	-	-	-	-	-	970	970	570	-	-	570				-
36.2.2 ค่าควบคุม	ไร่	แผน	527	-	-	-	-	-	-	527	527	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	527	-	-	-	-	-	-	527	527	-	-	-	-				-
6.2 กักเงินเหลือปี 2567 งบจัดสรรเพิ่มเติม																			
กิจกรรมหลักที่ 8 ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา (เพิ่มเติม)																			
8.3 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม (เพิ่มเติม)																			

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 67)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 68)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 68)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 68)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
2) การพัฒนาพื้นที่ดินเค็มปานกลาง (เพิ่มเติม)																			
- จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา	ไร่	แผน	50	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	50	-	-	-	-	50	-	-	50	-	-	-	-				-
- ค่าควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา	ไร่	แผน	50	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	50	-	-	-	-	50	-	-	50	-	-	-	-				-
3) การพัฒนาพื้นที่ดินเค็มน้อย (เพิ่มเติม)																			
- การควบคุมระดับน้ำได้ดินเค็มบนผิวดิน (เพิ่มเติม)	ไร่	แผน	50	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	50	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-				-
- ค่าควบคุมงานควบคุมระดับน้ำได้ดินเค็มบนผิวดิน (เพิ่มเติม)	ไร่	แผน	50	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	50	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-				-
กิจกรรมหลักที่ 17 พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map (เพิ่มเติม)																			
17.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map (เพิ่มเติม)	ไร่	แผน	252	-	-	-	-	100	152	-	252	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	252	-	-	-	-	58	-	194	252	-	-	-	-				-
กิจกรรมหลักที่ 25 การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (เพิ่มเติม)																			
25.1 ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม. (เพิ่มเติม)	บ่อ	แผน	11	-	-	-	-	11	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	11	-	-	-	-	-	3	8	11	-	-	-	-				-
25.3 จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (เพิ่มเติม)	ไร่	แผน	22	-	-	-	-	22	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	22	-	-	-	-	-	6	16	22	-	-	-	-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 67)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 68)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 68)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 68)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]

- หมายเหตุ :-
- ขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และกรอกข้อมูลลงในระบบการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน โดยรายงานผลการปฏิบัติงานลงในระบบการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน ทุกวันที่ 22 ของทุกเดือน
 - ขอให้เรียงลำดับผลผลิต โครงการ กิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย ให้ตรงตามใบจัดสรรงบประมาณ และหากกิจกรรมใดที่ได้รับจัดสรรเงินเพิ่มเติม ขอให้แทรกบรรทัดภายใต้กิจกรรมเดียวกันที่มีอยู่ในแบบฟอร์ม
 - ขอให้นำแบบฟอร์ม สปป.301 (กผง.) ไปปรับใช้และกำหนดสูตรเพิ่ม เพื่อคำนวณผลรวมในบรรทัดของแต่ละผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม โดยกรอกข้อมูลด้วยตัวเลขอารบิกเท่านั้น
 - หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาประสาน คุณวราง และคุณมนตรี กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทรศัพท์/โทรสาร 02579 6297

กลุ่มติดตามและประเมินผล
กองแผนงาน