

แผน/ผล การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แบบ สป.301

กผง.

กระทรวง : เกษตรและสหกรณ์

ส่วนราชการ : กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสกระทรวง :

รหัสส่วนราชการ :

0 7

0 7 0 0 8

สปข. ...3.../ สพด. ...นครราชสีมา...



จัดทำแผน



รายงานผล ไตรมาสที่ ..1... / เดือน ..ตุลาคม..... พ.ศ. ...2568.....

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 68)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 69)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 69)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
รวมทั้งสิ้น	ไร่	แผน	26,305	-	-	-	-	-	-	710	710	1,215	4,650	6,500	12,365	6,730	5,875	625	13,230
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ราย	แผน	13,055	-	500	630	1,130	2,475	1,730	1,720	5,925	1,000	1,000	1,000	3,000	1,500	1,500	-	3,000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function) : แผน	ไร่		21,700	-	-	-	-	-	-	300	300	650	3,750	5,600	10,000	5,750	5,025	625	11,400
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (การดำเนินงานภารกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์)	ไร่	แผน	21,700	-	-	-	-	-	-	300	300	650	3,750	5,600	10,000	5,750	5,025	625	11,400
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน 2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	ไร่	แผน	21,700	-	-	-	-	-	-	300	300	650	3,750	5,600	10,000	5,750	5,025	625	11,400
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	12,530	-	500	630	1,130	1,950	1,730	1,720	5,400	1,000	1,000	1,000	3,000	1,500	1,500	-	3,000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนา เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน	ราย	แผน	10,000	-	500	500	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,500	1,500	-	3,000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้ สารเคมีทางการเกษตร																			
5.1.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้ สารอินทรีย์	ราย	แผน	10,000	-	500	500	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,500	1,500	-	3,000
		ผล	-	-			-				-				-				-
เงินงบประมาณ	บาท	แผน	50,000	-	2,500	2,500	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	7,500	7,500	-	15,000
		ผล	-	-			-				-				-				-
5.1.2 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ขวด	แผน	20,000	-	10,000	-	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 68)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 69)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 69)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
		ผล	-	-			-				-				-				-
เงินงบประมาณ	บาท	แผน	100,000	-	50,000	-	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
5.3 ขับเคลื่อนศูนย์ชีวภาพชุมชน ของกรมพัฒนาที่ดิน	จังหวัด	แผน	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
เงินงบประมาณ	บาท	แผน	23,700	-	-	-	-	-	-	23,700	23,700	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
5.4 ส่งเสริมการใช้ พด.13 ไมคอร์ไรซา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	จังหวัด	แผน	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
เงินงบประมาณ	บาท	แผน	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
			-				-				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 7 การยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาเพื่อมีส่วนร่วมและต่อยอดศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	2,530	-	-	130	130	950	730	720	2,400	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1 หมอดินอาสา	ราย	แผน	2,530	-	-	130	130	950	730	720	2,400	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ครั้ง	แผน	4	-	-	2	2	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1 อบรมหมอดินอาสา																			
1) การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานวันดินโลก (World Soil Day)	ราย	แผน	30	-	-	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
เงินงบประมาณ (รายละเอียด 2,750 บาท)	บาท	แผน	82,500	-	-	82,500	82,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
	ครั้ง	แผน	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
2) การฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	300	-	-	100	100	100	100	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 68)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 69)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 69)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
		ผล	-	-			-				-				-				-
เงินงบประมาณ (รายละเอียด 700 บาท)	บาท	แผน	210,000	-	-	70,000	70,000	70,000	70,000	-	140,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
	ครั้ง	แผน	3	-	-	1	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
3) การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น	ราย	แผน	2,200	-	-	-	-	850	630	720	2,200	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
เงินงบประมาณ (รายละเอียด 392 บาท)	บาท	แผน	862,400	-	-	-	-	333,200	246,960	282,240	862,400	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
	ครั้ง	แผน	-	-			-				-				-				-
		ผล	-	-			-				-				-				-
7.1.7 ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
เงินงบประมาณ (รายละเอียด 392 บาท)	บาท	แผน	12,000	-	-	-	-	-	-	12,000	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
	ร้อยละ	แผน	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
7.2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	3	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.1 ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินในสถานีพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
เงินงบประมาณ	บาท	แผน	9,800	-	-	-	-	-	9,800	-	9,800	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
คิดเป็นร้อยละ	ร้อยละ	แผน	100	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
7.2.2 ต่อยอดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+2)+3)+4)	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 68)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 69)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 69)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
1.ต่อยอดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
เงินงบประมาณ (แห่งละ 10,000 บาท)	บาท	แผน	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
คิดเป็นร้อยละ	ร้อยละ	แผน	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
2.ดูแลรักษาศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน ปี 2568	แห่ง	แผน	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
เงินงบประมาณ (แห่งละ 2,100 บาท)	บาท	แผน	4,200	-	-	-	-	-	-	4,200	4,200	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
คิดเป็นร้อยละ	ร้อยละ	แผน	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
ผลผลิต 3 ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	ไร่	แผน	21,700	-	-	-	-	-	-	300	300	650	3,750	5,600	10,000	5,750	5,025	625	11,400
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 9 ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา	ไร่	แผน	2,500	-	-	-	-	-	-	200	200	400	500	550	1,450	500	350	-	850
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	500	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	150	350	150	-	-	150
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2.1 จัดหาปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์)	ตัน	แผน	250	-	-	-	-	-	-	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
*** สพข.3 จัดซื้อให้ ***		ผล	-	-			-				-				-				-
9.2.2 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	500	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	150	350	150	-	-	150
		ผล	-	-			-				-				-				-
เงินงบประมาณ (ไร่ละ 15 บาท)	บาท	แผน	7,500	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	1,500	2,250	5,250	2,250	-	-	2,250
		ผล	-	-			-				-				-				-
9.3 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม	ไร่	แผน	2,000	-	-	-	-	-	-	200	200	300	400	400	1,100	350	350	-	700
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3.1 ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง	ไร่	แผน	1,600	-	-	-	-	-	-	100	100	200	300	300	800	350	350	-	700
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 68)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 69)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 69)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
1) จัดหาเมล็ดพันธุ์ปอเทือง	ตัน	แผน	8	-	-	-	-	-	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
เงินงบประมาณ (ตันละ 29,750 บาท)	บาท	แผน	238,000	-	-	-	-	-	-	238,000	238,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
2) ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดิน เค็มน้อยและปานกลาง	ไร่	แผน	1,600	-	-	-	-	-	-	100	100	200	300	300	800	350	350	-	700
		ผล	-	-			-				-				-				-
เงินงบประมาณ (ไร่ละ 15 บาท)	บาท	แผน	24,000	-	-	-	-	-	-	1,500	1,500	3,000	4,500	4,500	12,000	5,250	5,250	-	10,500
		ผล	-	-			-				-				-				-
9.3.3 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบ บูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย	ไร่	แผน	400	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	300	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) การพัฒนาพื้นที่ดินเค็มปานกลาง	ไร่	แผน	200	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	150	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและ น้ำและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา	ไร่	แผน	200	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	150	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
- ค่าควบคุมงานจัดระบบ อนุรักษ์ดินและน้ำและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา	ไร่	แผน	200	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	150	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
2) การพัฒนาพื้นที่ดินเค็มน้อย	ไร่	แผน	200	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	150	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- การควบคุมระดับน้ำได้ดิน เค็มบนผิวดิน	ไร่	แผน	200	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	150	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
- ค่าควบคุมงานควบคุมระดับ น้ำได้ดินเค็มบนผิวดิน	ไร่	แผน	200	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	150	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 10 ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้าง พังทลายของดิน	ไร่	แผน	19,200	-	-	-	-	-	-	100	100	250	3,250	5,050	8,550	5,250	4,675	625	10,550
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 68)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 69)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 69)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
10.1 อนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก (ปลูก+ส่งเสริม)	กล้า	แผน	7,160,000	-	500,000	700,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3,600,000	900,000	900,000	560,000	2,360,000	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไร่	แผน	17,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	4,750	7,750	5,000	4,525	625	10,150
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.1 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก	กล้า	แผน	5,310,000	-	300,000	500,000	800,000	800,000	800,000	800,000	2,400,000	800,000	800,000	510,000	2,110,000	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
10.1.2 ปลูกหญ้าแฝก	กล้า	แผน	5,310,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,500,000	2,500,000	1,500,000	1,310,000	-	2,810,000
		ผล	-	-			-				-				-				-
	ไร่	แผน	13,275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	3,750	6,250	3,750	3,275	-	7,025
		ผล	-	-			-				-				-				-
10.1.3 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม	กล้า	แผน	1,850,000	-	200,000	200,000	400,000	400,000	400,000	400,000	1,200,000	100,000	100,000	50,000	250,000	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
10.1.4 ส่งเสริมหญ้าแฝก	กล้า	แผน	1,850,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	400,000	600,000	500,000	500,000	250,000	1,250,000
		ผล	-	-			-				-				-				-
	ไร่	แผน	4,625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	1,000	1,500	1,250	1,250	625	3,125
		ผล	-	-			-				-				-				-
10.2 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน - สูง	ไร่	แผน	1,150	-	-	-	-	-	-	50	50	200	200	300	700	250	150	-	400
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน	ไร่	แผน	1,150	-	-	-	-	-	-	50	50	200	200	300	700	250	150	-	400
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน	ไร่	แผน	1,150	-	-	-	-	-	-	50	50	200	200	300	700	250	150	-	400
		ผล	-	-			-				-				-				-
10.3 การพัฒนาที่ดินเพื่อป้องกันและบรรเทาภัย	ไร่	แผน	150	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	100	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3.1 การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร	ไร่	แผน	150	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	100	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
11.2.2 สนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน																			

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 68)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 69)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 69)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
1) ผลิต จัดหาเมล็ดพันธุ์พืช																			
- จัดหาจากเกษตรกร																			
ปอเทือง	ตัน	แผน	4	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
เงินงบประมาณ (ต้นละ 29,750 บาท)	บาท	แผน	119,000	-	-	-	-	-	-	119,000	119,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
2) ส่งเสริมการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	800	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	200	400	200	100	100	400
		ผล	-	-			-				-				-				-
เงินงบประมาณ (ไร่ละ 15 บาท)	บาท	แผน	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	1,500	3,000	6,000	3,000	1,500	1,500	6,000
		ผล	-	-			-				-				-				-
11.2.3 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	แผน	20	-	-	-	-	-	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
เงินงบประมาณ (ต้นละ 3,400 บาท)	บาท	แผน	68,000	-	-	-	-	-	68,000	-	68,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
11.3 ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุและแร่ธาตุในดิน	ไร่	แผน	100	-	-	-	-	-	50	50	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
เงินงบประมาณ (ไร่ละ 520 บาท)	บาท	แผน	52,000	-	-	-	-	-	26,000	26,000	52,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 12 ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์																			
12.1 ต่อยอดธนาคารปุ๋ยอินทรีย์	แห่ง	แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		ผล	-	-			-				-				-				-
12.2 ธนาคารปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	แผน	5	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
เงินงบประมาณ (ต้นละ 3,400 บาท)	บาท	แผน	17,000	-	-	17,000	17,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
12.3 ธนาคารน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	3,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,850	-	-	3,850
		ผล	-	-			-				-				-				-
เงินงบประมาณ (ลิตรละ 13 บาท)	บาท	แผน	50,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,050	-	-	50,050
		ผล	-	-			-				-				-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 68)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 69)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 69)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
3. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function) : แผน	ไร่		4,605	-	-	-	-	-	-	410	410	565	900	900	2,365	980	850	-	1,830
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (การเกษตรสร้างมูลค่า)	ไร่	แผน	4,430	-	-	-	-	-	-	250	250	550	900	900	2,350	980	850	-	1,830
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน 3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	ไร่	แผน	4,430	-	-	-	-	-	-	250	250	550	900	900	2,350	980	850	-	1,830
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ 2 ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขต ชลประทาน	บ่อ	แผน	660	-	-	-	-	-	50	50	100	50	100	100	250	160	150	-	310
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 13 การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอก เขตชลประทาน	บ่อ	แผน	660	-	-	-	-	-	50	50	100	50	100	100	250	160	150	-	310
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม.	บ่อ	แผน	660	-	-	-	-	-	50	50	100	50	100	100	250	160	150	-	310
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ (บอละ 21,200 บาท)	บาท	แผน	13,992,000	-	-	-	-	-	1,060,000	1,060,000	2,120,000	1,060,000	2,120,000	2,120,000	5,300,000	3,392,000	3,180,000	-	6,572,000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3 จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์ จากการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	ไร่	แผน	1,320	-	-	-	-	-	100	100	200	100	200	200	500	320	300	-	620
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ 3 บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตาม แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	ไร่	แผน	2,500	-	-	-	-	-	-	100	100	300	500	500	1,300	550	550	-	1,100
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 14 พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการ ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	ไร่	แผน	2,500	-	-	-	-	-	-	100	100	300	500	500	1,300	550	550	-	1,100
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.1 ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูก ข้าวเพื่อทำการเกษตรผสมผสาน																			
14.1.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	ไร่	แผน	2,500	-	-	-	-	-	-	100	100	300	500	500	1,300	550	550	-	1,100
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 68)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 69)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 69)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
โครงการ 7 บริหารจัดการดินและน้ำเขตพัฒนาที่ดิน ลุ่มน้ำ	ไร่	แผน	430	-	-	-	-	-	-	50	50	50	100	100	250	130	-	-	130
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 18 การอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพื้นที่ เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ	ไร่	แผน	430	-	-	-	-	-	-	50	50	50	100	100	250	130	-	-	130
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเขต พัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ	ไร่	แผน	430	-	-	-	-	-	-	50	50	50	100	100	250	130	-	-	130
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ 8 พัฒนาพื้นที่เฉพาะ	ไร่	แผน	1,500	-	-	-	-	-	-	100	100	200	300	300	800	300	300	-	600
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 19 พัฒนาพื้นที่เฉพาะ	ไร่	แผน	1,500	-	-	-	-	-	-	100	100	200	300	300	800	300	300	-	600
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.2 พัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์	ไร่	แผน	1,500	-	-	-	-	-	-	100	100	200	300	300	800	300	300	-	600
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.2.1 ก่อสร้างระบบพัฒนาที่ดินเขตพื้นที่ทุ่ง สัมฤทธิ์ (งานปรับปรุงพื้นที่นา)	ไร่	แผน	1,500	-	-	-	-	-	-	100	100	200	300	300	800	300	300	-	600
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าก่อสร้าง	ไร่	แผน	1,500	-	-	-	-	-	-	100	100	200	300	300	800	300	300	-	600
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.2.2 การปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด																			
1) จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด																			
- จัดหาจากเกษตรกร (ปอ เทือง)	ตัน	แผน	15	-	-	-	-	-	-	10	10	5	-	-	5	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ (ต้นละ 29,750 บาท)	บาท	แผน	446,250	-	-	-	-	-	-	297,500	297,500	148,750	-	-	148,750	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ส่งเสริมการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุง บำรุงดิน	ไร่	แผน	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	300	500	500	1,300	600	600	500	1,700
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ (ไร่ละ 15 บาท)	บาท	แผน	45,000	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500	7,500	7,500	19,500	9,000	9,000	7,500	25,500
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 68)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 69)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 69)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
โครงการ 9 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่	ราย	แผน	525	-	-	-	-	525	-	-	525	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 20 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่	ราย	แผน	525	-	-	-	-	525	-	-	525	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.1 สาธิตการปรับปรุงบำรุงดิน	ราย	แผน	525	-	-	-	-	525	-	-	525	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ (รายละเอียด 2,000 บาท)	บาท	แผน	1,050,000	-	-	-	-	1,050,000	-	-	1,050,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ 19 บริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร	แห่ง	แผน	15	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	15	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 36 การบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร	แห่ง	แผน	15	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	15	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.1 ก่อสร้างมาตรการบริหารจัดการน้ำใต้ดิน	แห่ง	แผน	15	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	15	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.2 จัดทำระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	แห่ง	แผน	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.3 ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	450	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	150	150	150	-	300
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ไร่	แผน	175	-	-	-	-	-	-	160	160	15	-	-	15	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน 4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	ไร่	แผน	175	-	-	-	-	-	-	160	160	15	-	-	15	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+2)+3)+4)	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 68)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 69)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 69)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
โครงการ 24 ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไร่	แผน	175	-	-	-	-	-	-	160	160	15	-	-	15	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 44 ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไร่	แผน	175	-	-	-	-	-	-	160	160	15	-	-	15	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.1 สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																			
44.1.1 สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																			
10) โครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชเสาวนีย์ ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา	ไร่	แผน	175	-	-	-	-	-	-	160	160	15	-	-	15	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- สาธิตการทำกรใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	แผน	150	-	-	-	-	-	-	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-		-	-				-				-				-
เงินงบประมาณ (ไร่ละ 65 บาท)	บาท	แผน	9,750	-	-	-	-	-	-	9,750	9,750	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-		-	-				-				-				-
- สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	แผน	25	-	-	-	-	-	-	10	10	15	-	-	15	-	-	-	-
		ผล	-	-		-	-				-				-				-
เงินงบประมาณ (ไร่ละ 3,400 บาท)	บาท	แผน	85,000	-	-	-	-	-	-	34,000	34,000	51,000	-	-	51,000	-	-	-	-
		ผล	-	-		-	-				-				-				-
แผนงาน 5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	ศูนย์	แผน	32	-	-	-	-	-	32	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ 25 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	ศูนย์	แผน	32	-	-	-	-	-	32	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 45 พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร/ศูนย์เครือข่าย	ศูนย์	แผน	32	-	-	-	-	-	32	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 68)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 69)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 69)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
45.1 ฐานเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการดิน																			
45.1.1 พัฒนาศักยภาพ ศพก.	ศูนย์	แผน	32	-	-	-	-	-	32	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
เงินงบประมาณ (ศูนย์ละ 6,300 บาท)	บาท	แผน	201,600	-	-	-	-	-	201,600	-	201,600	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
45.1.2 สนับสนุนการให้บริการด้านการพัฒนาที่ดิน ใน ศพก.	ศูนย์	แผน	32	-	-	-	-	-	32	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
เงินงบประมาณ (ศูนย์ละ 1,400 บาท)	บาท	แผน	44,800	-	-	-	-	-	44,800	-	44,800	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
5. งบจัดสรรเพิ่มเติม			-	-			-				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 14 พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการ ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map (เพิ่มเติม)			-	-			-				-				-				-
1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงบำรุงดิน ในพื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชในพื้นที่ อ.ด่านขุน ทด จ.นครราชสีมา			-	-			-				-				-				-
1) ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	28,500	-	28,500	-	28,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
เงินงบประมาณ (ลิตรละ 13 บาท)	บาท	แผน	370,500	-	370,500	-	370,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		-															
6.ก้นเงินเหลือปี 2568																			
6.1ก้นเงินเหลือปี 2568																			
กิจกรรมหลักที่ 10 พื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลาย ของดิน																			
10.2 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน - สูง																			
10.2.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน																			
1) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน	ไร่	แผน	232	-	-	-	-	-	100	132	232	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 68)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 69)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 69)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
กิจกรรมหลักที่ 14 พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการ ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map																			
14.1 ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อ ทำเกษตรผสมผสาน																			
14.1.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยน กิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	ไร่	แผน	600	-	-	-	-	-	200	400	600	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 16 พัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมการใช้ ประโยชน์ที่ดินสำหรับเกษตรรายแปลง																			
16.1 ขุดสระเก็บน้ำและปรับเกี่ยขนย้ายดิน พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำน้ำสำเร็จรูปพลังงานแสงอาทิตย์	บ่อ	แผน	50	-	-	-	-	-	20	30	50	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
16.1 ขุดสระเก็บน้ำและปรับเกี่ยขนย้ายดิน พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำน้ำสำเร็จรูปพลังงานแสงอาทิตย์	ราย	แผน	50	-	-	-	-	-	20	30	50	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 20 พัฒนาพื้นที่เฉพาะ																			
20.2 พัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์																			
20.2.2 ก่อสร้างระบบพัฒนาที่ดินเขตพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ (งานปรับปรุงพื้นที่นา)																			
1) ค่าก่อสร้าง	ไร่	แผน	1,145	-	-	-	-	-	350	795	1,145	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 30 สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดิน และน้ำ																			
30.1 ก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	แห่ง	แผน	6	-	-	-	-	-	3	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
30.3 ค่าควบคุมงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการ อนุรักษ์ดินและน้ำ	แห่ง	แผน	6	-	-	-	-	-	3	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 34 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทาง การเกษตร และพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่ง สัมฤทธิ์สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์																			
34.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ																			

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 68)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 69)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 69)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
34.1.1 ก่อสร้างงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	750	-	-	-	-	-	250	500	750	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 37 การบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร			-				-				-				-				-
37.1 ก่อสร้างมาตรการบริหารจัดการน้ำได้ดิน	แห่ง	แผน	20	-	-	-	-	-	5	15	20	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-
37.3 ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	800	-	-	-	-	-	200	600	800	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	120	120			120				-				-				-
37.5 ค่าควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	800	-	-	-	-	-	200	600	800	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-			-				-				-				-

หมายเหตุ :-

1. ขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และกรอกข้อมูลลงในระบบการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน โดยรายงานผลการปฏิบัติงานลงในระบบการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน
2. ขอให้เรียงลำดับผลผลิต โครงการ กิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย ให้ตรงตามใบจัดสรรงบประมาณ และหากกิจกรรมใดที่ได้รับจัดสรรเงินเพิ่มเติม ขอให้แทรกบรรทัดภายใต้กิจกรรมเดียวกันที่มีอยู่ในแบบฟอร์ม
3. ขอให้นำแบบฟอร์ม สบป.301 (กผง.) ไปปรับใช้และกำหนดสูตรเพิ่ม เพื่อคำนวณผลรวมในบรรทัดของแต่ละผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม โดยกรอกข้อมูลด้วยตัวเลขอารบิกเท่านั้น
4. หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาประสาน คุณวราง และคุณมนตรี กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทรศัพท์โทรสาร 02579 6297

กลุ่มติดตามและประเมินผล

กองแผนงาน