

แผน/ผล การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 68)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 69)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 69)			
				[1]+[2]+[3]+[4]	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาและบริหารเทคโนโลยีการสำรวจและการจัดทำแผนที่	ไร่	2,731,485																		
อำนาจการบริหารทั่วไป	ร้อยละ		แผน	100	5	10	12	27	10	8	8	26	7	8	7	22	9	8	8	25
			ผล	45	5	10	12	27	10	8	8	18				-				-
อำนาจการผู้เชี่ยวชาญ ด้านสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่าย	ร้อยละ		แผน		5	10	12	27	10	8	8	26	7	8	7	22	9	8	8	25
			ผล	45	5	10	12	27	10	8	8	18				-				-
3.1 งานพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่																				
1) โครงการจัดทำฐานข้อมูลแผนที่และข้อมูลทางแผนที่เพื่อสนับสนุนงานเกษตร อัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์และการรับรู้ระยะไกล	ไร่	2,000	แผน	20,000				-				-				-				20,000
			ผล	-	-			-				-				-				-
	ร้อยละ		แผน	100	8	9	10	27	7	5	14	26	9	8	8	25	10	6	6	22
			ผล	39	8	9	10	27	7	5	14	12				-				-
2) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่เพื่อสนับสนุนการบริหาร จัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	จังหวัด	1	แผน	1				-				-				-				1
			ผล	-	-			-				-				-				-
3.2 งานบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่								-				-				-				-
1) โครงการให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน	ระวาง	300,000	แผน	300,000	27,000	27,000	27,000	81,000	26,000	26,000	26,000	78,000	22,000	22,000	22,000	66,000	25,000	25,000	25,000	75,000
			ผล	133,000	27,000	27,000	27,000	81,000	26,000	26,000	26,000	52,000				-				-
2) โครงการตรวจสอบและกันเขตที่เขา ภูเขา และพื้นที่ความลาดชัน 35% มาตรฐาน ส่วน 1:50,000	แปลง	1,050	แผน	1,050	88	97	97	282	83	91	99	273	73	77	83	233	91	91	80	262
			ผล	806	91	352	184	627	88	91	91	179				-				-
3) โครงการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี (เฉพาะราย)	แปลง	1,700	แผน	1,700	153	153	154	460	150	150	150	450	130	130	130	390	140	140	120	400
			ผล	862	156	168	186	510	202	150	150	352				-				-
4) โครงการจัดทำแผนที่แนวเขตป่าไม้ถาวรบนแผนที่ภาพถ่ายออร์โธรีโมติคส่วน 1:4,000	จังหวัด	5	แผน	5	-	1	1	2		1		1			1	1	1			1
			ผล	3	-	1	1	2	-	1		1				-				-

โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 68)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 69)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 69)			
				[1]+[2]+[3]+[4]	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
5) โครงการพัฒนาข้อมูลทางแผนที่จากภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	จังหวัด	77	แผน	77	3	8	8	19	5	8	8	21	5	6	6	17	8	8	4	20
			ผล	19	3	8	8	19	5	8										
6) โครงการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานกลางสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน	จังหวัด	20	แผน	20	2	2	2	6	1	2	2	5	1	1	2	4	2	2	1	5
			ผล	9	2	2	2	6	1	2		3				-				-
3.3 งานจำแนกประเภทที่ดิน																				
1) โครงการจัดทำฐานข้อมูลป่าไม้ถาวร	จังหวัด	5	แผน	5		1	1	2		1		1		1		1	1			1
			ผล	1	-			-	-	1		1				-				-
2) โครงการจากแผนที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร และพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ	ไร่	2,731,485	แผน	2,731,485	245,834	245,834	245,834	737,502	236,729	236,729	236,729	710,187	200,309	200,309	200,309	600,927	227,623	227,623	227,623	682,869
			ผล	1,210,960	245,834	245,834	245,834	737,502	236,729	236,729		473,458				-				-
3.4 งานสำมะโนที่ดิน																				
1) โครงการสำมะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน	ตำบล	30	แผน	30	-	3	5	8	3	3	3	9	-	3	3	6	3	3	1	7
			ผล	9	-	1	2	3	3	3		6				-				-
2) โครงการรวบรวมและจัดทำแผนที่การถือครองที่ดินทางการเกษตร	จังหวัด	30	แผน	30	-	3	6	9	3	3	3	9	-	3	3	6	3	3	-	6
			ผล	15	-	3	6	9	3	3		6				-				-
กิจกรรมหลักที่ 24 ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ																				
กิจกรรมย่อยที่ 24.1 การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์																				
24.1.1 การสนับสนุนการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์																				
1) คำบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ																				
- ดูแลบำรุงรักษาระบบสนับสนุนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่	ระบบ		แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			ผล	-				-				-				-				-
- ดูแลบำรุงรักษาระบบสนับสนุนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่	ร้อยละ		แผน	100	15	5	12.50	32.50	5	5	12.5	22.5	5	5	12.5	22.5	5	5	12.5	22.5
			ผล	43	15	5	12.50	32.50	5	5		10				-				-

โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 68)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 69)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 69)				
				[1]+[2]+[3]+[4]	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
กิจกรรมย่อยที่ 24.2 โครงการจัดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ กอง/สำนัก ของกรมพัฒนาที่ดิน				-																	
24.2.1 โครงการจัดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของ ศพส.				-																	
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการฐานข้อมูลและให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดินบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง (Biz Portal และ/หรือ Citizen Portal)	โครงการ		แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการฐานข้อมูลและให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดินบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง (Biz Portal และ/หรือ Citizen Portal)	ร้อยละ		แผน	100	5	5	7	17	10	10	16	36	7	7	8	22	20	5	-	-	25
			ผล	37	5	5	7	17	10	10	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	เครื่อง		แผน	2				-			2	2				-					-
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 3 (ขนาด 42U)	ตู้		แผน	1				-			1	1				-					-
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอก (External SAN Storage)	เครื่อง		แผน	1				-			1	1				-					-
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล SQL Server Standard ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	Licence		แผน	1				-			1	1				-					-
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	Licence		แผน	5				-			5	5				-					-
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับสร้างข้อมูล รองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	Licence		แผน	1				-			1	1				-					-
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายบุคลากรสำหรับการพัฒนาระบบเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการฐานข้อมูลและให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดินบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง (Biz Portal และ/หรือ Citizen Portal)	โครงการ		แผน	1				-				-				-				1	1
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ร้อยละ		แผน	100	5	5	10	20	12	12	12	36	8	8	8	24	7	7	6	-	20
			ผล	44	5	5	10	20	12	12	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าโอนย้ายข้อมูลและระบบงาน	โครงการ		แผน	1				-				-			1	1					-
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ร้อยละ		แผน	100	5	5	10	20				-	30	30	20	80					-

