

แผน/ผล การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ สป.301

กระทรวง : เกษตรและสหกรณ์
ส่วนราชการ : กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสกระทรวง : 07
รหัสส่วนราชการ : 07008
สพข. ...11.../ สพค.ภูเก็ต.....

จัดทำแผน
รายงานผล ไตรมาสที่ ..1... / เดือน ..ธันวาคม..... พ.ศ. ...2567.....
กผง.

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 67)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 68)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 68)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 68)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
รวมทั้งสิ้น	ไร่	แผน	4,750			-	-	16	64	-	80	-	1,375	1,525	2,900	1,370	400	-	1,770
		ผล	-				-				-				-				-
	ราย	แผน	5,563			554	554	550	550	569	1,669	550	550	570	1,670	550	570	550	1,670
		ผล	573			573	573				-				-				-
2. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function) : แผนงานพื้นฐาน	ไร่																		
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (การดำเนินงานภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์)	ไร่	แผน	4,750			-	-	16	64	-	80	-	1,375	1,525	2,900	1,370	400	-	1,770
		ผล	-				-				-				-				-
แผนงาน 2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ไร่	แผน	4,750			-	-	16	64	-	80	-	1,375	1,525	2,900	1,370	400	-	1,770
		ผล	-				-				-				-				-
ผลผลิต 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	5,563			554	554	550	550	569	1,669	550	550	570	1,670	550	570	550	1,670
		ผล	573			573	573				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน	ราย	แผน	5,500			550	550	550	550	550	1,650	550	550	550	1,650	550	550	550	1,650
		ผล	550			550	550				-				-				-
5.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์	ราย	แผน	5,500			550	550	550	550	550	1,650	550	550	550	1,650	550	550	550	1,650
		ผล	550			550	550				-				-				-
5.1.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์	ราย	แผน	5,500			550	550	550	550	550	1,650	550	550	550	1,650	550	550	550	1,650
		ผล	550	-		550	550				-				-				-
5.1.2 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ขวด	แผน	11,000			5,500	5,500	5,500			5,500				-				-
		ผล	8,250	-	8,250		8,250				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 7 การยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาเพื่อมีส่วนร่วมและศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	63			4	4	-	-	19	19	-	-	20	20	-	20	-	20
		ผล	23	-		23	23				-				-				-
7.1 หมอดินอาสา	ราย	แผน	63			4	4	-	-	19	19	-	-	20	20	-	20	-	20
		ผล	23	-		23	23				-				-				-
7.1.1 อบรมหมอดินอาสา	ราย	แผน	63			4	4	-	-	19	19	-	-	20	20	-	20	-	20
		ผล	23	-		23	23				-				-				-
1) การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานวันดินโลก	ราย	แผน	4			4	4				-				-				-
		ผล	4	-		4	4				-				-				-
2) การฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ	ราย	แผน	19			-	-			19	19				-				-
พัฒนาที่ดิน		ผล	19	-		19	19				-				-				-
3) การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	40				-				-			20	20		20		20
ตามบริบทของท้องถิ่น		ผล	-	-			-				-				-				-
4) โครงการวันหมอดินอาสา ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี	โครงการ	แผน	1				-		1		1				-				-
		ผล	-	-			-				-				-				-
7.2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	3				-	1	-	2	3				-				-
		ผล	-	-		-	-				-				-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 67)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 68)				ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย. 68)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 68)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
7.2.1 ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินในสถานีพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	1				-	1			1				-				-
		ผล	1	-		1	1				-				-				-
	ร้อยละ	แผน	100			-	-	100			100								
		ผล	100			100	100												
7.2.2 ต่อยอดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	2				-			2	2				-				-
		ผล	-	-		-	-				-				-				-
1) ต่อยอดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	2				-			2	2				-				-
		ผล	-	-		-	-				-				-				-
2) ดูแลรักษาศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน ปี 2567	แห่ง	แผน	2				-			2	2				-				-
		ผล	-	-		-	-				-				-				-
ผลผลิต 3 ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	ไร่	แผน	4,750				-	16	64		80	-	1,375	1,525	2,900	1,370	400	-	1,770
		ผล	-	-		-	-				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 9 ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา	ไร่	แผน	150				-				-		-	150	150				-
		ผล	-	-		-	-				-				-				-
9.2 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	150				-				-		-	150	150				-
		ผล	-	-		-	-				-				-				-
9.2.1 จัดหาปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์)	ตัน	แผน	150				-				-	150			150				-
		ผล	-	-		-	-				-				-				-
9.2.2 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	300				-				-			150	150	150			150
		ผล	-	-		-	-				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 10 พื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	ไร่	แผน	4,600				-	16	64	-	80		1,375	1,375	2,750	1,370	400	-	1,770
		ผล	-	-		-	-				-				-				-
** อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ																			
(2) ค่าจ้างเหมาบุคลากร (2 อัตรา)	ครั้ง	แผน	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6
		ผล	6	2	2	2	6				-				-				-
10.1 อนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก (ปลูก+ส่งเสริม)	กล้า	แผน	1,808,000				-				-		550,000	550,000	1,100,000	548,000	160,000	-	708,000
		ผล	-	-			-				-				-				-
	ไร่	แผน	4,520				-				-		1,375	1,375	2,750	1,370	400	-	1,770
		ผล	-	-			-				-				-				-
10.1.1 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก	กล้า	แผน	1,198,000			1,198,000	1,198,000				-				-				-
		ผล	1,198,000	-	1,198,000	-	1,198,000				-				-				-
10.1.2 ปลูกหญ้าแฝก	กล้า	แผน	1,198,000				-				-		400,000	400,000	800,000	398,000			398,000
		ผล	-	-			-				-				-				-
	ไร่	แผน	2,995				-				-		1,000	1,000	2,000	995			995
		ผล	-	-			-				-				-				-
10.1.3 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม	กล้า	แผน	610,000			610,000	610,000				-				-				-
		ผล	610,000	-	610,000	-	610,000				-				-				-
10.1.4 ส่งเสริมหญ้าแฝก	กล้า	แผน	610,000				-				-		150,000	150,000	300,000	150,000	160,000		310,000
		ผล	-	-			-				-				-				-
	ไร่	แผน	1,525				-				-		375	375	750	375	400		775
		ผล	-	-			-				-				-				-
10.2 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน - สูง	ไร่	แผน	80				-	16	64		80				-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 67)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 68)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 68)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 68)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
		ผล	-	-		-	-				-				-				-
10.2.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน	ไร่	แผน	80				-	16	64		80				-				-
		ผล	-	-		-	-				-				-				-
1) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน	ไร่	แผน	80				-	16	64		80				-				-
		ผล	-	-		-	-				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 11 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	ไร่	แผน	-	-		-	-				-				-				-
		ผล	-	-		-	-				-				-				-
11.1 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร																			
11.1.2 พัฒนาต่อยอดกลุ่มส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีเข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)	ไร่	แผน	1,000				-				-				-	500	500		1,000
	ราย		100				-				-				-	50	50		100
	กลุ่ม		10				-				-				-	5	5		10
	ไร่	ผล	-			-	-				-				-				-
	ราย		-			-	-				-				-				-
	กลุ่ม		-			-	-				-				-				-
11.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรีย์ชีวภาพลดใช้สารเคมีทางการเกษตร																			
11.2.2 สนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ตัน	แผน	1			-	-			1	1				-				-
		ผล	1	-		1	1			-	-				-				-
1) ผลิต จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด																			
- จัดหาจากเกษตรกร (พอเพียง)	ตัน	แผน	1				-			1	1				-				-
		ผล	1	-		1	1				-				-				-
2) ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	200				-				-	100	100	200	-				-
		ผล	-	-		-	-				-				-				-
11.2.3 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	แผน	10				-	10			10				-				-
		ผล	10	-		10	10				-				-				-
11.5 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน	แห่ง	แผน	9				-				-			5	5	4			4
		ผล	-			-	-				-				-				-
11.5.1 โรงเรียนใหม่	แห่ง	แผน	2				-				-			2	2				-
		ผล	-			-	-	####			-				-				-
11.5.2 โรงเรียนต่อยอด ปี2550-2567	แห่ง	แผน	7				-				-			3	3	4			4
		ผล	-			-	-				-				-				-
11.5.3 อบรมวิทยากร	ราย	แผน	9				-				-			9	9				-
		ผล	-			-	-				-				-				-
11.6 หมู่บ้านปลอดขยะอินทรีย์ต้นแบบ (Zero Waste)	แห่ง	แผน	1			-	-				-				-		1		1
		ผล																	
3. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function) : แผนงานยุทธศาสตร์	ไร่																		
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (การเกษตรสร้างมูลค่า)	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
แผนงาน 3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
โครงการ 4 ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 15 พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	ไร่	แผน	-				-				-				-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 67)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 68)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 68)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 68)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
		ผล	-				-				-				-				-
** อำนาจการบริหารจัดการ																			
(1) อำนาจการบริหารทั่วไป	ร้อยละ	แผน	100	10	10	12	32	5	5	10	20	7	8	8	23	9	8	8	25
		ผล	43.30	8.49	20.79	14	43.30				-				-				-
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
แผนงาน 4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
โครงการ 23 ส่งเสริมการค้าแรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 40 ส่งเสริมการค้าแรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
** อำนาจการบริหารจัดการ																			
(1) อำนาจการบริหารทั่วไป	ร้อยละ	แผน	100	-	16	16	32	5	5	10	20	7	8	8	23	9	8	8	25
		ผล	49.84	-	22.99	26.85	49.84				-				-				-
40.3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี																			
40.3.1 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้แก่สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน	แห่ง	แผน	4				-				-			2	2	2			2
		ผล	-			-	-				-				-				-
- โรงเรียนใหม่	แห่ง	แผน	2				-				-			2	2				-
		ผล	-			-	-				-				-				-
- ต่อยอดโรงเรียนเดิมที่ดำเนินการในปี 2567	แห่ง	แผน	2				-				-				-	2			2
		ผล	-			-	-				-				-				-
แผนงาน 5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	ศูนย์	แผน	3				-				-				-		3		3
		ผล	-	-		-	-				-				-				-
โครงการ 24 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	ศูนย์	แผน	3				-				-				-		3		3
		ผล	-	-		-	-				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 41 พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร/ศูนย์เครือข่าย	ศูนย์	แผน	3				-				-				-		3		3
		ผล	-	-		-	-				-				-				-
41.1 ฐานเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการดิน		แผน	3				-				-				-		3		3
		ผล	-	-		-	-				-				-				-
41.1.1 พัฒนาศักยภาพ สพก.	ศูนย์	แผน	3				-				-				-		3		3
		ผล	-	-		-	-				-				-				-
41.1.1.1 พัฒนาระบบฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน	ฐาน	แผน	3				-				-				-		3		3
		ผล	-	-		-	-				-				-				-
41.1.1.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน	ฐาน	แผน	3				-				-				-		3		3
		ผล	-	-		-	-				-				-				-
41.1.2 สนับสนุนการให้บริการด้านการพัฒนาที่ดินใน สพก.	ศูนย์	แผน	3				-				-				-		3		3
		ผล	-	-		-	-				-				-				-
41.1.2.1 สนับสนุนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)	ครั้ง	แผน	1				-			1	1				-				-
		ผล	-	-		-	-				-				-				-
41.1.2.2 บริการตรวจวิเคราะห์ดิน	ราย	แผน	30				-				-				-		30		30

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 67)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 68)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 68)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 68)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
		ผล	-	-		-	-				-				-				-
41.1.2.3 สนับสนุนเอกสารวิชาการ ด้านการพัฒนาที่ดิน	ชุด	แผน	3				-				-				-		3		3
		ผล	-	-		-	-				-				-				-
	เรื่อง	แผน	5				-				-				-		5		5
		ผล	-	-		-	-				-				-				-
	แผ่น	แผน	150				-				-				-		150		150
		ผล	-	-		-	-				-				-				-
41.1.3 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้นำ และเกษตรกรที่มาเยี่ยมชมศูนย์	ศูนย์	แผน	3				-				-				-		3		3
		ผล	-	-		-	-				-				-				-
41.1.3.1 เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน	ครั้ง	แผน	3				-				-				-		3		3
		ผล	-	-		-	-				-				-				-
41.1.3.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีใช้ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง (LDD On Farm Land Use Planning)	ราย	แผน	75				-				-				-		75		75
		ผล	-	-		-	-				-				-				-
41.1.3.3 แนะนำ AI Chatbot กรมพัฒนาที่ดิน "คุยกับน้องดินดี" ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่	ครั้ง	แผน	3				-				-				-		3		3
		ผล	-	-		-	-				-				-				-

หมายเหตุ :-

1. ขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และกรอกข้อมูลลงในระบบการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน โดยรายงานผลการปฏิบัติงานลงในระบบการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน ทุกวันที่ 22 ของทุกเดือน
2. ขอให้เรียงลำดับผลผลิต โครงการ กิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย ให้ตรงตามใบจัดสรรงบประมาณ และหากกิจกรรมใดที่ได้รับจัดสรรเงินเพิ่มเติม ขอให้แทรกบรรทัดภายใต้กิจกรรมเดียวกันที่มีอยู่ในแบบฟอร์ม
3. ขอให้นำแบบฟอร์ม สปบ.301 (กผง.) ไปปรับใช้และกำหนดสูตรเพิ่ม เพื่อคำนวณผลรวมในบรรทัดของแต่ละผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม โดยกรอกข้อมูลด้วยตัวเลขอารบิกเท่านั้น
4. หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาประสาน คุณวราง และคุณมนตรี กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทรศัพท์โทรสาร 02579 6297

กลุ่มติดตามและประเมินผล
 กองแผนงาน