

แผน/ผล การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ สป.301

กระทรวง : เกษตรและสหกรณ์

รหัสกระทรวง :

0 7

ส่วนราชการ : กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสส่วนราชการ :

0 7 0 0 8

สพข. ...11.../ สพด.ภูเก็ต.....



จัดทำแผน



รายงานผล ไตรมาสที่ ...4... / เดือนสิงหาคม..... พ.ศ. ...2568.....

กผง.

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 67)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 68)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 68)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 68)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
รวมทั้งสิ้น	ไร่	แผน	5,900			-	-	16	64	-	80	-	1,375	1,525	2,900	2,020	900	-	2,920
		ผล	5,900				-	-	1,000	460	1,460	3,398	410	445	4,253	187.50	-	-	187.50
	ราย	แผน	5,563			554	554	550	550	569	1,669	550	550	570	1,670	550	570	550	1,670
		ผล	5,563			573	573	550	550	1,747	2,847	550	218	550	1,318	550	275		825
2. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function) : แผนงานพื้นฐาน																			
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (การดำเนินงานภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์)	ไร่	แผน	5,900			-	-	16	64	-	80	-	1,375	1,525	2,900	2,020	900	-	2,920
		ผล	5,900				-	-	1,000	460	1,460	3,398	410	445	4,253	187.50	-	-	187.50
แผนงาน 2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ไร่	แผน	5,900			-	-	16	64	-	80	-	1,375	1,525	2,900	2,020	900	-	2,920
		ผล	5,900				-	-	1,000	460	1,460	3,398	410	445	4,253	187.50	-	-	187.50
ผลผลิต 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	5,563			554	554	550	550	569	1,669	550	550	570	1,670	550	570	550	1,670
		ผล	5,563			573	573	550	550	1,747	2,847	550	218	550	1,318	550	275		825
กิจกรรมหลักที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน	ราย	แผน	5,500			550	550	550	550	550	1,650	550	550	550	1,650	550	550	550	1,650
		ผล	5,500			550	550	550	550	1,747	2,847	550	178	550	1,278	550	275		825
5.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์	ราย	แผน	5,500			550	550	550	550	550	1,650	550	550	550	1,650	550	550	550	1,650
		ผล	5,500			550	550	550	550	1,747	2,847	550	178	550	1,278	550	275		825
5.1.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์	ราย	แผน	5,500			550	550	550	550	550	1,650	550	550	550	1,650	550	550	550	1,650
		ผล	5,500	-		550	550	550	550	1,747	2,847	550	178	550	1,278	550	275		825
5.1.2 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ขวด	แผน	11,000			5,500	5,500	5,500	-		5,500			-	-				-
		ผล	11,000	-	8,250		8,250	-	-		-			2,750	2,750				-
กิจกรรมหลักที่ 7 การยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาเพื่อมีส่วนร่วมและศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	63			4	4	-	-	19	19	-	-	20	20	-	20	-	20
		ผล	63	-		23	23				-			40	40				-
7.1 หมอดินอาสา	ราย	แผน	63			4	4	-	-	19	19	-	-	20	20	-	20	-	20
		ผล	63	-		23	23				-			40	40				-
7.1.1 อบรมหมอดินอาสา	ราย	แผน	63			4	4	-	-	19	19	-	-	20	20	-	20	-	20
		ผล	63	-		23	23				-			40	40				-
1) การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานวันดินโลก	ราย	แผน	4			4	4				-				-				-
		ผล	4	-		4	4				-				-				-
2) การฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ	ราย	แผน	19			-	-			19	19				-				-
		ผล	19	-		19	19				-				-				-
3) การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	40				-				-			20	20		20		20
ตามบริบทของท้องถิ่น		ผล	40	-			-				-			40	40				-
4) โครงการวันหมอดินอาสา ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี	โครงการ	แผน	1				-		1		1				-				-
		ผล	1	-			-		1		1				-				-
7.1.6 ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	1											1	1				
	แห่ง	ผล	1											-	-	1			1
	ร้อยละ	แผน	100											100	100				
	ร้อยละ	ผล	100											70	70	30			30

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 67)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 68)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 68)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 68)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
7.2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	3				-	1	-	2	3				-				-
		ผล	3	-		1	1	1	-		1	1			1				-
7.2.1 ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินในสถานีพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	1				-	1			1	-			-				-
		ผล	1	-		1	1	-	-		-	-			-				-
	ร้อยละ	แผน	100			-	-	100			100	-							
		ผล	100			100	100		-			-							
7.2.2 ต่อยอดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	2				-	-		2	2	-			-				-
		ผล	2	-		-	-	1	-		1	1			1				-
1) ต่อยอดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	2				-			2	2	-			-				-
		ผล	2	-		-	-	1	-		1	1			1				-
	ร้อยละ	แผน	100			-	-			100	100	-			-				
		ผล	100				-	50	-		50	50			50				
2) ดูแลรักษาศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน ปี 2567	แห่ง	แผน	2				-			2	2	-			-				-
		ผล	2	-		-	-	1	-		1	1			1				-
	ร้อยละ	แผน	100			-	-			100	100	-			-				
		ผล	100			-	-	50	-		50	50			50				
ผลผลิต 3 ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	ไร่	แผน	5,900				-	16	64	-	80	-	1,375	1,525	2,900	2,020	900	-	2,920
		ผล	5,900	-		-	-	-	1,000	460	1,460	3,398	410	445	4,253	187.50	-	-	187.50
กิจกรรมหลักที่ 9 ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา	ไร่	แผน	300				-				-		-	150	150	150			150
		ผล	300	-		-	-	-		80	80	115	35	70	220				-
9.2 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	300				-				-	-	-	150	150	150			150
		ผล	300	-		-	-	-		80	80	115	35	70	220				-
9.2.1 จัดหาปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์)	ตัน	แผน	150				-				-	150			150				-
		ผล	150	-		-	-	-		150	150	-			-				-
9.2.2 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	300				-				-	-		150	150	150			150
		ผล	300	-		-	-	-		80	80	115	35	70	220				-
กิจกรรมหลักที่ 10 พื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	ไร่	แผน	4,600				-	16	64	-	80	-	1,375	1,375	2,750	1,370	400	-	1,770
		ผล	4,600	-		-	-			380	380	3,283	375	375	4,033	187.50			187.50
** อำนวยการและบริหารจัดการ																			
(2) คำจ้างเหมาบุคลากร (2 อัตรา)	ครั้ง	แผน	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6
		ผล	22	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2		4
10.1 อนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก (ปลูก+ส่งเสริม)	กล้า	แผน	1,808,000				-				-		550,000	550,000	1,100,000	548,000	160,000	-	708,000
		ผล	1,808,000	-			-	-		120,000	120,000	1,313,000	150,000	150,000	1,613,000	75,000	-		75,000
	ไร่	แผน	4,520				-				-	-	1,375	1,375	2,750	1,370	400	-	1,770
		ผล	4,520	-			-	-		300	300	3,283	375	375	4,033	187.50			187.50
10.1.1 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก	กล้า	แผน	1,198,000			1,198,000	1,198,000				-	-			-				-
		ผล	1,198,000	-	1,198,000		1,198,000	-			-	-			-				-
10.1.2 ปลูกหญ้าแฝก	กล้า	แผน	1,198,000				-				-	-	400,000	400,000	800,000	398,000			398,000
		ผล	1,198,000	-			-	-			-	1,198,000			1,198,000				-
	ไร่	แผน	2,995				-				-	-	1,000	1,000	2,000	995			995
		ผล	2,995	-			-	-			-	2,995			2,995				-
10.1.3 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม	กล้า	แผน	610,000			610,000	610,000				-	-			-				-
		ผล	610,000	-	610,000		610,000	-			-	-			-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 67)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 68)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 68)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 68)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
10.1.4 ส่งเสริมหญ้าแฝก	กล้า	แผน	610,000				-				-	-	150,000	150,000	300,000	150,000	160,000		310,000
		ผล	610,000	-			-	-		120,000	120,000	115,000	150,000	150,000	415,000	75,000			75,000
	ไร่	แผน	1,525				-				-	-	375	375	750	375	400		775
		ผล	1,525	-			-	-		300	300	287.50	375	375	1,037.50	187.50			187.50
10.2 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ตอน - สูง	ไร่	แผน	80				-	16	64		80	-			-				-
		ผล	80	-		-	-	-	-	80	80	-			-				-
10.2.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ตอน	ไร่	แผน	80				-	16	64		80	-			-				-
		ผล	80	-		-	-	-	-	80	80	-			-				-
1) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ตอน	ไร่	แผน	80				-	16	64		80	-			-				-
		ผล	80	-		-	-	-	-	80	80	-			-				-
2) ค่าควบคุมงานระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ตอน	ไร่	แผน	80				-	-	16	64	80	-			-				-
		ผล	80				-	-	-		-	80			80				-
กิจกรรมหลักที่ 11 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	ไร่	แผน	1,000	-		-	-				-	-			-	500	500		1,000
		ผล	1,000	-		-	-		1,000		1,000	-			-				-
11.1 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร																			
11.1.2 พัฒนาต่อยอดกลุ่มส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีเข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)	ไร่	แผน	1,000				-				-				-	500	500		1,000
	ราย		100				-				-	-			-	50	50		100
	กลุ่ม		10				-				-	-			-	5	5		10
	ไร่	ผล	1,000			-	-	-	1,000		1,000	-			-				-
	ราย		100			-	-	-	100		100	-			-				-
	กลุ่ม		10			-	-	-	10		10	-			-				-
11.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรีย์ชีวภาพลดใช้สารเคมีทางการเกษตร																			
11.2.2 สนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ตัน	แผน	1			-	-			1	1				-				-
		ผล	1	-		1	1	-	-	-	-	-			-				-
1) ผลิต จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด																			
- จัดหาจากเกษตรกร (พอเพียง)	ตัน	แผน	1			-	-			1	1				-				-
		ผล	1	-		1	1	-			-	-			-				-
2) ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	200			-	-				-		100	100	200				-
		ผล	200	-		-	-	83	117		200	-			-				-
11.2.3 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	แผน	10			-	-	10	-		10				-				-
		ผล	10	-		10	10	-	-		-	-			-				-
11.5 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน	แห่ง	แผน	9			-	-				-			5	5	4			4
		ผล	9			-	-	-	9		9	-			-				-
11.5.1 โรงเรียนใหม่	แห่ง	แผน	2			-	-				-			2	2				-
		ผล	2			-	-	-	2		2	-			-				-
11.5.2 โรงเรียนต่อยอด ปี2550-2567	แห่ง	แผน	7			-	-				-			3	3	4			4
		ผล	7			-	-	-	7		7	-			-				-
11.5.3 อบรมวิทยากร	ราย	แผน	9			-	-				-			9	9				-
		ผล	9			-	-	-			-	9			9				-
11.6 หมู่บ้านปลอดขยะอินทรีย์ต้นแบบ (Zero Waste)	แห่ง	แผน	1			-	-				-	-			-		1		1
		ผล	1					-		1	1	-							
กิจกรรมหลักที่ 12 ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์	แห่ง	แผน	1									-			-		1		1

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 67)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 68)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 68)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 68)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
		ผล	1					-				-	1		1				
- ปุยหมัก พด.	ตัน	แผน	8				-			8	8	-			-				
		ผล	8					-		8	8	-			-				
- น้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	4,850	-			-					-			-		4,850		4,850
		ผล	4,850					-				-	4,850		4,850				
3. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function) : แผนงานยุทธศาสตร์	ไร่																		
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (การเกษตรสร้างมูลค่า)	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-	-			-				-				-
แผนงาน 3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-	-			-				-				-
โครงการ 4 ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-	-			-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 15 พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	ไร่	แผน	12				-				-			12	12				-
		ผล	12				-	-			-			12	12				-
** อำนาจการและบริหารจัดการ																			
(1) อำนาจการบริหารทั่วไป	ร้อยละ	แผน	100	10	10	12	32	5	5	10	20	7	8	8	23	9	8	8	25
		ผล	98.66	8.49	20.79	14	43.30	0.67	0.67	3.39	4.73	6.51	35	7.58	49.09	0.87	0.67		1.54
15.4 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ตัน	แผน	6				-				-	6			6				-
		ผล	6									-	6		6				
15.5 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ไร่	แผน	12				-				-			12	12				-
		ผล	12									-		12	12				
15.6 ผลิตปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	แผน	9				-				-	-			-	9			9
		ผล	9									9			9				
15.7 ส่งเสริมการทำ/การใช้ น้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	2,200									-	2,200		2,200				
		ผล	2,200									-	2,200		2,200				
15.8 บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช	ตัวอย่าง	แผน	8									4			4	4			4
		ผล	8									4			4	4			4
15.9 ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดิน	ครั้ง	แผน	2									-	2		2				-
		ผล	2									2			2				
โครงการ 13 สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร			-				-				-				-				-
			-				-	-			-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 26 สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร																			
26.2 เก็บข้อมูลในพื้นที่ ประเมินคุณภาพและจัดทำแนวทางการบริหารเพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้รายตำบล และติดตามประเมินผลโครงการฯ	ตำบล	แผน	2				-				-	-			-	1	1	-	2
2) กิจกรรมเก็บข้อมูลในพื้นที่ ประเมินคุณภาพและจัดทำแนวทางการ บริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้รายตำบล และติดตามประเมินผลโครงการฯ		ผล	2	-			-				-	-			-	1	1		2
	ร้อยละ	แผน	100				-				-	-			-	50	50	-	100
		ผล	100	-			-				-	-			-	50	50		100
โครงการ 18 ผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตรปลอดภัย			-				-				-				-				-
			-				-	-			-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 33 การผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตรปลอดภัย																			
33.3 จัดเก็บและจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนตามมาตรฐาน GAP	ราย	แผน	1														1		1
		ผล	1														1		1
33.4 สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ อุปกรณ์ต่าง ๆ	ราย	แผน	10											10	10				
		ผล	10											-	-	10			10

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 67)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 68)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 68)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 68)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
33.5 สนับสนุนกิจกรรมการตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกร ตามมาตรฐาน GAP	ราย	แผน	1													1			1
		ผล	1													1			1
33.7 ขยายผล สร้างองค์ความรู้ และสรุปผลการดำเนินงาน	ราย	แผน	10													10			10
		ผล	10													10			10
33.7 ขยายผล สร้างองค์ความรู้ และสรุปผลการดำเนินงาน	ไร่	แผน	20													20			20
		ผล	20													20			20
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
แผนงาน 4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
โครงการ 23 ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 40 ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
** อำนวยการและบริหารจัดการ																			
(1) อำนวยการบริหารทั่วไป	ร้อยละ	แผน	100	-	16	16	32	5	5	10	20	7	8	8	23	9	8	8	25
		ผล	90.71	-	22.99	26.85	49.84	-	-	1.31	1.31	-	-	18.06	18.06	-	21.50		21.50
40.3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี																			
40.3.1 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้แก่สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน	แห่ง	แผน	4				-				-			2	2	2			2
		ผล	4			-	-	-	4		4	-			-				-
- โรงเรียนใหม่	แห่ง	แผน	2				-				-			2	2				-
		ผล	2			-	-	-	2		2	-			-				-
- ต่อยอดโรงเรียนเดิมที่ดำเนินการในปี 2567	แห่ง	แผน	2				-				-				-	2			2
		ผล	2			-	-	-	2		2	-			-				-
แผนงาน 5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	ศูนย์	แผน	3				-				-				-		3		3
		ผล	3	-		-	-	-			-	-	3		3				-
โครงการ 24 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	ศูนย์	แผน	3				-				-				-		3		3
		ผล	3	-		-	-	-			-	-	3		3				-
กิจกรรมหลักที่ 41 พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร/ศูนย์เครือข่าย	ศูนย์	แผน	3				-				-				-		3		3
		ผล	3	-		-	-	-			-	-	3		3				-
41.1 ฐานเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการดิน		แผน	3				-				-				-		3		3
		ผล	3	-		-	-	-			-		3		3				-
41.1.1 พัฒนาศักยภาพ ศพก.	ศูนย์	แผน	3				-				-				-		3		3
		ผล	3	-		-	-	-			-	3			3				-
41.1.1.1 พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน	ฐาน	แผน	3				-				-	-			-		3		3
		ผล	3	-		-	-	-			-	3			3				-
41.1.1.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน	ฐาน	แผน	3				-				-	-			-		3		3
		ผล	3	-		-	-	-			-	3			3				-
41.1.2 สนับสนุนการให้บริการด้านการพัฒนาที่ดินใน ศพก.	ศูนย์	แผน	3				-				-	-			-		3		3
		ผล	3	-		-	-	-			-	-	3		3				-
41.1.2.1 สนับสนุนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) (สงวนเกษตรกรจังหวัดยกเลิกรายการ)	-	แผน	-	-		-	-	-			-	-			-				-
	-	ผล	-	-		-	-	-			-	-			-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 67)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 68)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 68)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 68)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
41.1.2.2 บริการตรวจวิเคราะห์ดิน	ราย	แผน	30				-				-				-		30		30
		ผล	30	-		-	-	-		10	10	10	10		20				-
41.1.2.3 สนับสนุนเอกสารวิชาการ ด้านการพัฒนาที่ดิน	ชุด	แผน	3				-				-	-			-		3		3
		ผล	3	-		-	-	-			-	3			3				-
	เรื่อง	แผน	5				-				-	-			-		5		5
		ผล	5	-		-	-				-	5			5				-
	แผ่น	แผน	150				-				-	-			-		150		150
		ผล	150	-		-	-				-	150			150				-
41.1.3 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้นำ และเกษตรกรที่มาเยี่ยมชมศูนย์	ศูนย์	แผน	3				-				-	-			-		3		3
		ผล	3	-		-	-				-	2	1		3				-
41.1.3.1 เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน	ครั้ง	แผน	3				-				-	-			-		3		3
		ผล	3	-		-	-				-	2	1		3				-
41.1.3.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีใช้ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง (LDD On Farm Land Use Planning)	ราย	แผน	75				-				-	-			-		75		75
		ผล	75	-		-	-				-	50	25		75				-
41.1.3.3 แนะนำ AI Chatbot กรมพัฒนาที่ดิน "คุยกับน้องดินดี" ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่	ครั้ง	แผน	3				-				-	-			-		3		3
		ผล	3	-		-	-				-	2	1		3				-

- หมายเหตุ :-
- ขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และกรอกข้อมูลลงในระบบการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน โดยรายงานผลการปฏิบัติงานลงในระบบการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน ทุกวันที่ 22 ของทุกเดือน
 - ขอให้เรียงลำดับผลผลิต โครงการ กิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย ให้ตรงตามใบจัดสรรงบประมาณ และหากกิจกรรมใดที่ได้รับจัดสรรเงินเพิ่มเติม ขอให้แทรกบรรทัดภายใต้กิจกรรมเดียวกันที่มีอยู่ในแบบฟอร์ม
 - ขอให้นำแบบฟอร์ม สป.301 (กผง.) ไปปรับใช้และกำหนดสูตรเพิ่ม เพื่อคำนวณผลรวมในบรรทัดของแต่ละผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม โดยกรอกข้อมูลด้วยตัวเลขอารบิกเท่านั้น
 - หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาประสาน คุณวราง และคุณมนตรี กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทรศัพท์/โทรสาร 02579 6297

กลุ่มติดตามและประเมินผล
กองแผนงาน