

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

รหัสกิจกรรม	กิจกรรม	หน่วยนับ	ต.ค.-68		พ.ย.-68		ธ.ค.-68		ม.ค.-69		ก.พ.-69		มี.ค.-69		เม.ย.-69		พ.ค.-69		มิ.ย.-69		ก.ค.-69		ส.ค.-69		ก.ย.-69		รวม	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
965	แผนงาน 4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม																											
1006	โครงการ 24 ส่งเสริมการค้าเงินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																											
1007	กิจกรรมหลักที่ 44 ส่งเสริมการค้าเงินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																											
1008	** อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ																											
1009	(1) อำนวยความสะดวกบริหารทั่วไป	ร้อยละ	0	16.71	10	16.61	10	1.34	10	1.33	10	1.34	10	3.18	10	1.44	10	20.84	10	0.88	10	5.41	10	0	100	69.08		
1694	44.3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																											
1699	44.3.3 สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร (สนับสนุนงาน อพ.สธ.)																											
1701	2) สนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาที่ดินให้กับสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน																											
1702	2.1) โรงเรียนใหม่	แห่ง	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2		
1703	2.2) ต่อยอดโรงเรียนเดิมที่ดำเนินการในปี 2568	แห่ง	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2		
1706	แผนงาน 5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก																											
1707	โครงการ 25 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร																											
1708	กิจกรรมหลักที่ 45 พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร/ศูนย์เครือข่าย																											
1709	45.1 ฐานเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการดิน																											
1710	45.1.1 พัฒนาศักยภาพ	ศูนย์	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	3		
1711	45.1.1.1 พัฒนาศักยภาพ	ฐาน	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	3		
1712	45.1.1.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน	ฐาน	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	3		
1713	45.1.2 สนับสนุนการให้บริการด้านการพัฒนาที่ดินใน ศพก.	ศูนย์	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	3		
1714	45.1.2.1 บริการตรวจวิเคราะห์ดิน	ราย	0	0	0	0	10	20	10	0	0	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	30	30		
1715	45.1.2.2 สนับสนุนเอกสารวิชาการ ด้านการพัฒนาที่ดิน	ชุด	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	3		
1715	45.1.2.2 สนับสนุนเอกสารวิชาการ ด้านการพัฒนาที่ดิน	เรื่อง	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	3		

รหัส กิจกรรม	กิจกรรม	หน่วยนับ	ต.ค.-68		พ.ย.-68		ธ.ค.-68		ม.ค.-69		ก.พ.-69		มี.ค.-69		เม.ย.-69		พ.ค.-69		มิ.ย.-69		ก.ค.-69		ส.ค.-69		ก.ย.-69		รวม	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1715	45.1.2.2 สนับสนุนเอกสารวิชาการ ด้านการพัฒนาที่ดิน	แผ่น	0	0	0	0	30	60	30	0	0	0	0	0	30	0	0	30	0	0	0	0	0	0		0	90	90
1716	45.1.3 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้นำ และเกษตรกรที่มาเยี่ยมชุมชน																											
1717	45.1.3.1 เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน	ครั้ง	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0		0	3	3
1718	45.1.3.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	0	0	0	0	25	50	25	0	0	0	0	0	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0		0	75	75
1719	45.1.3.3 แนะนำแอปพลิเคชันกรมพัฒนาที่ดิน	ครั้ง	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0		0	3	3