

แผน/ผล การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบบ สป.301

กระทรวง : เกษตรและสหกรณ์

รหัสกระทรวง 07

จัดทำแผน

ส่วนราชการ : กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสส่วนราชการ 070008 สพข. ...11.../ สพด. ...สุราษฎร์ธานี...

รายงานผล ไตรมาสที่ ...3... / เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function): แผนงานพื้นฐาน																		
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (การดำเนินงานภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์)																		
แผนงาน 2 แผนงานพื้นฐานด้านการ																		
ผลิตผล 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	7,263	-	-	902	902	790	950	858	2,598	750	563	800	2,113	1,100	550	-
		ผล	300	-	-	152	152	40	-	108	148	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 6 การยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาเพื่อมีส่วนร่วมและศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	800	-	-	152	152	40	200	108	348	-	-	100	100	100	100	-
		ผล	300	-	-	152	152	40	-	108	148	-	-	-	-	-	-	-
6.1 หมอดินอาสา	ราย	แผน	800	-	-	152	152	40	200	108	348	-	-	100	100	100	100	-
		ผล	300	-	-	152	152	40	-	108	148	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1 อบรมหมอดินอาสา	ราย	แผน	800	-	-	152	152	40	200	108	348	-	-	100	100	100	100	-
		ผล	300	-	-	152	152	40	-	108	148	-	-	-	-	-	-	-
1) การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานวันดินโลก	ราย	แผน	2			2	2				-							
		ผล	2			2	2				-							
2) อบรมในวันหมอดินอาสา	ราย	แผน	200				-		200		200							
		ผล	200						200		200							

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3) การฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาดิน (อบรมหมอดินอาสาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาดิน)	ราย	แผน	50										50						
		ผล	50										50						
4) การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการพัฒนาดินตามบริบทของท้องถิ่น	ราย	แผน	598			150	150	40	-	108	148			100	100	100	100		
		ผล	298			150	150	40	-	108	148								
6.1.3 ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการในส่วนของสถานีพัฒนาดิน	แห่ง	แผน	1				-			1	1								
		ผล	1				-			1	1								
	ร้อยละ	แผน	100			80	80			2.2	2.5	4.7	3	1	1	5	2	4	4
		ผล	90.7			80	80			2.2	2.5	4.7	3	3		6			
6.2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาดิน	แห่ง	แผน	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-
		ผล	92	-	-	-	-	82	1	-	83	5	4	-	9	-	-	-	
6.2.1 ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การพัฒนาดินในสถานีพัฒนาดิน	แห่ง	แผน	1				-						1	-	1				
		ผล	90.80			-	-	80.63	0.87		81.50	5	4		9				
6.2.2 ด้อยอดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาดินเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาดิน	แห่ง	แผน	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	
		ผล	1			-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1) ด้อยอดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาดินเป็นศูนย์ฝึก	แห่ง	แผน	2				-						2		2				
		ผล	1			-	-	1			1				-				
2) ดูแลรักษาศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนา	แห่ง	แผน	2											1	1	1			

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		ผล	-																
กิจกรรมหลักที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนา	ราย	แผน	6,463			750	750	750	750	750	750	2,250	750	563	700	2,013	1,000	450	-
		ผล	4,250	-	-	100	100	330	1,500	-	1,830	-	2,320	-	2,320	-	-	-	
7.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทาง	ราย	แผน	6,463			750	750	750	750	750	750	2,250	750	563	700	2,013	1,000	450	-
		ผล	4,250	-	-	100	100	330	1,500	-	1,830	-	2,320	-	2,320	-	-	-	
7.1.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์	ราย	แผน	6,463			750	750	750	750	750	750	2,250	750	563	700	2,013	1,000	450	
		ผล	4,250			100	100	330	1,500		1,830		2,320		2,320				
7.1.2 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ขวด	แผน	12,925			1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	4,500	1,500	1,125	2,000	4,625	2,300		
		ผล	8,625			1,500	1,500	-	3,500		3,500		3,625		3,625				
คอร์ไรซา และไตรโคเดอร์มา) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช อาหารปลอดภัย																			
7.3.1 คัดเลือกพื้นที่ และสำรวจความต้องการของเกษตรกร																			
2) พื้นที่ปลูกทุเรียน และยางพารา พด.1		แผน	1														1		
		ผล	-														-	-	-
7.3.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้การเขผลิตภัณฑ์ให้กับเจ้าหน้าที่หมอดิน และ																			
2) พด.14 ไตรโคเดอร์มา		แผน	1														1		
		ผล	-																
ผลผลิต 3 ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	ไร่	แผน	4,190	-	-	-	-	800	600	850	2,250	250	70	250	570	750	240	380	
		ผล	1,293	-	-	123	123	1,100	-	-	1,100	-	70	-	70	-	-	-	
กิจกรรมหลักที่ 8 ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา	ไร่	แผน	1,270	-	-	-	-	800	-	-	800	-	70	-	70	-	40	360	
		ผล	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	70	-	-	-	

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
8.1 การพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว	ไร่	แผน	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	70	-	40	-
		ผล	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	70	-	-	-
8.1.1 การพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว	ไร่	แผน	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	70	-	40	-
		ผล	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	70	-	-	-
3) ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้	ไร่	แผน	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	70	-	40	-
		ผล	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	70	-	-	-
- จัดหาปุ๋ยเพื่อการเกษตร (หินปูนฝุ่น)	ตัน	แผน	110	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	70	-	40	-	-
		ผล	70	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	70	-	-	-	-
- ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดิน	ไร่	แผน	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	70	-	40	-
		ผล	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	70	-	-	-
8.2 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	1,160	-	-	-	-	800	-	-	800	-	-	-	-	-	-	360
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- จัดหาปุ๋ยเพื่อการเกษตร (หินปูนฝุ่น)	ตัน	แผน	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2.2 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	1,160	-	-	-	-	800	-	-	800	-	-	-	-	-	-	360
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 9 ฟื้นฟูและป้องกันการ	ไร่	แผน	1,600	-	-	-	-	-	-	400	400	-	-	250	250	750	200	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1 ธรรงค์และส่งเสริมการปลูก	กล้า	แผน	2,831,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000	300,000	1,000,000	1,431,000
		ผล	2,070,000	-	-	-	-	1,300,000	770,000	-	2,070,000	-	-	-	-	-	-	-
	ไร่	แผน	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	250	750	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.1 ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อปลูก	กล้า	แผน	1,806,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	700,000	906,000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อปลูก	กล้า	แผน	1,806,000	-	-	-	-	1,300,000	-	-	1,300,000	-	-	-	-	-	300,000	206,000

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		ผล	1,300,000				-	1,300,000			-	1,300,000	-	-	-	-	-	-
- ปลุกหญ้าแฝก	กล้า	แผน	1,806,000				-									200,000	700,000	906,000
		ผล	-	-	-	-	-	-										
	ไร่	แผน	4,515	-			-									500	1,750	2,265
		ผล	-				-	-										
9.1.2 ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม	กล้า	แผน	-	-	-	-	-											
		ผล	770,000				-	-	770,000	-								
- ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อ	กล้า	แผน	1,025,000				-	770,000								100,000	100,000	100,000
		ผล	770,000				-		770,000									
- ส่งเสริมหญ้าแฝก	กล้า	แผน	1,025,000	-	-	-	-	-								100,000	300,000	525,000
		ผล	-				-											
	ไร่	แผน	2,562.50	-	-	-	-	-										
		ผล	-				-											
9.3 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน-สูง	ไร่	แผน	300	-	-	-	-	-			200	200	-	-	-	-	100	-
		ผล	200				-	-						200	-	200	-	-
9.3.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและ	ไร่	แผน	300	-	-	-	-	-			200	200	-	-	-	-	100	-
		ผล	200	-	-	-	-	-						200	-	200	-	-
1) การจัดการระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	300				-	-			200	200					100	
		ผล	200				-							200		200		
2) ค่าความคุมงานระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน	ไร่	แผน	300				-									200		100
		ผล	-				-											
9.4 การพัฒนาที่ดินเพื่อป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางการเกษตร	ไร่	แผน	300	-	-	-	-	-			200	200	-	-	-	-	100	-
		ผล	-				-											
9.4.1 การจัดการระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร		แผน	300	-	-	-	-	-			200	200	-	-	-	-	100	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		ผล	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1) การจัดการระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร	ไร่	แผน	300				-			200	200				-		100	
		ผล	-				-			-	-				-		-	
2) ควบคุมบำรุงรักษาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร	ไร่	แผน	300				-								200		100	
		ผล	-				-								-		-	
กิจกรรมหลักที่ 10 ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์	แห่ง	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-				-			-	-				-		-	
10.1 ต่อยอดธนาคารปุ๋ยอินทรีย์	แห่ง	แผน	1				-										1	
		ผล	-				-			-	-				-		-	
10.2 ธนาคารปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	แผน	3				-			3	3				-			
		ผล	3				-			3	3				-			
10.3 ธนาคารน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	3,800				-							2,750	2,750	1,050		
		ผล	-				-							-	-			
กิจกรรมหลักที่ 12 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทาง	ไร่	แผน	1,320	-	-	-	-	-	600	450	1,050	250	-	-	250	-	-	20
		ผล	1,223	-	-	123	123	1,100	-	-	1,100	-	-	-	-	-	-	-
12.1 สนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรีย์ชีวภาพลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	ไร่	แผน	1,200	-	-	-	-	-	600	400	1,000	200	-	-	200			
		ผล	1,223	-	-	123	123	1,100	-	-	1,100	-	-	-	-	-	-	-
12.1.2 พัฒนาต่อยอดกลุ่มส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีเข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) (กลุ่มเกรด	ไร่	แผน	5,600				-								-	2,000	3,600	
		ผล	-				-								-			
	ราย	แผน	560				-								-	200	360	
		ผล	-				-								-			
	กล้า	แผน	56				-								-	20	36	
		ผล	-				-								-			
12.2.2 สนับสนุนการใช้ปุ๋ยพืชสด	ตัน	แผน	6	-	-	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		ผล	6	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1) ผลิต จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด	ตัน	แผน	6	-	-	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	
		ผล	6	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- ปอเทือง	ตัน	แผน	6				-		6		6							
		ผล	6			6	6											
2) ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด ปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	1,200				-		600	400	1,000	200			200			
		ผล	1,200			100	100	1,100			1,100				-			
12.2.3 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	แผน	5							5	5							
		ผล	5			5	5											
12.2.4 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ คุณภาพสูง	ตัน	แผน	100				-									50	50	
		ผล	-				-											
12.3 ไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุ	ไร่	แผน	100				-			50	50	50			50		20	
		ผล	23			23	23											
12.4 ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในโรงเรียน	โรง	แผน	4				-							4	4	4	-	
		ผล	3	-	-	-	-							3	3	-	-	
- สนับสนุนเกษตรกรอินทรีย์ใน	โรง	แผน	2				-							1	1	1		
		ผล	-			-	-											
- ต่อยอดโรงเรียนเดิม	โรง	แผน	6				-							-	3	3		
		ผล	3				-								3	3		
12.5 หมู่บ้านปลอดขยะอินทรีย์ต้นแบบ	แห่ง	แผน	1				-										1	
		ผล	-	-	-	-	-											
3. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function) : แผนงานยุทธศาสตร์																		
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (การเกษตรสร้างมูลค่า)	ไร่	แผน	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	467	-	467	-	-	
		ผล	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	467	-	467	-	-	
แผนงาน 3 แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า	ไร่	แผน	890	-	-	-	-	-	-	-	-	423	467	-	890	-	-	
		ผล	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	467	-	467	-	-	

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
โครงการ 2 พัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน																		
กิจกรรมหลักที่ 13 ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการ	กลุ่ม	แผน	11	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	2	11	-	-	-
		ผล	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-
13.1 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์	กลุ่ม	แผน	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
		ผล	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-
เกษตรกรกลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	กลุ่ม	แผน	2				-							2	2			
		ผล	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-
	ราย	แผน	12				-							12	12			
		ผล	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12	-	-	-
	ไร่	แผน	43.3				-							43.3	43.3			
		ผล	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	43	-	-	-
13.2 การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรชาวเขาสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบ	กลุ่ม	แผน	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	9	-	-	-
		ผล	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	9	-	-	-
13.2.1 กลุ่มต่อยอดขั้นที่ 2	กลุ่ม	แผน	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
		ผล	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-
13.2.1.1 กลุ่มต่อยอดขั้นที่ 2 ปีแรก	กลุ่ม	แผน	2				-					2			2			
		ผล	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-
	ราย	แผน	12				-					12			12			
		ผล	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12	-	-	-
	ไร่	แผน	72.3				-					72.3			72.3			
		ผล	72.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.3	-	72.3	-	-	-
13.2.2 กลุ่มต่อยอดขั้นที่ 3	กลุ่ม	แผน	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	7	-	-	-
		ผล	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7	-	-	-
	ราย	แผน	47	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-	-	47	-	-	-
		ผล	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-	47	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	ไร่	แผน	351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351				-	-	-
		ผล	351				-					-		351					
คุณภาพสูง	ตัน	แผน	7				-					-	7						
		ผล	7				-					-		7					
ผลิตเกษตรอินทรีย์	ไร่	แผน	20				-					-					20		
		ผล	-				-					-							
- ค่าควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดิน และน้ำในพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์	ไร่	แผน	20				-					-							20
		ผล	-				-					-							
13.3 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ การ สื่อสารประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนด้าน			-				-					-							
PGS		แผน	2				-					-					2		
		ผล	-				-					-							
อินทรีย์ PGS		แผน	2				-					-					2		
		ผล	-				-					-							
โครงการ 4 ระบบส่งเสริมเกษตรแบบ แปลงใหญ่	ไร่	แผน	-				-					-							
		ผล	-				-					-							
กิจกรรมหลักที่ 16 พัฒนาคุณภาพดิน ในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	ไร่	แผน	-				-					-							
		ผล	-				-					-							
16.4 จัดหาปุ๋ยเพื่อการเกษตร (โดโล ไมท์)	ตัน	แผน	111				-					-				50	61		
		ผล	-				-					-							
16.5 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ไร่	แผน	222				-					-							222
		ผล	-				-					-							
16.6 ผลิตปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	แผน	161				-					-					70	91	

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		ผล	-				-					-						
16.7 ส่งเสริมการทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	45,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,600	30,000	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.8 บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช	ตัวอย่าง	แผน	180	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	45	135	45	-	-
		ผล	90	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	-	90	-	-	-
16.9 ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดี	ครั้ง	แผน	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	20	10	10	19
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่		แผน																
กิจกรรมหลักที่ 18 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ 1	ราย	แผน	70				-	55			55				-			15
		แผน	55				-	55			55				-			
โครงการ 9 บริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล																		
กิจกรรมหลักที่ 21 การบริหารจัดการ																		
1) วิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (PRA)		แผน	13				-				-				-		6	7
		ผล	-				-				-				-			
2) จัดทำรูปเล่มโครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล		แผน	13				-				-				-			13
		ผล	-				-				-				-			
โครงการ 12 ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	บ่อ	แผน	10				-			10	10				-			
กิจกรรมหลักที่ 25 การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	บ่อ	แผน	10				-			10	10				-			

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		ผล	10	-	-	-	-		-	10	10	-	-	-	-			
25.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม.	บ่อ	แผน	57				-			10	10			10	10		20	17
		ผล	10				-			10	10			-	-			
23.2 ค่าควบคุมงานก่อสร้างแหล่ง น้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม.	บ่อ	แผน	57				-				-			-	-			57
		ผล	-				-				-			-	-			
โครงการ 13 ปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนา แหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อถ่ายโอนภารกิจ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน																		
กิจกรรมหลักที่ 26 ปรับปรุงซ่อมแซมงาน พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อถ่ายโอน ภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน																		
26.1.2 ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำ	แห่ง	แผน	1												-			1
		ผล	-												-			
โครงการ 15 พัฒนาพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ที่เหมาะสมของจังหวัดภาคใต้																		
กิจกรรมหลักที่ 29 พัฒนาที่ดินเพื่อ สนับสนุนการปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัด ภาคใต้																		
29.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ชุดคูร่อง) พร้อมพันธุ์ปาล์มน้ำมัน	ไร่	แผน	200												-		50	150
		ผล	-												-			
แผนงาน 4 แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม																		
โครงการ 17 ส่งเสริมการดำเนินงานอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ		แผน	-				-				-			-	-			

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
33.1.1 พัฒนาศักยภาพ ศพก.	ศูนย์	แผน	19				-					-	-	-	-	-	10	9
		ผล	-				-					-	-	-	-	-	-	-
33.1.1.1 พัฒนาลานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่	ฐาน	แผน	19				-					-	-	-	-	-	10	9
		ผล	-				-					-	-	-	-	-	-	-
33.1.1.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ด้านการ	ฐาน	แผน	19				-					-	-	-	-	-	10	9
		ผล	-				-					-	-	-	-	-	-	-
33.1.2 สนับสนุนการให้บริการด้านการพัฒนา	ศูนย์	แผน	19				-					-	-	-	-	-	10	9
		ผล	-				-					-	-	-	-	-	-	-
33.1.2.1 สนับสนุนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)	ครั้ง	แผน	19				-					-	-	-	-	-	10	9
		ผล	-				-					-	-	-	-	-	-	-
33.1.2.2 บริการตรวจวิเคราะห์ดิน	ราย	แผน	19				-					-	-	-	-	-	10	9
		ผล	-				-					-	-	-	-	-	-	-
33.1.2.3 สนับสนุนเอกสารวิชาการ ด้านการ	ชุด	แผน	19				-					-	-	-	-	-	10	9
		ผล	-				-					-	-	-	-	-	-	-
โครงการ 19 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร																		
กิจกรรมหลักท 34 พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน																		
จัดการปัญหาที่ดินทำกิน																		
1) ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด	ตัน	แผน	1				-					-	-	-	-	-	1	
		ผล	-				-					-	-	-	-	-	-	-
(โดโลไมท์)	ตัน	แผน	25				-					-	-	-	-	-	25	
		ผล	-				-					-	-	-	-	-	-	-
7) ผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด.	ตัน	แผน	5				-					-	-	-	-	-	5	
		ผล	-				-					-	-	-	-	-	-	-
8) ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	200				-					-	-	-	-	-	200	

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		ผล	-				-					-						
9) บริการวิเคราะห์ดินและทดสอบค่าแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช	ตัวอย่าง	แผน	50				-					-					50	
		ผล	-				-					-						
พัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	-				-					-						
		ผล	-				-					-						
11) จำนวนเกษตรกร	ราย	แผน	-				-					-						
		ผล	-				-					-						
34.1.2 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่การพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่			-				-					-						
1) ก่อสร้าง	ไร่	แผน	720				-					-						720
		ผล	-				-					-						
2) ควบคุม	ไร่	แผน	720				-					-						720
		ผล	-				-					-						
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม																		
แผนงาน 6 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการ																		
โครงการ 20 ส่งเสริมการแยกขยะและ																		
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซ																		
กิจกรรมหลักที่ 35 ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก																		
35.1 กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการไถกลบ (ไถกลบตอซัง สร้างดินยั่งยืน พื้นที่สิ่งแวดล้อม)	ไร่	แผน	23			23	23					-						-
		ผล	23			23	23					-						-
	แห่ง	แผน	1			1	1					-						-
		ผล	1			1	1					-						-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
							[1]				[2]				[3]			

หมายเหตุ :-

1. ขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และกรอกข้อมูลลงในระบบการรายงานแผน / ผลการปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน รายงานผลการปฏิบัติงานลงในระบบการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน ทุกวันที่ 22 ของทุกเดือน
2. มีข้อยกเว้นกรณีการปฏิบัติงานที่ล่าช้ากว่ากำหนด หรือการปฏิบัติงานที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้
3. ขอให้ปรับแก้แบบฟอร์ม สงป.301 (กผง.) ไปปรับใช้และกำหนดสูตรเพิ่ม เพื่อคำนวณผลรวมในบรรทัดของแต่ละผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม โดยกรอกข้อมูลด้วยตัวเลขอารบิก
4. เป้าหมายของกิจกรรมเป็นเป้าหมายที่จัดให้ 2 ใน 3 สำหรับงบประมาณ 8 เดือน (ต.ค. 66 - พ.ค. 67) ดังนั้นการจัดทำแผนการดำเนินงาน หากไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติ 12 เดือน ขอให้ตั้งแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ภายใน 8 เดือน
5. หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาประสาน คุณวราง และคุณมนตรี กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทรศัพท์/โทรสาร 02579 6297

กลุ่มติดตามและประเมินผล
กองแผนงาน

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
							[1]				[2]				[3]			

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
							[1]				[2]				[3]			

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
							[1]				[2]				[3]			

)
รวม
[4]
1,650
-
200
-
200
-
200
-
-
-
-

)
รวม [4]
-
200
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1

- 0

)
รวม [4]
-
1,450
-
1,450
-
1,450
-
2,300
-
1
-
1
1,370
-
400
-

)
รวม [4]
40
-
40
-
40
-
40
-
40
-
40
-
360
-
180
-
360
-
950
-
2,731,000
-
750
-
1,806,000
-
506,000

)
รวม [4]
-
1,806,000
-
4,515
-
-
-
155,000
-
925,000
-
2,313
-
100
-
100
-
100
-
300
-
100
-
100

)
รวม [4]
-
100
-
300
-
-
1
-
-
-
1,050
-
20
-
-
-
5,600
-
560
-
56
-
-

)
รวม [4]
-
-
-
-
20
-
20
-
-
2
-
2
-
-
-
-
-
111
-
222
-
161

)
รวม [4]
-
45,600
-
45
-
39
-
15
-
13
-
13
-
-
-

)
รวม [4]
-
37
-
57
-
1
-
200
-
-

)
รวม [4]
19
-
19
-
19
-
19
-
19
-
19
-
19
-
19
-
1
-
25
-
5
-
200

)
รวม [4]
-
50
-
-
-
-
-
-
-
720
-
720
-
-
-
-
-

)
รวม
[4]

ม โดย

๒๕๖๓

ท่านั้น
โรงงานทั้ง

)
รวม
[4]

)
รวม
[4]

)
รวม
[4]





