

แผน/ผล การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ สงป.301

กระทรวง : เกษตรและสหกรณ์
ส่วนราชการ : กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสกระทรวง 07

รหัสส่วนราชการ 070008

สพข. ...4.../ สพด. ...อำนาจเจริญ.....



จัดทำแผน

รายงานผล ไตรมาสที่ ..4... / เดือน กันยายน..... พ.ศ. ...2562...

กผง.

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 61)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 62)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 62)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
รวมทั้งสิ้น	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
	ราย	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
2. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function) : แผนงานพื้นฐาน																			
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
แผนงาน 2 พื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (แผนงานรอง-พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร)	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
	ราย	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
ผลผลิต 1 ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 2 ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
2.1 โครงการแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลไปสู่การปฏิบัติ	ตำบล	แผน	1				-				-				-			1	1
ประจิมงบประมาณ 2562	ตำบล	ผล	1				-				-				-			1	1
ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	-				-				-				-				-
	ราย	ผล	-				-				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 4 คลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่	ราย	แผน	7,000			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000				-
	ราย	ผล	7,000			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000				-
4.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์	ราย	แผน	7,000			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000				-
	ราย	ผล	7,000			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000				-
4.2 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ขวด	แผน	14,000			2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000				-
	ขวด	ผล	14,000			7,000	7,000	2,000	2,000	2,000	6,000	1,000			1,000				-
กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย	ราย	แผน	678			678	678				-				-				-
	ราย	ผล	677			677	677				-				-				-
	ครั้ง	แผน	10			10	10				-				-				-
	ครั้ง	ผล	10			10	10				-				-				-
5.1.1 อบรมหมอดินอาสาประจำจังหวัด	ราย	แผน	1			1	1				-				-				-
	ราย	ผล	1				-				-				-			1	1
5.1.2 อบรมหมอดินอาสาประจำอำเภอ	ราย	แผน	7			7	7				-				-				-
	ราย	ผล	7			7	7				-				-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 61)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 62)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 62)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
				[1]				[2]				[3]				[4]			
5.1.3 อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล	ราย	แผน	56			56	56				-				-				-
	ราย	ผล	56			56	56				-				-				-
	ครั้ง	แผน	1			1	1				-				-				-
	ครั้ง	ผล	1			1	1				-				-				-
5.1.4 อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน	ราย	แผน	614			614	614				-				-				-
	ราย	ผล	614			614	614				-				-				-
	ครั้ง	แผน	9			9	9				-				-				-
	ครั้ง	ผล	9			9	9				-				-				-
5.4 ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	1			-	-		1		1				-				-
	แห่ง	ผล	1			-	-		1		1				-				-
กิจกรรมหลักที่ 6 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	12			-	-		4	4	8	4		4					-
		ผล	12			-	-		8	4	12				-				-
6.1 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ใหม่)	แห่ง	แผน	6			-	-		2	2	4	2		2					-
(ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%)		ผล	6			-	-		6		6				-				-
(หากอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุจำนวนแห่งและร้อยละที่ดำเนินการได้)	แห่ง/ ร้อยละ	ผล	-			-	-				-				-				-
6.2 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ต่อยอด)	แห่ง	แผน	6			-	-		2	2	4	2		2					-
(ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%)		ผล	6			-	-		2	4	6				-				-
(หากอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุจำนวนแห่งและร้อยละที่ดำเนินการได้)	แห่ง/ ร้อยละ	ผล	-			-	-				-				-				-
ผลผลิต 3 ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	ไร่	แผน	3,900			-	-			100	100	2,700	600	250	3,550	250			250
		ผล	3,900			-	-			650	650	2,550	500	100	3,150	100			100
กิจกรรมหลักที่ 7 ปรับปรุงคุณภาพดิน	ไร่	แผน	-			-	-				-				-				-
		ผล	-			-	-				-				-				-
7.1 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	1,100			-	-				-	1,100			1,100				-
		ผล	1,100			-	-				-	1,100			1,100				-
7.2 ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง	ไร่	แผน	1,000			-	-				-	1,000			1,000				-
		ผล	1,000			-	-			200	200	800			800				-
7.3 ฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มจัดด้วยวิธีการปลูกไม้ยืนต้นทนเค็มและหญ้าชอบเกลือ	ไร่	แผน	300			-	-				-	50	50	100	200	100			100
		ผล	300			-	-				-	50	50	100	200	100			100
7.4 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา	ไร่	แผน	500			-	-				-	100	100	150	350	150			150
		ผล	500			-	-			350	350	150			150				-
7.5 การควบคุมระดับน้ำใต้ดินเค็ม ทั้งบนผิวดินและใต้ผิวดิน	ไร่	แผน	500			-	-			100	100	200	200		400				-
		ผล	500			-	-			100	100	200	200		400				-
7.6 การควบคุมระดับน้ำใต้ดินเค็ม ทั้งบนผิวดินและใต้ผิวดิน (เพิ่มเติม)	ไร่	แผน	500			-	-				-	250	250		500				-
		ผล	500			-	-				-	250	250		500				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 61)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 62)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 62)				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
							[1]				[2]				[3]				[4]	
กิจกรรมหลักที่ 8 พื้นฟูและป้องกันกระแสน้ำพังทลายของดิน	ไร่	แผน	12,950				-	500	500	500	1,500	200		3,250	3,450	3,250	4,125	625	8,000	
		ผล	12,950				-		1,000	500	1,500	200		750	950	6,750	3,250	500	10,500	
8.1 รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก (ปลูก+แจกจ่าย)	กล้า	แผน	4,000,000				-				-			1,300,000	1,300,000	1,300,000	#####		2,700,000	
	กล้า	ผล	3,000,000				-				-			300,000	300,000	2,700,000			2,700,000	
	ไร่	แผน	10,000				-				-			3,250	3,250	3,250	3,500		6,750	
	ไร่	ผล	10,000				-				-			750	750	6,750	2,500		9,250	
8.1.1 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก																				
1) ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อปลูก	กล้า	แผน	3,000,000			850,000	850,000	850,000	1,300,000		2,150,000									-
	กล้า	ผล	3,000,000				-	850,000	850,000	1,300,000	3,000,000									-
2) เพื่อปลูก	กล้า	แผน	3,000,000				-				-			1,000,000	1,000,000	1,000,000	#####		2,000,000	
	กล้า	ผล	3,000,000				-				-					2,000,000	#####		#####	
	ไร่	แผน	7,500				-				-			2,500	2,500	2,500	2,500		5,000	
	ไร่	ผล	7,500				-				-					5,000	2,500		7,500	
8.1.2 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย																				
1) ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย	กล้า	แผน	1,000,000			300,000	300,000	300,000	400,000		700,000									-
	กล้า	ผล	1,000,000			300,000	300,000	300,000	400,000		700,000									-
2) แจกจ่าย	กล้า	แผน	1,000,000				-				-			300,000	300,000	300,000	400,000		700,000	
	กล้า	ผล	1,000,000				-				-			300,000	300,000	700,000			700,000	
	ไร่	แผน	2,500				-				-			750	750	750	1,000		1,750	
	ไร่	ผล	2,500				-				-			750	750	1,750			1,750	
8.1.3 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย (เพิ่มเติม)																				
1) ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย	กล้า	แผน	500,000				-				-			130,000	130,000	260,000	240,000		240,000	
	กล้า	ผล	500,000				-				-			130,000	130,000	260,000	240,000		240,000	
2) แจกจ่าย	กล้า	แผน	500,000				-				-						250,000	250,000	500,000	
	กล้า	ผล	500,000				-				-						300,000	200,000	500,000	
	ไร่	แผน	1,250				-				-						625	625	1,250	
	ไร่	ผล	1,250				-				-						750	500	1,250	
8.2 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม - ดอน - สูง	ไร่	แผน	1,700				-	500	500	500	1,500	200			200				-	
	ไร่	ผล	1,700				-		1,000	500	1,500	200			200				-	
8.2.1 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน	ไร่	แผน	1,700				-	500	500	500	1,500	200			200				-	
	ไร่	ผล	1,700				-		1,000	500	1,500	200			200				-	

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 61)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 62)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 62)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
กิจกรรมหลักที่ 10 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทาง	ไร่	แผน	-				-					-							
		ผล	-				-					-							
10.1 ผลิต จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน (จัดหาจากเกษตรกร) ถั่วพรี	ตัน	แผน	90				-					-	40	50					-
	ตัน	ผล	90				-					-	40	50					-
10.2 ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	9,000				-					-			9,000				-
	ไร่	ผล	9,000				-					-		3,000	6,000				-
10.3 ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อินทรีย์คุณภาพสูง	ตัน	แผน	55				-	55				-							-
	ตัน	ผล	55				-	55				-							-
10.4 รณรงค์งดเผาฟางและตอซัง	แปลง	แผน	10				-	5	5			-							-
	แปลง	ผล	10			3	3	7				-							-
10.5 สนับสนุนเกษตรกรอินทรีย์ในโรงเรียนใหม่	แห่ง	แผน	4				-			2		-	2						-
	แห่ง	ผล	4				-			2		-	2						-
10.6 ต่อยอดโรงเรียนเดิม	แห่ง		21				-			7		-	7	7					-
	แห่ง		21				-			7		-	7	7					-
10.7 พัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็งส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการ การใช้สารเคมี (ครัวไทยสู่ครัวโลก)	ไร่	แผน	12,500				-					-	2,500	5,000	5,000				-
	ไร่	ผล	12,500				-					-	12,500						-
	ราย	แผน	1,250				-					-	250	500	500				-
	ราย	ผล	1,250				-					-	1,250						-
	กลุ่ม	แผน	125				-					-	25	50	50				-
	กลุ่ม	ผล	125				-					-	125						-
กิจกรรมหลักที่ 11 สร้างนิคมการเกษตร	แห่ง	แผน	-				-					-							-
		ผล	-				-					-							-
11.1 ผลิต - จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด	ตัน	แผน	3				-					-							-
	ตัน	ผล	3				-					-							-
11.2 ส่งเสริมปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	375				-					-	375						-
	ไร่	ผล	375				-					-	375						-
11.3 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	900				-	200	200	200		-	300						-
	ไร่	ผล	900				-		200	200		-	500						-
11.4 บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการ ดิน - น้ำ - พืช	ตัวอย่าง	แผน	200				-					-	100						-
	ตัวอย่าง	ผล	200				-					-							-
11.5 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	320				-					-	320						-
	ไร่	ผล	320				-					-							-
กิจกรรมหลักที่ 12 การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลด โลกร้อน	ไร่	แผน	-				-					-							-
		ผล	-				-					-							-
12.1 โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว	ไร่	แผน	200				-					-		100	100				-
	ไร่	ผล	200				-					-	200						-
12.2 โครงการรณรงค์เฝ้าติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน	แปลง	แผน	1				-	1				-							-
		ผล	1				-	1				-							-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 61)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 62)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 62)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
				[1]				[2]				[3]				[4]			
3. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function) : หน่วยงานยุทธศาสตร์																			
ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	ไร่	แผน	-				-											-	
		ผล	-				-											-	
แผนงาน 3 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ไร่	แผน	-				-											-	
		ผล	-				-											-	
โครงการ 2 พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	ไร่	แผน	-				-											-	
		ผล	-				-											-	
กิจกรรมหลักที่ 13 พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	ไร่	แผน	-				-											-	
		ผล	-				-											-	
กิจกรรมย่อย(ระบุ)		แผน	-				-											-	
		ผล	-				-											-	
โครงการ 3 ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไร่	แผน	-				-											-	
		ผล	-				-											-	
กิจกรรมหลักที่ 14 ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไร่	แผน	140				-	70	70									-	
		ผล	140			70	70			70								-	
14.1 โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านปากอและบ้านห้วยฮ่อง	ไร่	แผน	70				-	70										-	
ต.ปากอ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ	ไร่	ผล	70			70	70											-	
- สวัสดิการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	แผน	10				-	10										-	
	ไร่	ผล	10			10	10											-	
- สวัสดิการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	แผน	50				-	50										-	
	ไร่	ผล	50			50	50											-	
- สวัสดิการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน	ไร่	แผน	10				-	10										-	
	ไร่	ผล	10			10	10											-	
14.2 โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคูด่านกลอย ต.คำโพน	ไร่	แผน	70				-		70									-	
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	ไร่	ผล	70				-		70									-	
- สวัสดิการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	แผน	10				-		10									-	
	ไร่	ผล	10				-		10									-	
- สวัสดิการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	แผน	50				-		50									-	
	ไร่	ผล	50				-		50									-	
- สวัสดิการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน	ไร่	แผน	10				-		10									-	
	ไร่	ผล	10				-		10									-	
-14.3 กิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรการรังจาด้านการอนุรักษ์	แห่ง	แผน	2				-						2					-	
ทรัพยากรให้แก่สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน	แห่ง	ผล	2				-						2					-	

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 61)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 62)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 62)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
				[1]				[2]				[3]				[4]			
14.4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี 2562																			
- กิจกรรมปกป้องทรัพยากร	แห่ง	แผน	1				-									1			1
	แห่ง	ผล	1				-									1			1
4. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda)																			
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	ไร่	แผน	-				-												-
		ผล	-				-												-
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	ไร่	แผน	-				-												-
		ผล	-				-												-
แผนงาน 5 บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	ไร่	แผน	-				-												-
		ผล	-				-												-
โครงการ 6 ระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่	ไร่	แผน	-				-												-
		ผล	-				-												-
กิจกรรมหลักที่ 17 พัฒนาคูณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	ไร่	แผน	1,666				-						1,666			1,666			-
		ผล	1,666				-						1,666			1,666			-
-17.1 โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กรมส่งเสริมการเกษตร)																			
- ผลิต - จัดหาเมล็ดพันธุ์	ตัน	แผน	13.20							13.20	13.20								-
	ตัน	ผล	13.20							13.20	13.20								-
- ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	1,650				-						1,650			1,650			-
	ไร่	ผล	1,650				-						1,650			1,650			-
- ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ตัน	แผน	8				-			8	8								-
	ตัน	ผล	8				-			8	8								-
- ส่งเสริมพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	16				-						16			16			-
	ไร่	ผล	16				-						16			16			-
- ผลิตปุ๋ยหมัก	ตัน	แผน	56				-			20	20	36				36			-
	ตัน	ผล	56				-			20	20	36				36			-
- ผลิตน้ำหมัก	ลิตร	แผน	12,870				-			4,000	4,000	4,000	4,870			8,870			-
	ลิตร	ผล	12,870				-			4,000	4,000	4,000	4,870			8,870			-
17.2 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)																			
- โกลบดอซัง	แปลง	แผน	73				-			30	30	43				43			-
	แปลง	ผล	73				-			30	30	43				43			-
- ผลิตน้ำหมัก	ลิตร	แผน	66,000				-			20,000	20,000	20,000	26,000			46,000			-
	ลิตร	ผล	66,000				-			20,000	20,000	20,000	26,000			46,000			-
โครงการ 7 บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรกร	ชนิดพืช/ ร้อยละ	แผน	-				-												-
		ผล	-				-												-
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)																			
กิจกรรมหลักที่ 18 การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ	ชนิดพืช/ ร้อยละ	แผน	-				-												-
		ผล	-				-												-
กิจกรรมย่อย(ระบุ)		แผน	-				-												-
		ผล	-				-												-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 61)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 62)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 62)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
							[1]				[2]				[3]				[4]
กิจกรรมหลักที่ 19 พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map			-				-					-						-	
- ผลิตปุ๋ยหมัก	ตัน	แผน	250				-					-		250				250	
	ตัน	ผล	250				-					-	150					100	
- ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	15,000				-					-		15,000				15,000	
	ลิตร	ผล	15,000				-					-		15,000				15,000	
- ผลิตจุลินทรีย์หน่อกล้วย	ตัน	แผน	1				-					-		1				1	
	ตัน	ผล	1				-					-		1				1	
- ส่งเสริมปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	125				-					-		125				125	
	ไร่	ผล	125				-					-		125				125	
- ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ตัน	แผน	450				-					-				450		450	
	ตัน	ผล	450				-					-				450		450	
- ส่งเสริมปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	900				-					-				900		900	
	ไร่	ผล	900				-					-				900		900	
- พื้นที่ดำเนินการ	ไร่	แผน	2,127				-					-				2,127		2,127	
	ไร่	ผล	2,127				-					-				2,127		2,127	
โครงการ 8 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	ศูนย์	แผน	-				-					-						-	
	ศูนย์	ผล	-				-					-						-	
กิจกรรมหลักที่ 20 พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินใน ศพก.	ศูนย์	แผน	7				-	1	1	1	3	4						4	
	ศูนย์	ผล	7				-	1	1	1	3	4						4	
- โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	แผน		7				-	1	1	1	3	4						4	
	ผล		7				-	1	1	1	3	4						4	
โครงการ 9 ธนาคารสินค้าเกษตร	แห่ง	แผน	-				-				-							-	
	แห่ง	ผล	-				-				-							-	
กิจกรรมหลักที่ 21 ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์	แห่ง	แผน	-				-				-							-	
	แห่ง	ผล	-				-				-							-	
- ปุ๋ยหมัก	ตัน	แผน	20			20	20				-							-	
	ตัน	ผล	20			20	20				-							-	
- น้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	5,000				-	5,000			5,000							-	
	ลิตร	ผล	5,000				-	5,000			5,000							-	
โครงการ 10 พัฒนาเกษตรกรรายอื่น	ไร่	แผน	-				-				-							-	
	ไร่	ผล	-				-				-							-	
กิจกรรมหลักที่ 22 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่ม	ไร่	แผน	-				-				-							-	
	ไร่	ผล	-				-				-							-	

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 61)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 62)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 62)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
							[1]				[2]				[3]				[4]
22.5.2 พัฒนาต่อยอดกลุ่มเกษตรกรผู้การรับรอง	ไร่	แผน	687				-						287	287	400			400	
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (กลุ่มเดิมขั้นที่ 2 และ 3)	ไร่	ผล	687				-						687	687				-	
	ราย	แผน	86				-						26	26	60			60	
	ราย	ผล	86				-						86	86				-	
	กลุ่ม	แผน	17				-						5	5	12			12	
	กลุ่ม	ผล	17				-						17	17				-	
- ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง	ตัน	แผน	34				-									34		34	
	ตัน	ผล	34				-								34			34	
กิจกรรมหลักที่ 23 สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรกร	ไร่	แผน	-				-											-	
ทฤษฎีใหม่		ผล	-				-											-	
1. เกษตรกรที่กรมรับผิดชอบ																			
- จัดทำผังแปลง	ราย	แผน	100				-								50	50		100	
	ราย	ผล	100				-						100	100				-	
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตพร้อมเอกสารเผยแพร่ความรู้	ราย	แผน	100				-								50	50		100	
	ราย	ผล	100				-						100	100				-	
- ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	100				-								100			100	
	ราย	ผล	100				-						100	100				-	
- ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกร (กรมพัฒนาที่ดิน)	ราย	แผน	100				-									50	50	100	
	ราย	ผล	100				-									50	50	100	
2. เกษตรกรที่หน่วยงานอื่นรับผิดชอบ																			
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตพร้อมเอกสารเผยแพร่ความรู้	ราย	แผน	623				-								300	323		623	
	ราย	ผล	623				-						400	223	623			-	
- ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	623				-								300	323		623	
	ราย	ผล	623				-						400	223	623			-	
- ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกร (หน่วยงานอื่น)	ราย	แผน	623				-									300	323	623	
	ราย	ผล	623				-									300	323	623	
3. เกษตรกรรายเดิม ปี 2561																			
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตพร้อมเอกสารเผยแพร่ความรู้	ราย	แผน	786				-									786		786	
	ราย	ผล	786				-									786		786	
- ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกร	ราย	แผน	786				-										786	786	
	ราย	ผล	786				-										786	786	
แผนงาน 6 บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	เรื่อง	แผน	-				-											-	
		ผล	-				-											-	

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 61)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 62)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 62)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
							[1]				[2]				[3]				[4]
โครงการ 16 ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	บ่อ	แผน	-				-					-						-	
		ผล	-				-					-						-	
กิจกรรมหลักที่ 31 การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	บ่อ	แผน	784				-		234	164	398	386				386		-	
		ผล	784			45	45	309	19	100	428	167	70	74	311			-	
จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาอกเขตชลประทาน	ไร่	แผน	1,568				-		468	328	796	772				772		-	
	ไร่	ผล	1,568			90	90	618	38	200	856	334	140	148	622			-	
1. ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาอกเขตชลประทาน	บ่อ	แผน	784				-		234	164	398	386				386		-	
	บ่อ	ผล	784			45	45	309	19	100	428	167	70	74	311			-	
2.จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาอกเขตชลประทาน	ไร่	แผน	1,568				-		468	328	796	772				772		-	
	ไร่	ผล	1,568			90	90	618	38	200	856	334	140	148	622			-	
3. ค่าสำรวจและติดตามการก่อสร้าง	บ่อ	แผน	784				-		234	164	398	386				386		-	
	บ่อ	ผล	784			45	45	309	19	100	428	167	70	74	311			-	
4. ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาอกเขตชลประทาน (เพิ่มเติม)	บ่อ	แผน	424				-				-			93	93	171	160	331	
	บ่อ	ผล	424				-				-			278	278	146		146	
5. จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาอกเขตชลประทาน	ไร่	แผน	848				-				-			186	186	342	320	662	
	ไร่	ผล	848				-				-			556	556	292		292	
6. ค่าสำรวจและติดตามการก่อสร้าง	บ่อ	แผน	424				-				-			93	93	171	160	331	
	บ่อ	ผล	424				-				-			278	278	146		146	
โครงการ 17 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	แห่ง	แผน	-				-				-							-	
		ผล	-				-				-							-	
กิจกรรมหลักที่ 32 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	แห่ง	แผน	-				-				-							-	
		ผล	-				-				-							-	
32.1 แหล่งน้ำขนาดเล็ก	แห่ง	แผน	1				-				-		1		1			-	
(ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%)	แห่ง	ผล	1				-	1			1				-			-	
(หากอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุจำนวนแห่งและร้อยละที่ดำเนินการได้)	แห่ง/ ร้อยละ	ผล	-				-				-				-			-	
จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำขนาดเล็ก	ไร่	แผน	12				-				-		12		12			-	
	ไร่	ผล	12				-	12			12				-			-	
32.2 แหล่งน้ำขนาดเล็ก (เพิ่มเติม)	ไร่	แผน	1				-				-				-		1	1	
(ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%)	แห่ง	ผล	-				-				-				-			-	
(หากอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุจำนวนแห่งและร้อยละที่ดำเนินการได้)	แห่ง/ ร้อยละ	ผล	0.37				-				-				-	0.10	0.27	0.37	
จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำขนาดเล็ก	ไร่	แผน	74				-				-				-		74	74	
	ไร่	ผล	-				-				-				-			-	
			-				-				-				-			-	
			-				-				-				-			-	

หมายเหตุ กิจกรรมหลักที่ไม่เป็นไปตามแผน

กิจกรรมที่ 32 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (แหล่งน้ำขนาดเล็กเพิ่มเติม) ผู้รับจ้างขอหยุดงานก่อสร้างและขอสงวนสิทธิ์การขยายสัญญาเนื่องจากมีพายุเข้าอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเหตุให้ฝนตกหนักและมีปริมาณน้ำฝนจำนวนมาก ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญได้ประกาศให้พื้นที่หน้างานดังกล่าวเป็นเขตประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) จึงกั้นเงินไว้เบิกเหลือมี

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 61)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 62)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 62)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]

- หมายเหตุ :
1. ขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งกลุ่มติดตามและประเมินผล กผง. ภายในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 และรายงานผลการปฏิบัติงานทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
 2. ขอให้เรียงลำดับผลผลิต โครงการ กิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย ให้ตรงตามใบจัดสรรงบประมาณ และหากกิจกรรมใดที่ได้รับจัดสรรเงินเพิ่มเติม ขอให้แทรกบรรทัดภายใต้กิจกรรมเดียวกันที่มีอยู่ในแบบฟอร์ม
 3. ขอให้ นำแบบฟอร์ม สงป.301 (กผง.) ไปปรับใช้และกำหนดสูตรเพิ่ม เพื่อคำนวณผลรวมในบรรทัดของแต่ละผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม โดยกรอกข้อมูลด้วยตัวเลขอารบิกเท่านั้น
 4. ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน คุณธัมมัญลักษณ์ คุณวราง และคุณกิตติภพ โทรศัพท์/โทรสาร 02579 6297 และ/หรือ E-mail : pld_6@ldd.go.th

กลุ่มติดตามและประเมินผล
กองแผนงาน