

แผน/ผล การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สงป.301

กระทรวง : เกษตรและสหกรณ์

รหัสกระทรวง : 07



จัดทำแผน

กผง.

ส่วนราชการ : กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสส่วนราชการ : 0700008

สพข. ...4.../ สพต. ...อำนาจเจริญ.....



รายงานผล ไตรมาสที่ ...2.. / เดือน ..กุมภาพันธ์.. พ.ศ. ...2563..

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 62)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 63)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 63)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 4 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	ราย	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
4.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์	ราย	แผน	7,000			700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	2,100
		ผล	2,800			700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	2,100
4.2 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ขวด	แผน	14,000			4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	10,000
		ผล	14,000			4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	10,000
กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย	ราย	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
5.2 ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดิน		แผน	1				-				-			1				1	-
		ผล	-				-				-			-				-	-
กิจกรรมหลักที่ 6 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
6.1.1 ต่อยอดศูนย์ใหม่ ปี 62	แห่ง	แผน	6				-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6
(ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%)		ผล	6			6	6												
(หากอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุจำนวนแห่งและร้อยละที่ดำเนินการได้)	แห่ง/ร้อยละ	ผล	-				-				-				-				-
6.1.2 ต่อยอดศูนย์เดิม ปี 50 -61	แห่ง	แผน	8				-	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8
(ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%)		ผล	8			6	6	2			2	2	2	2	2	2	2	2	8
(หากอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุจำนวนแห่งและร้อยละที่ดำเนินการได้)	แห่ง/ร้อยละ	ผล	-				-				-				-				-
ผลผลิต 3 ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 7 ปรับปรุงคุณภาพดิน	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
7.1 ส่งเสริมปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	520				-			200	200	200	200	320	320	320	320	320	320
		ผล	290				-			290	290	290	290						
7.2 การจัดงานวันดินโลก (World soil Day)	ครั้ง	แผน	1				-				-				-			1	1
		ผล	1			1	1				-				-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 62)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 63)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 63)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
กิจกรรมหลักที่ 8 พื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	ไร่	แผน	11,700				-					700	1,000		1,700	5,000	5,000		10,000
		ผล	-				-								-				-
8.1 อนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก (ปลูก+แจกจ่าย)	กล้า	แผน	4,000,000				-								-	2,000,000	2,000,000		4,000,000
		ผล	-				-								-				-
	ไร่	แผน	10,000				-								-	5,000	5,000		10,000
		ผล	-				-								-				-
8.1.1 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก																			
1) ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อปลูก	กล้า	แผน	3,000,000				-		800,000	800,000	1,600,000	1,400,000			1,400,000				-
		ผล	-				-				-				-				-
2) ปลูก	กล้า	แผน	3,000,000				-				-				-	1,500,000	1,500,000		3,000,000
		ผล	-				-				-				-				-
	ไร่	แผน	7,500				-				-				-	3,750	3,750		7,500
		ผล	-				-				-				-				-
8.1.2 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย																			
1) ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย	กล้า	แผน	1,000,000				-		300,000	300,000	600,000	400,000			400,000				-
		ผล	-				-				-				-				-
2) แจกจ่าย	กล้า	แผน	1,000,000				-				-				-	500,000	500,000		1,000,000
		ผล	-				-				-				-				-
	ไร่	แผน	2,500				-				-				-	1,250	1,250		2,500
		ผล	-				-				-				-				-
8.2 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม - ตอน - สูง	ไร่	แผน	1,700				-				-	700	1,000		1,700				-
		ผล	-				-				-				-				-
8.2.1 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ตอน	ไร่	แผน	1,700				-				-	700	1,000		1,700				-
		ผล	-				-				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 10 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทาง	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
การเกษตร		ผล	-				-				-				-				-
10.3 โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
ทาง																			
การเกษตร/เกษตรอินทรีย์	ราย		-				-				-				-				-
	กลุ่ม		-				-				-				-				-
	ไร่	ผล	-				-				-				-				-
	ราย		-				-				-				-				-
	กลุ่ม		-				-				-				-				-
กิจกรรมย่อย (ระบุ)		แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
10.3.1 พัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็งส่งเสริมการใช้	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
สู่ครัวโลก)	ราย		-				-				-				-				-
	กลุ่ม		-				-				-				-				-
	ไร่	ผล	-				-				-				-				-
	ราย		-				-				-				-				-
	กลุ่ม		-				-				-				-				-
10.3.3 อนุรักษ์คังคณาพางและต่อซังพืช	แปลง	แผน	1				-	1			1				-				-
		ผล	1				-	1			1				-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 62)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 63)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 63)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
10.4 โครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน																			
10.4.1 โครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนใหม่ ปี 2563		แผน	6				-						2	2	4	2			2
		ผล	-				-								-				-
10.4.2 โครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนใหม่ ปี 2558-2562		แผน	13				-						3	5	8	5			5
		ผล	-				-								-				-
10.5 ค่าจ้างเหมาบุคลากร	ราย	แผน	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6
		ผล	12		4	2	6	2	2	2	6				-				-
- ร้อยละการเบิกจ่าย	บาท	แผน	100.00		16.67	8.33	25.00	8.33	8.33	8.33	25.00	8.33	8.33	8.33	25.00	8.33	8.33	8.33	25.00
		ผล	50.00		16.67	8.33	25.00	8.33	8.33	8.33	25.00				0.00				0.00
กิจกรรมหลักที่ 11 การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลด	ไร่	แผน	200				-										200		200
โลกร้อน		ผล	-				-												-
1.1.1 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว	ไร่	แผน	200				-										200		200
		ผล	-				-												-
11.2 โครงการรณรงค์เฝ้าติดตามเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน	แปลง	แผน	1				-			1	1								-
		ผล	1				-			1	1								-
3. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function) : แผนงานยุทธศาสตร์																			
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (การพัฒนาด้านการเกษตร)	ไร่	แผน	-				-												-
		ผล	-				-												-
แผนงาน 3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	ไร่	แผน	-				-												-
		ผล	-				-												-
โครงการ 2 ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	ไร่	แผน	-				-												-
		ผล	-				-												-
กิจกรรมหลักที่ 12 พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ	ไร่	แผน	-				-												-
แปลงใหญ่ (พื้นที่เป้าหมายกรมส่งเสริมการเกษตร)		ผล	-				-												-
- ผลิต - จัดทำเมล็ดพันธุ์	ตัน	แผน	4.20				-					2.20	2.00	4.20					-
		ผล	-				-												-
- ส่งเสริมการปลูกพืชปศุสัตว์	ไร่	แผน	525				-						275	250	525				-
		ผล	-				-												-
- ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ตัน	แผน	42				-					18	24	42					-
		ผล	-				-												-
- ส่งเสริมพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	84				-						36	48	84				-
		ผล	-				-												-
- ผลิตปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	แผน	51				-						36	15	51				-
		ผล	-				-												-
- ผลิตน้ำหมัก	แฉก	แผน	4,600				-							2,600	2,600	2,000			2,000
		ผล	-				-												-
กิจกรรมหลักที่ 14 พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิต	ไร่	แผน	1,500				-							500	500	1,000	500		500
ในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map		ผล	-				-												-
14.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่	แฉก	แผน	1,500				-							500	500	1,000	500		500
ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map		ผล	-				-												-
โครงการ 4 ธนาคารสินค้าเกษตร	แห่ง	แผน	-				-												-
		ผล	-				-												-
กิจกรรมหลักที่ 15 ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์	แห่ง	แผน	-				-												-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 62)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 63)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 63)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
		ผล	-				-					-						-	
15.1 ผลิตปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	แผน	50				-					50						50	
		ผล	-				-					-						-	
15.2 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	5,000				-						5,000					5,000	
		ผล	-				-					-						-	
โครงการ 5 เกษตรอินทรีย์	ไร่	แผน	-				-					-						-	
		ผล	-				-					-						-	
กิจกรรมหลักที่ 16 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อน	ไร่	แผน	-				-					-						-	
		ผล	-				-					-						-	
กิจกรรมย่อย (ระบุ)		แผน	-				-					-						-	
		ผล	-				-					-						-	
16.1 โครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์	ราย	แผน	-				-					-						-	
		ผล	-				-					-						-	
จำนวนครั้งที่จัดฝึกอบรม	ครั้ง	แผน	-				-					-						-	
		ผล	-				-					-						-	
กิจกรรมย่อย (ระบุ)		แผน	-				-					-						-	
		ผล	-				-					-						-	
16.5 พัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	ไร่	แผน	-				-					-						-	
	ราย		-				-					-						-	
	กลุ่ม		-				-					-						-	
	ไร่	ผล	-				-					-						-	
	ราย		-				-					-						-	
	กลุ่ม		-				-					-						-	
16.5.1 กลุ่มใหม่ ชั้นที่ 1	ไร่	แผน	-				-					-						-	
	ราย		-				-					-						-	
	กลุ่ม		-				-					-						-	
	ไร่	ผล	-				-					-						-	
	ราย		-				-					-						-	
	กลุ่ม		-				-					-						-	
16.5.2 กลุ่มต่อยอด ชั้นที่ 2	ไร่	แผน	-				-					-						-	
	ราย		-				-					-						-	
	กลุ่ม		-				-					-						-	
	ไร่	ผล	-				-					-						-	
	ราย		-				-					-						-	
	กลุ่ม		-				-					-						-	
โครงการ 6 ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	บ่อ	แผน	-				-					-						-	
		ผล	-				-					-						-	
กิจกรรมหลักที่ 17 การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	บ่อ	แผน	-				-					-						-	
		ผล	-				-					-						-	
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม.	บ่อ	แผน	705				-				132	132	261	206	106			573	
		ผล	-				-				-	-	-	-	-			-	
ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามการก่อสร้าง	บ่อ	แผน	705				-				132	132	261	206	106			573	
		ผล	-				-				-	-	-	-	-			-	

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 62)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 63)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 63)				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]	
- จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	ไร่	แผน	1,410				-				264	264	522	412	212	1,146				-
		ผล	-				-				-	-	-	-	-	-				-
โครงการ 7 บริหารจัดการดินและน้ำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำต้นแบบ	แห่ง	แผน	-				-				-	-	-	-	-	-				-
		ผล	-				-				-	-	-	-	-	-				-
กิจกรรมหลักที่ 18 การอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่ม	แห่ง	แผน	-				-				-	-	-	-	-	-				-
		ผล	-				-				-	-	-	-	-	-				-
กิจกรรมย่อย (ระบุ)		แผน	-				-				-	-	-	-	-	-				-
		ผล	-				-				-	-	-	-	-	-				-
โครงการ 8 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดินปัญหา	ไร่	แผน	-				-				-	-	-	-	-	-				-
		ผล	-				-				-	-	-	-	-	-				-
กิจกรรมหลักที่ 19 พัฒนาและแก้ปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม	ไร่	แผน	1,925				-				100	100	400	900	525	1,825				-
		ผล	100				-				100	100				-				-
19.1 ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	625				-				-	-		300	325	625				-
		ผล	-				-				-	-				-				-
19.2 พื้นฟูพื้นที่ดินเค็มด้วยการปลูกไม้ยืนต้นและหญ้าขอบเกลือ		แผน	300				-				-	-	100	200		300				-
		ผล	-				-				-	-				-				-
19.3 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและปลูกไม้เศรษฐกิจบนคันนา		แผน	500				-				100	100	100	100	200	400				-
		ผล	100				-				100	100				-				-
19.4 การควบคุมระดับน้ำใต้ดินเค็ม ทั้งบนผิวดินและใต้ผิวดิน		แผน	500				-				-	-	200	300		500				-
		ผล	-				-				-	-				-				-
โครงการ 9 พัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อ	ไร่	แผน	6,400				-				-	-	-	-	-	-	6,400			6,400
เพิ่มศักยภาพการผลิตพืช		ผล	-				-				-	-	-	-	-	-	-			-
กิจกรรมหลักที่ 21 พัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ	ไร่	แผน	6,400				-				-	-	-	-	-	-	6,400			6,400
		ผล	-				-				-	-	-	-	-	-	-			-
21.1 จัดทำจากเกษตรกร																				
- เมล็ดพันธุ์ปอเทือง	ตัน	แผน	10				-				-	-		10		10				-
		ผล	-				-				-	-				-				-
- เมล็ดพันธุ์ถั่วพราง	ตัน	แผน	44				-				-	-	20	24		44				-
		ผล	-				-				-	-				-				-
21.2 ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	6,400				-				-	-	-	-	-	-	6,400			6,400
		ผล	-				-				-	-	-	-	-	-	-			-
21.3 ผลิตปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	แผน	50				-				-	-	50			50				-
		ผล	-				-				-	-	-			-				-
โครงการ 12 ส่งเสริมการค้าเงินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไร่	แผน	-				-				-	-	-	-	-	-				-
		ผล	-				-				-	-	-	-	-	-				-
กิจกรรมหลักที่ 25 ส่งเสริมการค้าเงินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไร่	แผน	-				-				-	-	-	-	-	-				-
		ผล	-				-				-	-	-	-	-	-				-
กิจกรรมย่อย (ระบุ)		แผน	-				-				-	-	-	-	-	-				-
		ผล	-				-				-	-	-	-	-	-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 62)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 63)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 63)				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]	
โครงการ 14 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	ศูนย์	แผน	7				-					-		3	4	7				-
		ผล	-				-					-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 27 พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาดินในศูนย์เรียนรู้การ	ศูนย์	แผน	7				-					-		3	4	7				-
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร		ผล	-				-					-				-				-
27.1 ฐานเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการดิน	ศูนย์	แผน	7				-					-		3	4	7				-
		ผล	-				-					-				-				-
โครงการ 15 ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและ	ราย	แผน	-				-					-				-				-
นอกภาคเกษตร		ผล	-				-					-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 28 สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรหญิง	ราย	แผน	-				-					-				-				-
ใหม่		ผล	-				-					-				-				-
กิจกรรมย่อย (ระบุ)		แผน	-				-					-				-				-
		ผล	-				-					-				-				-
แผนงาน 13 บูรณาการพัฒนาดินที่ระดับภาคเหนือ (ยกระดับเป็น	ไร่	แผน	-				-					-				-				-
ฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรม		ผล	-				-					-				-				-
เกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง)		ผล	-				-					-				-				-
โครงการ 24 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ	ไร่	แผน	-				-					-				-				-
		ผล	-				-					-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 46 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินที่เหมาะสมและ	ไร่	แผน	-				-					-				-				-
ส่งเสริมระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์		ผล	-				-					-				-				-
ในภาคเหนือตอนบน		ผล	-				-					-				-				-
กิจกรรมย่อย (ระบุ)		แผน	-				-					-				-				-
		ผล	-				-					-				-				-
46.1 โครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์	ราย	แผน	-				-					-				-				-
		ผล	-				-					-				-				-
จำนวนครั้งที่จัดฝึกอบรม	ครั้ง	แผน	-				-					-				-				-
		ผล	-				-					-				-				-
กิจกรรมย่อย (ระบุ)		แผน	-				-					-				-				-
		ผล	-				-					-				-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 62)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 63)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 63)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
46.3 พัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	ไร่	แผน	-				-												
	ราย		-				-												
	กลุ่ม		-				-												
	ไร่	ผล	-				-												
	ราย		-				-												
	กลุ่ม		-				-												
46.3.1 กลุ่มใหม่ ชั้นที่ 1	ไร่	แผน	-				-												
	ราย		-				-												
	กลุ่ม		-				-												
	ไร่	ผล	-				-												
	ราย		-				-												
	กลุ่ม		-				-												
46.3.2 กลุ่มต่อยอด ชั้นที่ 2	ไร่	แผน	-				-												
	ราย		-				-												
	กลุ่ม		-				-												
	ไร่	ผล	-				-												
	ราย		-				-												
	กลุ่ม		-				-												
46.3.3 กลุ่มได้รับการรับรอง ชั้นที่ 2	ไร่	แผน	-				-												
	ราย		-				-												
	กลุ่ม		-				-												
	ไร่	ผล	-				-												
	ราย		-				-												
	กลุ่ม		-				-												
กิจกรรมย่อย (ระบุ)		แผน	-				-												
		ผล	-				-												

ผลการดำเนินงานที่ไม่ตรงตามแผน

1. ผลผลิตกล้วยน้ำว้าแก่เพื่อปลูก + แจกจ่าย อยู่ระหว่างดำเนินการ พึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ
2. แหล่งน้ำในไร่นาออกเขตชลประทาน อยู่ในขั้นตอนสนองรับราคา และนัดผู้รับจ้างทำสัญญา เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563

หมายเหตุ :-

1. ขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งกลุ่มติดตามและประเมินผล กพง. ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562 และรายงานผลการปฏิบัติงานทุกวันที 25 ของทุกเดือน
2. ขอให้เรียงลำดับผลผลิต โครงการ กิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย ให้ตรงตามใบจัดสรรงบประมาณ และหากกิจกรรมใดที่ได้รับจัดสรรเงินเพิ่มเติม ขอให้แทรกบรรทัดภายใต้กิจกรรมเดียวกันที่มีอยู่ในแบบฟอร์ม
3. ขอให้นำแบบฟอร์ม สปง.301 (กพง.) ไปปรับใช้และกำหนดสูตรเพิ่ม เพื่อคำนวณผลรวมในบรรทัดของแต่ละผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม โดยกรอกข้อมูลด้วยตัวเลขอารบิกเท่านั้น
4. ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน คุณธัมมัญญลักษณ์ คุณวราง และคุณมนตรี โทรศัพท์/โทรสาร 02579 6297 และ/หรือ E-mail : pld_6@ladd.go.th

กลุ่มติดตามและประเมินผล
กองแผนงาน