

แผน/ผล การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ สปจ.301

กระทรวง : เกษตรและสหกรณ์
ส่วนราชการ : กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสกระทรวง : 07

รหัสส่วนราชการ : 070008

สพช. ...4.../ สพด. ...อำนาจเจริญ...



จัดทำแผน

รายงานผล ไตรมาสที่ ...3.. / เดือน ..กรกฎาคม.. พ.ศ. ...2565...

กผง.

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 64)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 65)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 65)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
รวมทั้งสิ้น	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
	ราย	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
2. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function) : แผนงานพื้นฐาน																			
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (การดำเนินงานภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์)	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
แผนงาน 2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
ผลผลิต 1 ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	ฐานข้อมูล	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 2 ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน	ฐานข้อมูล	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
กิจกรรมย่อย (ระบุ)		แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 3 การจัดทำฐานข้อมูลแผนการใช้ที่ดิน	ฐานข้อมูล	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
กิจกรรมย่อย (ระบุ)		แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 4 การพัฒนาและบริการเทคโนโลยีการสำรวจและจัดทำแผนที่	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
กิจกรรมย่อย (ระบุ)		แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
ผลผลิต 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 64)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 65)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 65)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
กิจกรรมหลักที่ 5 การบริหารจัดการดินและวิเคราะห์ดินทางห้องปฏิบัติการ	ราย	แผน	-				-												
		ผล	-				-												
กิจกรรมย่อย (ระบุ)		แผน	-				-												
		ผล	-				-												
กิจกรรมหลักที่ 6 การยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาเพื่อมีส่วนร่วม	ราย	แผน	-				-												
และต่อยอดศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน		ผล	-				-												
6.1 ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	1				-				1								
		ผล	1				-				0.50								
6.2 ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินในสถานีพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	1				-					1							
		ผล	1				-					1							
6.3 หลักสูตรที่ 1 ฝึกการปฏิบัติและเรียนรู้งานวันดินโลก	ครั้ง	แผน	1			1	1												
ณ หุ่่งกลาร้องให้ จ.ร้อยเอ็ด		ผล	1			1	1												
	ราย	แผน	50				50												
		ผล	47				47												
6.4 หลักสูตรที่ 2 ฝึกการปฏิบัติและเรียนรู้ ณ ศูนย์ฝึกหมอดินอาสาทั่วประเทศ	ครั้ง	แผน	2				-				1								
		ผล	1				-				1								
	ราย	แผน	50				-				25								
		ผล	28				-				28								
6.5 หลักสูตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการเกษตร	ครั้ง	แผน	5				-				3								
ตามบริบทของท้องถิ่น		ผล	4				-				3								
	ราย	แผน	325				-				273								
		ผล	293				-				273								
กิจกรรมหลักที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน	ราย	แผน	-				-												
		ผล	-				-												
7.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์	ราย	แผน	6,900				-				900	900	900	2,700					
		ผล	6,900			300	500	800			900	900	900	2,700					
7.2 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ขวด	แผน	13,800				6,900	6,900			6,900								
		ผล	13,800				6,900	6,900					6,900						
ผลผลิต 3 ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	ไร่	แผน	-				-												
		ผล	-				-												
กิจกรรมหลักที่ 8 ปรับปรุงคุณภาพดิน	ไร่	แผน	-				-												
		ผล	-				-												
8.1 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดถั่วพำ (เพิ่มเติม)	ตัน	แผน	30				15	15			15								
		ผล	30				15	15			15								
8.2 ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดินถั่วพำ (เพิ่มเติม)	ไร่	แผน	3,000				1,500	1,500			1,500								
		ผล	3,000				1,500	1,500			1,500								
8.3 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	560				-	-				260	300						
		ผล	560				-	-											
																560		560	

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 64)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 65)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 65)				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]	
8.4 จัดหาเมล็ดพันธุ์ปอเทือง	ตัน	แผน	4				-				-	4				4				-
		ผล	4				-				-	4				4				-
8.5 ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง	ไร่	แผน	800				-				-	400	400	800						-
		ผล	800				-				-	400	400	800						-
8.6 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา	ไร่	แผน	260				-				-			-	260					260
		ผล	260				-				-			-	260					260
8.7 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา (เพิ่มเติม)	ไร่	แผน	100				-				-			-		100				100
		ผล	100				-				-			-	100					100
กิจกรรมหลักที่ 9 พื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	ไร่	แผน	-				-				-			-						-
		ผล	-				-				-			-						-
9.1 อนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก (ปลูก+ส่งเสริม)	กล้า	แผน	2,708,000				-				-	1,300,000	1,300,000	1,408,000						1,408,000
		ผล	2,218,000				-				-	2,218,000	2,218,000							-
	ไร่	แผน	6,770				-				-	3,250	3,250	3,520						3,520
		ผล	5,545				-				-	5,545	5,545							-
9.1.1 ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อปลูก	กล้า	แผน	1,818,000	600,000	600,000	1,200,000	618,000				618,000			-						-
		ผล	1,818,000	600,000	600,000	1,200,000	618,000				618,000			-						-
9.1.2 ปลูกหญ้าแฝก	กล้า	แผน	1,818,000			-					-	900,000	900,000	918,000						918,000
		ผล	1,818,000			-					-	1,818,000	1,818,000							-
	ไร่	แผน	4,545			-					-	2,250	2,250	2,295						2,295
		ผล	4,545			-					-	4,545	4,545							-
9.1.3 ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม	กล้า	แผน	890,000	290,000	290,000	580,000	310,000				310,000			-						-
		ผล	890,000	290,000	290,000	580,000	310,000				310,000			-						-
9.1.4 ส่งเสริมหญ้าแฝก	กล้า	แผน	890,000			-					-	400,000	400,000	490,000						490,000
		ผล	800,000			-					-	400,000	400,000	800,000						-
	ไร่	แผน	2,225			-					-	1,000	1,000	1,225						1,225
		ผล	2,225			-					-	1,000	1,225	2,225						-
9.1.5 ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)	กล้า	แผน	600,000			-					-	200,000	200,000	400,000	200,000					200,000
		ผล	600,000			-					-	200,000	200,000	400,000	200,000					200,000
9.1.6 ส่งเสริมหญ้าแฝก	กล้า	แผน	600,000			-					-			-		300,000	300,000			600,000
		ผล	-			-					-			-						-
	ไร่	แผน	1,500			-					-			-		750	750			1,500
		ผล	-			-					-			-						-
9.2 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน - สูง	ไร่	แผน	500			-		100	200	300	200			200						-
		ผล	550			-				-	300	200	50	550						-
9.2.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน	ไร่	แผน	500			-		100	200	300	200			200						-
		ผล	500			-				-	300	200		500						-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 64)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 65)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 65)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
9.3 การพัฒนาที่ดินเพื่อป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางการเกษตร	ไร่	แผน	50				-			25	25	25				25			-
		ผล	50				-				-				50	50			-
9.3.1 การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร	ไร่	แผน	50				-			25	25	25				25			-
		ผล	50				-				-				50	50			-
กิจกรรมหลักที่ 10 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดินปัญหา	ไร่	แผน	-				-				-				-	-			-
		ผล	-				-				-				-	-			-
กิจกรรมย่อย (ระบุ)		แผน	-				-				-				-	-			-
		ผล	-				-				-				-	-			-
กิจกรรมหลักที่ 11 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	ไร่	แผน	-				-				-				-	-			-
		ผล	-				-				-				-	-			-
11.1 จัดทำเมล็ดพันธุ์พืชปลอดภัย (เกษตรกร)																			
- ปอเทือง	ตัน	แผน	6				-				-			6		6			-
		ผล	6				-		3		3				3	3			-
- ถั่วพริ้ว	ตัน	แผน	14				-				-		4	10		14			-
		ผล	14				-				-		4	10		14			-
11.2 ส่งเสริมการปลูกพืชปลอดภัย	ไร่	แผน	2,600				-				-				-	1,300	1,300		2,600
		ผล	1,300				-				-				-	1,300			1,300
11.3 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก พ.ด.	ตัน	แผน	10				-			10	10				-				-
		ผล	10		5		5				-	5			5				-
11.4 โกลบดองซึ่งเพิ่มอินทรีย์วัตถุและแร่ธาตุในดิน	ไร่	แผน	50				-	50			50				-				-
		ผล	50				-	25			25	25			25				-
11.5 พัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมที่เข้มแข็งส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้ (ครัวไทยสู่ครัวโลก)	กลุ่ม	แผน	92				-				46	46			-	46			46
	กลุ่ม	ผล	92				-			46	46		23	23	23	23			23
	ราย	แผน	1,939				-			1,221	1,221				-	718			718
	ราย	ผล	1,939				-			1,221	1,221		283	283	283	435			435
	ไร่	แผน	24,041				-				16,315	16,315			-	7,726			7,726
	ไร่	ผล	24,041				-				16,315	16,315		3,356	3,356	4,370			4,370
11.6 จัดทำเมล็ดพันธุ์พืชปลอดภัยจากเกษตรกร ถั่วพริ้ว (เพิ่มเติม)	ตัน	แผน	68				-				-		20	28	48	20			20
		ผล	68				-				-		4	48	52	20			20
11.7 ส่งเสริมการปลูกพืชปลอดภัย	ไร่	แผน	6,800				-				-				-		6,800		6,800
		ผล	-				-				-				-				-
11.8 โครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน																			
- โรงเรียนใหม่ ปี 2565	แห่ง	แผน	2				-				-				-			2	2
	แห่ง	ผล	-				-				-				-				-
- โรงเรียนต่อยอด 2558 - 2564	แห่ง	แผน	12				-				-				-			12	12
	แห่ง	ผล	-				-				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 12 ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรอง	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
12.1 กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ GGS	ไร่	แผน	162				-				-			162	162				-
กลุ่มขั้นที่ 1	ไร่	ผล	162				-				-		162	162					-
	ราย	แผน	18				-				-			18	18				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 64)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 65)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 65)				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]	
	ราย	ผล	18				-				-	18				18				-
	กลุ่ม	แผน	2				-				-					2				-
	กลุ่ม	ผล	2				-				-	2				2				-
12.2 กลุ่มต่อยอดขั้นที่ 2 ต่อยอดปีแรก	ไร่	แผน	752				-				-	281				281			471	471
	ไร่	ผล	752				-				-	752				752				-
	ราย	แผน	59				-				-	18				18			41	41
	ราย	ผล	59				-				-	59				59				-
	กลุ่ม	แผน	6				-				-	3				3			3	3
	กลุ่ม	ผล	6				-				-	6				6				-
12.3 กลุ่มต่อยอดขั้นที่ 2 ต่อยอดซ้ำปี 2 - 4	ไร่	แผน	745				-				-	265				265			480	480
	ไร่	ผล	745				-				-	745				745				-
	ราย	แผน	51				-				-	25				25			26	26
	ราย	ผล	51				-				-	51				51				-
	กลุ่ม	แผน	10				-				-	5				5			5	5
	กลุ่ม	ผล	10				-				-	10				10				-
12.4 โครงการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เกษตรกร PGS (ศูนย์ใหม่)	แห่ง	แผน	1				-				-								1	1
ม. 9 ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ	แห่ง	ผล	-				-				-									-
12.5 โครงการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เกษตรกร PGS (ศูนย์ต่อยอด)	แห่ง	แผน	1				-				-								1	1
ม. 2 ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ	แห่ง	ผล	-				-				-									-
12.6 กลุ่มต่อยอดขั้นที่ 2 ต่อยอดซ้ำปีที่ 2 - 4	ไร่	แผน	80				-				-								80	80
	ไร่	ผล	-				-				-									-
	ราย	แผน	5				-				-								5	5
	ราย	ผล	-				-				-									-
	กลุ่ม	แผน	1				-				-								1	1
	กลุ่ม	ผล	-				-				-									-
12.7 กลุ่มก้าวหน้าขั้นที่ 3	ไร่	แผน	132				-				-								132	132
	ไร่	ผล	-				-				-									-
	ราย	แผน	7				-				-								7	7
	ราย	ผล	-				-				-									-
	กลุ่ม	แผน	1				-				-								1	1
	กลุ่ม	ผล	-				-				-									-
12.8 โครงการฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี 2565																				
- หลักสูตร "การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม	ครั้ง	แผน	1				-				-								1	1
PGS" (กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1)	ครั้ง	ผล	1				-				-								1	1
	ราย	แผน	18				-				-								18	18
	ราย	ผล	18				-				-								18	18
- หลักสูตร "เทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อนในกระบวนการรับรองแบบมี	ครั้ง	แผน	1				-				-								1	1
ส่วนร่วม" (กลุ่มต่อยอดขั้นที่ 2 ปีแรก)	ครั้ง	ผล	-				-				-									-
	ราย	แผน	30				-				-								30	30
	ราย	ผล	-				-				-									-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 64)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 65)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 65)				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]	
กิจกรรมหลักที่ 13 ธนาคารปุณอินทรี	แห่ง	แผน	1				-				-			1		1				-
		ผล	1				-				-			1		1				-
- ปุ๋ยหมัก	ตัน	แผน	12				-				-			12		12				-
		ผล	12				-				-			12		12				-
กิจกรรมหลักที่ 14 การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาออกเขตชลประทาน	บ่อ	แผน	502				-	119	206	177	502					-				-
		ผล	502				-	157	308	37	502					-				-
14.1 ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม.	บ่อ	แผน	502				-	119	206	177	502					-				-
		ผล	502				-	157	308	37	502					-				-
14.2 ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาด 1,260 ลบ.ม.	บ่อ	แผน	502				-	119	206	177	502					-				-
		ผล	502				-	157	308	37	502					-				-
- 14.3 จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทาน	ไร่	แผน	1,004				-	238	412	354	1,004					-				-
		ผล	1,004				-	314	616	74	1,004					-				-
กิจกรรมหลักที่ 15 ปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อถ่าย โอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แห่ง	แผน	-				-				-					-				-
		ผล	-				-				-					-				-
กิจกรรมย่อย (ระบุ)		แผน	-				-				-					-				-
		ผล	-				-				-					-				-
กิจกรรมหลักที่ 16 สร้างความตระหนักในการรักษาทรัพยากรดิน	โครงการ	แผน	-				-				-					-				-
		ผล	-				-				-					-				-
16.1 การจัดงานวันดินโลก (World Soil Day)	ครั้ง	แผน	1			1	1				-					-				-
		ผล	1			1	1				-					-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 64)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 65)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 65)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
3. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function) : แผนงานยุทธศาสตร์																			
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (การพัฒนาด้านการเกษตร)	ไร่	แผน	-				-					-						-	
		ผล	-				-					-						-	
แผนงาน 3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	ไร่	แผน	-				-					-						-	
		ผล	-				-					-						-	
โครงการ 2 ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	ไร่	แผน	-				-					-						-	
		ผล	-				-					-						-	
กิจกรรมหลักที่ 17 พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	ไร่	แผน	-				-					-						-	
		ผล	-				-					-						-	
17.1 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กรมส่งเสริมการเกษตร)																			
- ผลิต - จัดหาเมล็ดพันธุ์	ตัน	แผน	7.20				-					7.20	7.20					-	
		ผล	7.20				-					7.20	7.20					-	
- ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด	ไร่	แผน	1,440				-					-		1,440				1,440	
		ผล	1,440				-					-	1,440					-	
- ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ตัน	แผน	12				-					12	12					-	
		ผล	12				-					12	12					-	
- ส่งเสริมพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	24				-					-		24				24	
		ผล	24				-					-	24					-	
- ผลิตปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	แผน	30				-					30	30					-	
		ผล	30				-					-	30					-	
- ผลิตน้ำหมัก	ลิตร	แผน	17,200				-			17,200	17,200							-	
		ผล	17,200				-			17,200	17,200							-	
- บริการวิเคราะห์ดิน	ตัวอย่าง	แผน	88				-			44	44					44		44	
		ผล	44				-			44	44							-	
- ถ่ายทอดองค์ความรู้	ครั้ง	แผน	23				-			23	23							-	
		ผล	23				-			23	23							-	

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+2)+3)+4)	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 64)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 65)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 65)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
17.2 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กรมการข้าว)																			
- ฝึกอบรมต่อจังหวัด	แปลง	แผน	1				-			1	1								
		ผล	1				-			1	1								
- ผลิตน้ำหมัก	ลิตร	แผน	1,000				-			1,000	1,000								
		ผล	1,000				-			1,000	1,000								
- บริการวิเคราะห์ดิน	ตัวอย่าง	แผน	2				-			1	1		1						
		ผล	2				-			1	1		1						
- ถ่ายทอดองค์ความรู้	ครั้ง	แผน	2				-			2	2								
		ผล	2				-			2	2								
โครงการ 3 บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	ไร่	แผน	-				-												
กิจกรรมหลักที่ 18 พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	ไร่	แผน	-				-												
		ผล	-				-												
18.1 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	ไร่	แผน	3,500				-			1,000	1,000	1,000	1,500			2,500			
		ผล	3,500				-					1,000	1,500	1,000		3,500			
- ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ตัน	แผน	300				-					300			300				
		ผล	300				-					300			300				
- ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ไร่	แผน	600				-							600	600				
		ผล	600				-						600	600	600				
- ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด	ตัน	แผน	8				-			4	4			4	4				
		ผล	8				-			4	4			4	4				
- ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	1,600				-					800		800	800			800	
		ผล	1,600				-					800	800	1,600	800				
- ผลิตปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	แผน	120				-			60	60				60			60	
		ผล	120				-			60	60				60			60	
- ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	12,800				-			6,400	6,400				6,400			6,400	
		ผล	12,800				-			6,400	6,400				6,400			6,400	
18.2 สนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน (เพิ่มเติม)			-				-												
- ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด	ตัน	แผน	22				-						11		11		11	11	
		ผล	22				-								22			22	
- ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	2,200				-						1,100	1,100			1,100	1,100	
		ผล	-				-												
18.3 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map (เพิ่มเติมรอบ 1)	ไร่	แผน	466				-						466	466					
		ผล	466				-						466	466					
18.4 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map (เพิ่มเติมรอบ 2)	ไร่	แผน	650				-						650	650					
		ผล	650				-						650	650					

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 64)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 65)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 65)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
โครงการ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่	ราย	แผน	-				-					-							
		ผล	-				-					-							
กิจกรรมหลักที่ 19 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่	ราย	แผน	-				-					-							
		ผล	-				-					-							
19.1 สาธิตการปรับปรุงบำรุงดิน	ราย	แผน	24				-				24								
		ผล	24				-				24								
โครงการ 5 บริหารจัดการดินและน้ำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ	ไร่	แผน	-				-					-							
		ผล	-				-					-							
กิจกรรมหลักที่ 20 การอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ	ไร่	แผน	-				-					-							
		ผล	-				-					-							
20.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ บ.ชะงะ ต.โพเมืองน้อย	ไร่	แผน	550				-				150	150	200	200					400
อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ		ผล	500				-						200	300					500
สนับสนุนปัจจัยการผลิต																			
20.2 ผลิต - จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ถั่วพราง)	ตัน	แผน	5.50				-								5.50	5.50			
		ผล	5.50				-								5.50	5.50			
20.3 ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	550				-											550	550
		ผล	550				-											550	550
20.4 ผลิตปุ๋ยหมัก	ตัน	แผน	70				-								70	70			
		ผล	70				-								70	70			
โครงการ 7 บริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล	ตำบล	แผน	-				-					-							
		ผล	-				-					-							
กิจกรรมหลักที่ 22 ความร่วมมือพัฒนาตำบล (SMART TAMBON)	ตำบล	แผน	2				-					-						2	2
		ผล	-				-					-							
22.1 การขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ไปสู่ Smart Tambon	ตำบล	แผน	2				-					-						2	2
		ผล	-				-					-							
22.2 เครือข่ายบัตรดินดีและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	660				-			220	220	440	220						
		ผล	660				-			220	220	440	220						
22.3 การตรวจวิเคราะห์ดิน	ราย	แผน	660				-			220	220	440	220						
		ผล	660				-			220	220	440	220						
22.4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาที่ดินแปลงสาธิต	แปลง	แผน	8				-										4	4	8
		ผล	-				-												
โครงการ 11 ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไร่	แผน	-				-					-							
		ผล	-				-					-							
กิจกรรมหลักที่ 27 ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไร่		-				-					-							
27.1 การเรียนรู้ทรัพยากร			-				-					-							
1) กิจกรรมรณภูมิทรัพยากร	แห่ง	แผน	1				-					-					1		1
		ผล	1				-					1	1						
2) กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร	แห่ง	แผน	1				-					-					1		1
		ผล	1				-					1	1						
27.2 สนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาที่ดินให้กับสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน			-				-					-							
1) โรงเรียนใหม่	แห่ง	แผน	2				-					-					2		2
		ผล	2				-					-							
2) ต่อยอดโรงเรียนเดิม ที่ดำเนินการในปี 2564	แห่ง	แผน	2				-					-					2		2
		ผล	2				-					-							
โครงการ 14 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	ศูนย์	แผน	-				-					-							
		ผล	-				-					-							
กิจกรรมหลักที่ 30 พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิ	ศูนย์	แผน	-				-					-							

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 64)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 65)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 65)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
1. พัฒนาศักยภาพ สพก.	แห่ง	แผน	7				-			4	4			1	1	2			2
		ผล	7				-			4	4			1	1	2			2
1.1 พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน	ฐาน	แผน	7				-			4	4			1	1	2			2
		ผล	7				-			4	4			1	1	2			2
1.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน	ฐาน	แผน	7				-			4	4			1	1	2			2
		ผล	7				-			4	4			1	1	2			2
2. สนับสนุนการให้บริการด้านการพัฒนาที่ดินใน สพก.	ศูนย์	แผน	7			3	3	1	3		4								-
		ผล	7				-	4	3		7								-
2.1 สนับสนุนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)	ครั้ง	แผน	7			3	3	1	3		4								-
		ผล	7				-	4	3		7								-
2.2 บริการตรวจวิเคราะห์ดินด้วยLDD Test Kit	ราย	แผน	140			60	60	20	60		80								-
		ผล	140				-	80	60		140								-
2.3 สนับสนุนเอกสารวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน	เรื่อง	แผน	-				-				-								-
		ผล	-				-				-								-
3. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้นำ และเกษตรกรที่มาเยี่ยมชมศูนย์			-				-				-								-
3.1 เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	210			90	90	30	90		120								-
		ผล	210				-	120	90		210								-
3.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีใช้ ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง (LDD On Farm Land Use Planning)	ครั้ง	แผน	7			3	3	1	3		4								-
		ผล	7				-	4	3		7								-
3.3 แนะนำ AI Chatbot กรมพัฒนาที่ดิน “คุยกับน้องดินดี” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่	ครั้ง	แผน	7			3	3	1	3		4								-
		ผล	7				-	4	3		7								-

หมายเหตุ :-

1. ขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และกรอกข้อมูลลงในระบบการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน และรายงานผลการปฏิบัติงานทุกวันที 25 ของทุกเดือน
2. ขอให้เรียงลำดับผลผลิต โครงการ กิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย ให้ตรงตามใบจัดสรรงบประมาณ และหากกิจกรรมใดที่ได้รับจัดสรรเงินเพิ่มเติม ขอให้แทรกบรรทัดภายใต้กิจกรรมเดียวกันที่มีอยู่ในแบบฟอร์ม
3. ขอให้นำแบบฟอร์ม สป.301 (กผง.) ไปปรับใช้และกำหนดสูตรเพิ่ม เพื่อคำนวณผลรวมในบรรทัดของแต่ละผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม โดยกรอกข้อมูลด้วยตัวเลขอารบิกเท่านั้น
4. ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน คุณสุภาวดี คุณดวง และคุณมนตรี โทรศัพท์/โทรสาร 02579 6297 และ/หรือ E-mail : pld_6@ladd.go.th

กลุ่มติดตามและประเมินผล
กองแผนงาน