
:ปัญหากรณีที่คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐไม่เข้าด าเนินการตามสัญญา 

บงัคบัใชก้บัประกาศจดัซ้ือจดัจา้งตั้งแตว่นัท่ี 

3 เมษายน 2566 เป็นตน้ไป

ว 124

หนังสือด่วนที่สุด กค(กวจ)

1405.2/124 ลว. 1 มี.ค. 2566

แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญา 

และการก าหนดค ุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื�นข้อเสนอ

ขาดสภาพ
คล่อง

ท างาน
ล่าช้า

มีค่าปรับเกิดขึ้น
จ านวนมาก

ละทิ้ง
งาน

ที่มา

แก้ไข/ป้องกันปัญหา

❑ ให้ก ำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติ เพื่อ
พิจำรณำเลือกผู้เสนอรำคำท่ีไม่มีปัญหำ
ทำงกำรเงิน

❑ก ำหนดเงื่อนไขกำรปฏิบัติงำนตำม
แผนงำน กำรประเมินผลกำรท ำงำน 
และกำรบอกเลิกสัญญำ
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คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการก าหนด
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอ

1. การก าหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
มูลค่าสุทธิของกิจการ

มูลค่าสุทธิของกิจการค านวณจาก
สินทรัพย์สุทธิ หัก หนี้สินสุทธิ

กรณีนิติบุคคล 
✓ จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี 
✓ มีมูลค่าสุทธิของกิจการเป็นบวก (+ ) 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ(งบฐานะการเงินรับรองแล้ว)
✓ จดทะเบียนไม่เกิน 1 ปี ถ้ายังไม่มีงบการเงิน พิจารณาจากมูลค่าของทุนจดทะเบียน

ที่เรียกช าระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ เปรียบเทียบกับมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
✓ การจัดซื้อจัดจ้างท่ีวงเงินเกิน 500,000 บาท ขึ้นไป 
✓ หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชี
       ธนาคารเป็นมูลค่า   1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณโครงการ/รายการที่ยื่นข้อเสนอ 

✓ หากเป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากอีกครั้งในวันลงนามในสัญญา 
✓ หากมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนมีไม่พอ สามารถขอวงเงินสินเชื่อได้ 1ใน 4ของ

มูลค่างบประมาณโครงการ/รายการท่ียื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุนใน
ประเทศที่ ธปท.ประกาศรับรอง)

ข้อยกเว้นไม่ใช้บังคับกับผู้ยื่นข้อเสนอ : 
▪ หน่วยงานของรัฐ
▪ นิติบุคคลจัดตั้งตาม กม.ไทยที่อยู่ระหว่างฟ้ืนฟูกิจการฯ
▪ งานจ้างก่อสร้างที่ข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลาง
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แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญา
และการก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ

2. แนวทางการติดตามและเร่งรัดการท างาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(มาตรา 100 วรรคหนึ่ง)
➢ เร่งรัดให้คู่สัญญาเข้าปฏิบัติงานตามสัญญา
➢ เร่งรัดคู่สัญญาเข้าด าเนินการตามสัญญา
➢ หากคู่สัญญาไม่เข้าด าเนินการ/เข้าด าเนินการ

แต่มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงาน

3. การด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

➢ หน่วยงานของรัฐก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยก าหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเงื่อนไขแผนการท างานและ 
คูู่สัญญาต้องจัดท าแผนการท างานภายในระยะเวลาที่ก าหนด นับถัดจากวันท่ี่ 
ลงนามในสัญญา ซึ่งแผนการท างานให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

หน่วยงานของรัฐ
➢ ให้มีหนังสือแจ้งเร่งรัดคู่สัญญาเข้า

ด าเนินการตามสัญญา
➢ หากยังไม่เข้าด าเนินการ/ยังมีความ

ล่าช้าควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณา
บอกเลิกสัญญา

(มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2)

เว้นแต่ กรณีเช่า/สัญญามีอายุไม่เกิน 90 วัน/การซื้อซึ่งสัญญากําหนดส่งงานงวด
เดียว/กรณีซื้อ จ้าง จ้างก่อสร้าง ที่วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท

ให้หน่วยงานของรัฐประเมินผลการ 
ด าเนินงานตามแผนการท างาน ตามหลัก 
เกณฑที่ก าหนดหากเข้าเงื่อนไขกรณีใด 
หน่วยงานของรัฐควรใช้ดุลพินิจพิจารณา 
บอกเลิกสัญญา ทั้งนีไ้ม่ใช้กับงานก่อสร้างบ ารุงทาง

➢ ให้น าเงื่อนไขไปใช้กับวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจงด้วย
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และการบอกเลิกสญัญา

เม่ือล่วงเลยระยะเวลาไป เกิน 1 ใน 2 

ของระยะเวลาตามแผนงานแลว้ ค ู่สญัญา

มีผลงานสะสม ไม่ถึงรอ้ยละ 25 ของวงเงิน

ค่าพสัดหุรือค่าจา้ง โดยความล่าชา้เป็น

ความผิดของค ู่สญัญา

เม่ือล่วงเลยระยะเวลาไป

เกิน 1 ใน 2 ของระยะเวลา

ตามแผนงานแลว้

เมื่อล่่วงเลยระยะเวลาไป เกิน 3 ใน 4

ของระยะเวลาตามแผนงานแล้วค่สูัญญา

มีผลงานไม่ถึงร้อยละ 65 ของวงเงิน 

ค่าพัสดุหรือค่าจ้างโดยความล่าช้า

เปน็ความผิดของคู่สัญญา

เม่ือครบก าหนดส่งมอบตาม

สญัญา ผลงานสะสมนอ้ยกว่า

รอ้ยละ 85 ของวงเงินค่าพสัด ุ

หรอืค่าจา้ง

เมื่อครบก าหนดส่งมอบตามสัญญาหากสัญญา 

หรือข้อตกลงมีจ านวนค่าปรับจะเกินร้้อยละ 10 

ของวงเงินค่าพัสดหุรือค่าจา้งใหด้ าเนินการ 

ตามหนงัสือคณะกรรมการวินิจฉัย ด่วนที่สดุที่ 

กด (กวจ) 0405.2/ว 83 ลงวันที่ 22 ก.พ. 62

ค ู่ ส ัญญามีผลงาน

ประจ าเดือน ท่ีตั้งไว้

ไม่ถึงรอ้ยละ 50 ของ

แผนงานประจ าเดือน

ผลงานสะสมไม่ถึงรอ้ยละ 

50 ของวงเงินค่าพสัดหุรือ

ค่าจา้งโดยความล่าชา้เป็น

ความผิดของค ู่สญัญา

แนวทางการประเมินผลการท างาน
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