
ล ำ
ดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงิน

งบประมำณ
วิธีซ้ือ/จ้ำง  ผู้เสนอรำคำ และรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ ใบส่ัง
ซ้ือ/จ้ำง หรือข้อตกลง ในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1  ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ (จากพันธุกรรมพืชสู่ 7,500.00       เฉพาะเจาะจง นายสมชาย คตดี นายสมชาย คตดี  ไม่เกินวงเงินท่ีก าหนด  บส.24/69 ลว.2 เม.ย.69
 ความย่ังยืน)  ในกฎกระทรวง  ครบก าหนดส่งมอบ 6 เม.ย.69
 เลขท่ีโครงการ 69049177949 7,500.00                            7,500.00                             และเสนอราคาถูกต้อง  จ านวน 4 วัน

2  งานก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน  า 266,300.00    e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสที 8118 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสที 8118  การซื อหรือการจ้าง  ส.10/2569 ลว.9 เม.ย.69
 โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพพื นท่ีทุ่งรังสิต  ซ่ึงมีวงเงินเกิน  ครบก าหนดส่งมอบ 24 พ.ค.69
 แบบบูรณาการในพื นท่ีดินเปรี ยวจัดลึก ปี 2569 266,300.00                         266,300.00                          500,000.- บาทขึ นไป  จ านวน 45 วัน
 เลขท่ีโครงการ 69029256038

3  ค่าจัดซื อวัสดุส านักงาน 11,475.00      เฉพาะเจาะจง ร้านปราณีภัทฑ์ โดย น.ส.นิภา จับจิตต์ ร้านปราณีภัทฑ์ โดย น.ส.นิภา จับจิตต์  ไม่เกินวงเงินท่ีก าหนด  บส.25/69 ลว.27 เม.ย.69
 ในกฎกระทรวง  ครบก าหนดส่งมอบ 5 พ.ค.69

 เลขท่ีโครงการ 69059011650 11,475.00                          11,475.00                           และเสนอราคาถูกต้อง  จ านวน 5 วัน (ท าการ)
4  ค่าจ้างผลิตน  าหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ 15,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสุวรรณ ปานปูน นายสุวรรณ ปานปูน  ไม่เกินวงเงินท่ีก าหนด  บส.26/69 ลว.27 เม.ย.69

 พด.2  ในกฎกระทรวง  ครบก าหนดส่งมอบ 7 พ.ค.69
 เลขท่ีโครงการ 69059015092 15,000.00                          15,000.00                           และเสนอราคาถูกต้อง  จ านวน 10 วัน

5  งานก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน  า 267,800.00    e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสที 8118 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสที 8118  การซื อหรือการจ้าง  ส.11/2569 ลว.30 เม.ย.69
 โครงการจัดการความเส่ือมโทรมของท่ีดินด้วยแนวคิด  ซ่ึงมีวงเงินเกิน  ครบก าหนดส่งมอบ 4 มิ.ย.69
 ความสมดุลของการจัดการทรัพยากรท่ีดิน LDN ปี 2569 267,800.00                         267,800.00                          500,000.- บาทขึ นไป  จ านวน 35 วัน
 เลขท่ีโครงการ 69039381195

6  งานก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน  า 372,900.00    e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสที 8118 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสที 8118  การซื อหรือการจ้าง  ส.12/2569 ลว.30 เม.ย.69
 โครงการจัดการความเส่ือมโทรมของท่ีดินด้วยแนวคิด  ซ่ึงมีวงเงินเกิน  ครบก าหนดส่งมอบ 14 มิ.ย.69
 ความสมดุลของการจัดการทรัพยากรท่ีดิน LDN ปี 2569 372,900.00                         372,900.00                          500,000.- บาทขึ นไป  จ านวน 45 วัน
 เลขท่ีโครงการ 69039409822

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน เมษำยน 2569
สถำนีพัฒนำท่ีดินปทุมธำนี ส ำนักงำนพัฒนำท่ีดินเขต 1
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ดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงิน

งบประมำณ
วิธีซ้ือ/จ้ำง  ผู้เสนอรำคำ และรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ ใบส่ัง
ซ้ือ/จ้ำง หรือข้อตกลง ในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน เมษำยน 2569
สถำนีพัฒนำท่ีดินปทุมธำนี ส ำนักงำนพัฒนำท่ีดินเขต 1

7  งานก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน  า 371,800.00    e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสที 8118 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสที 8118  การซื อหรือการจ้าง  ส.13/2569 ลว.30 เม.ย.69
 โครงการจัดการความเส่ือมโทรมของท่ีดินด้วยแนวคิด  ซ่ึงมีวงเงินเกิน  ครบก าหนดส่งมอบ 14 มิ.ย.69
 ความสมดุลของการจัดการทรัพยากรท่ีดิน LDN ปี 2569 371,800.00                         371,800.00                          500,000.- บาทขึ นไป  จ านวน 45 วัน
 เลขท่ีโครงการ 69039128377

8  งานก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน  า 1,420,000.00  e-bidding บริษัท ธนาณุเดช จ ากัด บริษัท ธนาณุเดช จ ากัด  การซื อหรือการจ้าง  ส.14/2569 ลว.30 เม.ย.69
 โครงการจัดการความเส่ือมโทรมของท่ีดินด้วยแนวคิด  ซ่ึงมีวงเงินเกิน  ครบก าหนดส่งมอบ 28 ส.ค.69
 ความสมดุลของการจัดการทรัพยากรท่ีดิน LDN ปี 2569 1,420,000.00                      1,420,000.00                       500,000.- บาทขึ นไป  จ านวน 120 วัน
 เลขท่ีโครงการ 69039126831

9  งานก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน  า 212,000.00    e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสที 8118 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสที 8118  การซื อหรือการจ้าง  ส.15/2569 ลว.30 เม.ย.69
 โครงการจัดการความเส่ือมโทรมของท่ีดินด้วยแนวคิด  ซ่ึงมีวงเงินเกิน  ครบก าหนดส่งมอบ 4 มิ.ย.69
 ความสมดุลของการจัดการทรัพยากรท่ีดิน LDN ปี 2569 212,000.00                         212,000.00                          500,000.- บาทขึ นไป  จ านวน 35 วัน
 เลขท่ีโครงการ 69039128794

10  งานก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน  า 280,000.00    e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสที 8118 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสที 8118  การซื อหรือการจ้าง  ส.16/2569 ลว.30 เม.ย.69
 โครงการจัดการความเส่ือมโทรมของท่ีดินด้วยแนวคิด  ซ่ึงมีวงเงินเกิน  ครบก าหนดส่งมอบ 4 มิ.ย.69
 ความสมดุลของการจัดการทรัพยากรท่ีดิน LDN ปี 2569 280,000.00                         280,000.00                          500,000.- บาทขึ นไป  จ านวน 35 วัน
 เลขท่ีโครงการ 69039129333

11  งานก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน  า 320,000.00    e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสที 8118 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสที 8118  การซื อหรือการจ้าง  ส.17/2569 ลว.30 เม.ย.69
 โครงการจัดการความเส่ือมโทรมของท่ีดินด้วยแนวคิด  ซ่ึงมีวงเงินเกิน  ครบก าหนดส่งมอบ 14 มิ.ย.69
 ความสมดุลของการจัดการทรัพยากรท่ีดิน LDN ปี 2569 320,000.00                         320,000.00                          500,000.- บาทขึ นไป  จ านวน 45 วัน
 เลขท่ีโครงการ 69039129112


