














แนวปฏิบัติโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

ลำดับ	กระบวนการงาน	รายละเอียด	ผู้เกี่ยวข้อง	เอกสาร/หลักฐาน
๑		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ</li> <li>- จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้กับเกษตรกร</li> <li>- สำรวจความต้องการของเกษตรกรที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรม</li> <li>- สพด./สพข.</li> <li>- เกษตรกร</li> <li>- หมอদিনอาสา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แบบฟอร์มความต้องการแหล่งน้ำในไร่นา (คู่มือ โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) ภาคผนวก ๖ หน้า ๔๘)</li> <li>- รายงานการประชุม</li> </ul>
๒		<ul style="list-style-type: none"> <li>- สพด. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่ขุดสระน้ำและความพร้อมของเกษตรกร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สพด.</li> <li>- คณะกรรมการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ</li> <li>- รายงานการประชุม</li> </ul>
๓		<ul style="list-style-type: none"> <li>- คัดเลือกเกษตรกรจากแผนความต้องการสระน้ำที่เกษตรกรได้มายื่นความจำนงไว้แล้วจากระบบบริหารจัดการข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน</li> <li>- สำรวจศักยภาพของพื้นที่และความพร้อมของเกษตรกรตามคู่มือฯ การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สพด.</li> <li>- หมอদিনอาสา</li> <li>- เกษตรกร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เอกสารสิทธิที่ดินที่หน่วยงานรัฐเป็นผู้ออกให้</li> <li>- บันทึกข้อสังเกตการณ์เข้าตรวจสอบพื้นที่</li> </ul>
๔		<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจกับกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ดังนี้                         <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) ขั้นตอนการดำเนินงานของ สพด.</li> <li>๒) เอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สพด.</li> <li>- เกษตรกร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ</li> <li>- ใบลงทะเบียน</li> <li>- รายงานการประชุม</li> </ul>

ลำดับ	กระบวนการงาน	รายละเอียด	ผู้เกี่ยวข้อง	เอกสาร/หลักฐาน
		๓) ขั้นตอน/ช่วงเวลาการจ่ายเงินสมทบ การชดเชยน้ำและผู้ที่ได้รับผิดชอบในการเก็บเงินสมทบ ๔) การติดตามการใช้ประโยชน์จากสระน้ำ หลังการส่งมอบ		
๕	 <div data-bbox="338 555 757 639" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">จัดลำดับบัญชีรายชื่อเกษตรกร</div>	- จัดลำดับบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่มีความพร้อม จะดำเนินการชดเชยน้ำ	- สพด.	- บัญชีรายชื่อเกษตรกรที่มีความพร้อม เข้าร่วมโครงการ (แนบท้ายสัญญาจ้าง)
๖	 <div data-bbox="374 842 705 970" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ สัญญาจ้าง</div> 	- สพด. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอน ของ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง	- สพด.	- เอกสารประกาศเชิญชวน และสัญญาจ้าง ครอบคลุมให้ชัดเจนประเด็นที่ผู้รับจ้าง จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนที่ต้อง เรียกเก็บเงินสมทบจากเกษตรกรเอง พร้อมออกใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน โดยทางราชการจะต้องไม่เป็นผู้รับผิดชอบ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดเก็บจาก เกษตรกรได้ และจะต้องไม่เป็นข้ออ้าง ของผู้รับจ้างในการที่จะไม่ดำเนินโครงการ ต่อไป - วงเงินจัดจ้างเป็นยอดรวม (เงินในขบประมาณ + เงินสมทบ)

ลำดับ	กระบวนการงาน	รายละเอียด	ผู้เกี่ยวข้อง	เอกสาร/หลักฐาน
๗	 <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">การบริหารสัญญา</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำกับติดตามดูแลการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง ซึ่งเกษตรกรเป็นผู้ระบุตำแหน่งขุดสระน้ำและส่งหนังสือยินยอมให้เข้าดำเนินการขุดสระน้ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สพด.</li> <li>- เกษตรกร</li> <li>- ผู้รับจ้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แบบฟอร์มยินยอมให้เข้าดำเนินการขุดสระน้ำ (คู่มือ โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) ภาคผนวก ๗ หน้า ๔๙)</li> <li>- แผนการปฏิบัติงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง</li> </ul>
๘	 <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">การควบคุมงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ควบคุมงานจดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สพด.</li> <li>- ผู้ควบคุมงาน / ผู้ร่วมควบคุมงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แบบฟอร์มการควบคุมงาน (คู่มือโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) หน้า ๒๔)</li> <li>- รายงานผู้ควบคุมงานรายวันและรายสัปดาห์</li> </ul>
๙	 <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">การตรวจรับงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตรวจสอบให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา</li> <li>- เกษตรกรจ่ายเงินสมทบขุดสระน้ำ รายละเอียด ๒,๕๐๐ บาท ให้กับผู้รับจ้างโดยเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับจ้างไว้เป็นหลักฐานการจ่าย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</li> <li>- ผู้รับจ้าง</li> <li>- เกษตรกร</li> <li>- ผู้ควบคุมงาน / ผู้ร่วมควบคุมงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (เอกสารแนบ ๑)</li> <li>- ใบตรวจรับพัสดุ</li> <li>- ภาพถ่ายสระน้ำของผู้เข้าร่วมโครงการ</li> </ul>
๑๐	 <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">การเบิกจ่าย</p> <p style="text-align: center;">●</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร/หลักฐานขอเบิก (เฉพาะเงินในงบประมาณ)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สพด.</li> <li>- ผู้รับจ้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใบส่งมอบงาน/ใบแจ้งหนี้</li> </ul>

ลำดับ	กระบวนการงาน	รายละเอียด	ผู้เกี่ยวข้อง	เอกสาร/หลักฐาน
๑๑		- สพต.ส่งมอบสระน้ำให้กับเกษตรกร	- สพต. - เกษตรกร	- หนังสือส่งมอบ – รัับมอบโครงการแหล่งน้ำ ในไร่นานอกเขตชลประทาน (เอกสารแนบ ๒)
๑๒		- เจ้าหน้าที่บันทึกสถานะ “ดำเนินการแล้วเสร็จ” ในระบบบริหารจัดการข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทาน	- สพต.	- รายงานผลการดำเนินการจากระบบ บริหารจัดการข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทาน
๑๓		- เจ้าหน้าที่สอบถามการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ และประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง - ติดตามและประเมินผลโครงการฯ	- สพต. - กพง.	- แบบสอบถามความต้องการใช้ประโยชน์ แหล่งน้ำในไร่นา (คู่มือ การดำเนินงาน โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) หน้า ๔๑) - รายงานผลการติดตามและการประเมินผล



สถานีพัฒนาที่ดิน.....

**เอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง**

เรื่อง เอกสารประกอบการตรวจรับโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาดความจุ ๑,๒๖๐ ลบ.ม.

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

ชื่อโครงการ แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

ปีงบประมาณ .....

จังหวัด..... อำเภอ .....

หมู่บ้าน..... หมู่ที่ .....

ชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ .....

บริษัท/ห้าง ผู้รับจ้าง .....

สัญญาเลขที่..... d

สิ้นสุดสัญญาวันที่ .....

เริ่มสัญญาวันที่ .....

พิกัด E ..... N .....

การคำนวณปริมาณดินขุด

๑. ความกว้างขอบบน .....

๒. ความยาวขอบบน .....

๓. ความกว้างก้นสระ .....

๔. ความยาวก้นสระ .....

๕. ความลึกสระ .....

$$A_{๑} = ๑ \times ๒ = \dots\dots\dots \text{ตร.ม.} \quad A_{๒} = ๓ \times ๔ = \dots\dots\dots \text{ตร.ม.}$$

$$H = ๕ = \dots\dots\dots \text{ม.}$$

$$V = \text{ปริมาณดินขุด ลบ.ม.} = \frac{A_{๑} + A_{๒} + \sqrt{A_{๑} \times A_{๒}}}{๓} \times H$$

$$V = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots \text{ลบ.ม.}$$

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบแล้ว เมื่อวันที่ .....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตรวจรับ ต่อไป

ลงชื่อ ..... ตำแหน่งผู้รับจ้าง

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้เข้าร่วมโครงการ

(.....)

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่ สพด.

(.....)



สถานีพัฒนาที่ดิน.....  
หนังสือส่งมอบ-รับมอบโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

วันที่.....

ตามสัญญาเลขที่ ..... บริษัท/ห้าง/ร้าน.....ได้เป็นผู้รับจ้างขุดสระน้ำ  
ให้กับนาย/นาง/นางสาว/.....  
.....ที่บ้าน ..... หมู่ที่..... ตำบล.....  
อำเภอ.....จังหวัด..... บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอส่งมอบให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้ส่งมอบ  
(.....)

ผอ.สพด.

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบ  
(.....)

ผู้เข้าร่วมโครงการ